



divadlofxšaldyliberec
příspěvková organizace

Zhořelecká 344/5, Liberec 1, 460 01
tel.: 485 104 188, fax: 485 104 181
www.saldovo-divadlo.cz
info@saldovo-divadlo.cz

DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

č. D 23 007

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Výmĕna jevištní podlahy Divadla F. X. Šaldy Liberec“

I. Smluvní strany

Objednatel: Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace
zapsané v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Pr 624
se sídlem: Zhořelecká 344/5, Liberec 460 01,
zastoupený: MgA. et MgA. Lindou Hejlovou Keprtovou, ředitelkou
IČO: 00083143
DIČ: CZ0008314
bankovní spojení: Česká spořitelna - 5604292/0800

Zástupce ve věcech technických:

Vratislav Mikan, technický náměstek, tel., e-mail: mikan@saldovo-divadlo.cz

technický dozor investora: Vladimír Drnec, D.stavby s.r.o., tel.,
e-mail: info@dstavby.eu

koordinátor BOZP: Vladimír Drnec, D.stavby s.r.o., tel., e-mail: info@dstavby.eu

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GRADIOR TECH a.s.
se sídlem: Křižíkova 3126/680, 612 00 Brno
zastoupený: Bc. Robertem Nosem, členem správní rady
IČ: 63473542
DIČ: CZ63473542
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 267656017/0300
zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1671

Zástupce ve věcech technických: Petr Michálek, výrobně-realizační ředitel, tel., e-mail:
petr.michalek@gradiortech.cz



divadlofxšaldyliberec
příspěvková organizace

Zhořelecká 344/5, Liberec 1, 460 01
tel.: 485 104 188, fax: 485 104 181
www.saldovo-divadlo.cz
info@saldovo-divadlo.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel (dále jako „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D-23007 uzavřené dne 14. 2. 2023 (dále jen „smlouva“) na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Výměna jevištní podlahy Divadla F. X. Šaldy Liberec“, v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější (dále též jen „výběrové řízení“ a „veřejná zakázka“).
- 2) Dodatek č. 2 se uzavírá v tomto znění:

III. Předmět smlouvy – závazek zhotovitele

- 1) Předmětem dodatku č. 2 jsou dílčí změny některých technických řešení navržených projektovou dokumentací, která je podkladem pro realizaci závazku ze smlouvy (dále také jen jako „díla“). Potřeba těchto změn vznikla v průběhu provádění díla po zjištění skutečného stavu v místě plnění, navržené změny nemění celkovou povahu díla.
- 2) V důsledku navržených změn budou realizovány dodatečné práce, dodávky a služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (dále jako „vícepráce“) a dále některé práce, dodávky a služby, které v původním závazku ze smlouvy zahrnuty byly, realizovány nebudou (dále jako „méněpráce“). Změny (vícepráce a méněpráce), které jsou předmětem dodatku č. 2, jsou podrobně popsány příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 3) Cena za vícepráce, které jsou předmětem dodatku č. 2, byla stanovena v souladu s čl. VII odst. 6 smlouvy. Podrobné ocenění provedených změn je součástí rozpočtu – příloha č.1.
- 4) Tímto dodatkem se mění čl. VII smlouvy „Cena za dílo“ následovně:

Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo	2.749.980,00 Kč
Cena za vícepráce dle Dodatku č.1 bez DPH	210.000,00 Kč
Cena za vícepráce a méněpráce dle Dodatku č.2 bez DPH	- 138.520,00 Kč
Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 2	2.821.460,00 Kč
DPH 21 %	592.506,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 2	3.413.966,60 Kč

- 5) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.



divadlofxšaldyliberec
příspěvková organizace

Zhořelecká 344/5, Liberec 1, 460 01
tel.: 485 104 188, fax: 485 104 181
www.saldovo-divadlo.cz
info@saldovo-divadlo.cz

XV. Závěrečná ustanovení

- 1) Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jeho zněním a na důkaz toho jej vlastnoručně podepisují.
- 2) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3) Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.

XIV. Přílohy dodatku č.2

Povinné přílohy dodatku č. 2 tvoří:

- 1) Položkový rozpočet

V Brně dne

V Liberci dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....

Bc. Robert Nos, člen správní rady

MgA. et MgA. Linda Hejlová Keprtová
ředitelka Divadla F. X. Šaldy Liberec