

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Albrechtova střední škola. Český Těšín, příspěvková organizace

se sídlem: Tyršova 611/2, 737 01 Český Těšín

zastoupena: Mgr. Pavel Cieslar, ředitel školy

IČO: 00577235

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)


H&B delta, s.r.o.


se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zastoupena: Ing. Ondřej Hurta, jednatel

IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C, vložka 20511

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29. 9. 2022 smlouvu o dílo na akci „**Výměna střešní krytiny na Albrechtově střední škole Český Těšín**“ (dále jen „smlouva“). Tento dodatek č. 2 je sjednán v souvislosti se změnami projektu, jejichž potřeba nastala v průběhu realizace. Změny popsané ve změnovém listu č. 3, které se týkají prací, které se nebudou provádět, jsou změnami ve smyslu ust. § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek. Změny popsané ve změnovém listu č. 4, které se týkají oprav plochých střech jsou změnami podle ustanovení § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek.

III. Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla podle čl. III. smlouvy, specifikovaný v příloze č. 1 smlouvy (položkový rozpočet), upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Předmět díla se rozšiřuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“) a zužuje o stavební práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 3 a 4 a v položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

3.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy v článku V. „Cena za dílo“, a to na základě změnových listů č. 3 a 4 včetně položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

3.3. V souladu s výše uvedeným se cena díla mění následovně:

Cena díla dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	26.155.523,58 Kč
DPH 21 %	5.492.659,95 Kč
Cena včetně DPH	31.648.183,53 Kč

Z toho cena za první etapu:

Cena bez DPH	7.026.263,14 Kč
DPH 21 %	1.475.515,26 Kč
Cena včetně DPH	8.501.778,40 Kč

Z toho cena za druhou etapu:

Cena bez DPH	19.129.260,44 Kč
DPH 21 %	4.017.144,69 Kč
Cena včetně DPH	23.146.405,13 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	25.944.846,91 Kč
DPH 21 %	5.448.417,86 Kč
Cena včetně DPH	31.393.264,77 Kč

Z toho cena za první etapu:

Cena bez DPH	6.666.523,69 Kč
DPH 21 %	1.399.969,98 Kč
Cena včetně DPH	8.066.493,67 Kč

Z toho cena za druhou etapu:

Cena bez DPH	19.278.323,22 Kč
DPH 21 %	4.048.447,88 Kč
Cena včetně DPH	23.326.771,10 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Pro zamezení pochybností se uvádí, že realizační termíny dle smlouvy se tímto dodatkem nemění.

4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.4. Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3, včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 2 – Změnový list č. 4, včetně položkového rozpočtu

V Českém Těšíně dne

Ve Vsetíně dne

.....
za objednatele
Mgr. Pavel Cieslar, ředitel školy

.....
za zhotovitele
Ing. Ondřej Hurta, jednatel