

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/319

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/840

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Zpracování PD (PDPS a SP) pro modernizaci zdrojů tepla v areálu SÚS JMK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

(dále jako „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

Milan Stávek

Sídlem Pod Zámkem 686, 696 15 Čejkovice

IČO: 463 04 746

(dále jako „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo Zpracování PD (PDPS a SP) pro modernizaci zdrojů tepla v areálu SÚS JMK ze dne 10. 7. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- V odborném vyjádření autorizovaného technika [REDAKCE] k modernizaci zdrojů tepla v areálu SÚS JMK ze dne 5. 8. 2023 nebylo doporučeno použít jako zdroj vytápění původně zamýšlená tepelná čerpadla, a to z důvodu vysokých pořizovacích a provozních nákladů (ve srovnání s plynovými kotli), jakož i nedostatečné technické infrastruktury, která by byla pro instalaci tepelných čerpadel zapotřebí.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 1 až 7 smlouvy, které se mění a nově zní:

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) pro modernizaci kotelen v objektech objednatele za účelem náhrady stávajících plynových kotlů hospodárnějšími plynovými kotli, modernizace příslušných strojoven vytápění a ohřevu vody a výměna starých otopných těles za nové.
- Předmětem plnění je aktualizace (přepracování) projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jako „PDPS“) 4 kotelen níže uvedených stavebních objektů objednatele v areálu Ořechovská 35, Brno tak, aby v nich mohlo dojít k modernizaci zdrojů tepla. V rámci této modernizace se předpokládá výměna stávajících plynových kotlů na spalování zemního plynu za plynové kondenzační kotle, které budou výkonově navrženy dle současných potřeb jednotlivých stavebních objektů, nadále již nespádaly do kategorie plynových kotlen a byly provozovány pouze jako technické místnosti.
- Rekonstrukce zdrojů tepla musí zohlednit rovněž případné úpravy řídicího systému kotlen, které budou zpracovány do projektové dokumentace.

4. Součástí projektové dokumentace budou veškeré demontážní práce včetně ekologické likvidace, stavební, popřípadě jiné úpravy stávajících kotelny spojené s instalací nových plynových kotlů.
5. Objednatel poskytl zhotoviteli podklady, které si vyžádal zhotovitel pro realizaci díla. Další případné podklady potřebné pro vypracování projektové dokumentace si zajistí zhotovitel sám.
6. PD bude zpracována v jedné dokumentaci, přičemž bude rozdělena na čtyři samostatné části pro níže uvedené stavební objekty objednatele, aby dle dostupných finančních prostředků bylo možno realizovat modernizaci po etapách.
7. PD bude zpracována pro následující stavební objekty objednatele:
 - Objekt 1: SO01 – administrativní budova A - kotle, strojovna
 - Objekt 2: SO02 – administrativní budova B - kotle, strojovna, otopná tělesa
 - Objekt 3: SO03 – nová hala (hala hard - cestmistrovství) - kotle, strojovna, otopná tělesa
 - Objekt 4: SO04 – garáže - kotle, strojovna, otopná tělesa

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

V Čejkovicích, dne 22. 8. 2023

V Brně, dne 25. 8. 2023

Milan Stávek

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje