

Dne: 24.08.2023 v 12:38:12

Čj: TSHK/6259/2023

Listů: Příloh: 1

obchodní

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno: **Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.**
Zápis v obchod. rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14420
Zastoupený: Pavlem Stiborem, jednatelem
Sídlo: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
Doručovací adresa: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
IČ: 25918681
DIČ: CZ25918681
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 274431334/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 11. 4. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu vozovky v ul. Nezvalova v Hradci Králové, v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 123027 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA VOZOVKY V ULICI NEZVALOVA, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo oprava povrchu vozovky v ulici Nezvalova v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, rozsah oprav byl uveden v oceněném položkovém rozpočtu, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - vybourání krytu vozovky ze žulové dlažby 100/100/100 mm,
 - očištění žulové dlažby a uložení pro zpětnou pokládku,
 - v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry, odfrézování živičného krytu, obnova živičného krytu a zalití spáry trvale pružnou asfaltovou zálivkou,
 - provedení zemních prací. Rozsah úpravy podloží bude upřesněn na základě provedeného zkušebního pole přímo na staveništi,
 - v místě, kde se nachází ornice, bude provedeno sejmutí v tloušťce cca 10 cm. Ornice bude uložena a použita pro zpětné ohumusování vč. založení nového trávniku,
 - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
 - bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
 - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
 - provedení pokládky dlažby,
 - dodávka, pokládka a hutnění asfaltových vrstev,
 - výškové úpravy poklopů, vpustí, uzávěrů apod.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. **Méněpráce:** Pro ohraničení vozovky byly kamenné obrubníky dodány ze skladu objednatele.
5. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 62.306,90 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
 1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí **bez DPH 1.846.156,40 Kč**.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový rozpočet

28. 08. 2023

V Hradci Králové dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELÉ:




Pavel Stibor
jednatel
Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



ROZPOČET

Stavba: Oprava vozovky v ulici Nezvalova, Hradec Králové

Objekt: Zpevněné plochy

Část: příprava území - dodatek

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kuklensy s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						284 303,30	7,550
1 Zemní práce							7,550
1	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	427,000		0,000	
2	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	427,000		0,000	
3	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	427,000		0,000	
4	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	5,250		0,000	
5	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,000		0,000	
6	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	21,000		0,000	
7	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	23,000		0,000	
8	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	104,000		0,000	
9	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	28,000		0,000	
10	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,000		0,000	
11	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	22,000		0,000	
12	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,800		0,000	
13	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,655		0,000	
14	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,800		0,000	
15	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,514		0,000	
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	5,866		0,000	
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,655		0,000	
18	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	17,345		0,000	
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	3,775		0,000	
20	58331200	<i>šlétkopísek netříděný</i>	t	7,550		7,550	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,000
21	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	10,500		0,000	
22	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	10,500		0,000	
23	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	427,000		0,000	
24	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	10,400		0,000	
25	9791	ochrana stávajících stromů	kus	2,000		0,000	
26	9792	betonové kabelové žlaby se zákrytem	m	22,000		0,000	
997 Přesun sutě							0,000
27	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,483		0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	290,360			0,000
29	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4,347			0,000
30	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 613,240			0,000
31	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,110			0,000
32	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	63,990			0,000
33	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,483			0,000
34	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	290,360			0,000
35	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,110			0,000
36	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	102,480			0,000
37	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,050			0,000
38	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,483			0,000
39	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	56,364			0,000
40	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,060			0,000
41	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	131,516			0,000
998		Přesun hmot					0,000
42	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7,550			0,000
43	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	7,550			0,000

Celkem

284 303,30

7,550

ROZPOČET

Stavba: Oprava vozovky v ulici Nezvalova, Hradec Králové

Objekt: Zpevněné plochy

Část: návrh - dodatek

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 503 853,10 104,904

1 Zemní práce 0,001

1	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	315,000			0,000
2	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000			0,000
3	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	31,500			0,000
4	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	2,000			0,000
5	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,800			0,000
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,850			0,000
7	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	315,000			0,000
8	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,650			0,000
9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	170,100			0,000
10	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	396,900			0,000
11	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	315,000			0,000
12	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	31,000			0,000
13	181352	<i>scházející ornice pro ohumusování</i>	m3	1,850			0,000
14	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	31,000			0,000
15	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	1,070			0,001
16	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	31,000			0,000
17	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	439,000			0,000

5 Komunikace pozemní 77,889

18	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	439,000			0,000
19	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	878,000			0,000
20	567142113	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 230 mm	m2	439,000			0,000
21	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	5,250			0,000
22	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,250			0,000
23	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	424,000			77,889

8 Trubní vedení 0,424

24	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000			0,424
----	-----------	---	-----	-------	--	--	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26,590

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	85,000			6,112
26	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	85,000			7,631
27	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	6,732			1,495
28	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,000			4,361
30	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,000			6,769
31	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	10,500			0,004
32	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	24,000			0,009
33	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m	m2	439,000			0,211
34	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	5,250			0,000
998		Přesun hmot					0,000
35	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	111,479			0,000
36	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	111,479			0,000

Celkem

1 503 853,10 104,904

ROZPOČET

Stavba: Oprava vozovky v ulici Nezvalova, Hradec Králové

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady - dodatek

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				58 000,00	0,000
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,000
1	011314000	Archeologický dohled	ks	1,000			0,000
2	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,000			0,000
3	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000			0,000
VRN3		Zařízení staveniště					0,000
4	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000			0,000
5	034002000	Zabezpečení staveniště	ks	1,000			0,000
VRN4		Inženýrská činnost					0,000
6	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	4,000			0,000
VRN7		Provozní vlivy					0,000
7	072002000	Silniční provoz	ks	1,000			0,000
VRN9		Ostatní náklady					0,000
8	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	ks	1,000			0,000
9	092002000	Ostatní náklady související s provozem	ks	1,000			0,000
Celkem						58 000,00	0,000

