



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Obnova armatur lokalita U Lesa“

číslo smlouvy objednatele: 2023000187
číslo smlouvy zhotovitele: 02/23
číslo veřejné zakázky: 23005

veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:


název: PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.
sídlo: Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24051

zastoupený: Danielem Havlíčkem
ve věcech technických: Romanem Havlíčkem

IČO: 043 43 115
DIČ: CZ 043 43 115

bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 8. 3. 2023. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla
doby plnění
4. Důvody změny závazku:
Jedná se o položky z vedlejších nákladů stavby, a to zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby, činnost odpovědného geologa a geotechnika a rozbory vody, které nebyly provedeny.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.
Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla

Cena díla činí 1 981 030,72 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1 994 530,72 Kč
Zúžení původní ceny	- 13 500,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku	1 981 030,72 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 17. 7. 2023, č. 989/2023.

Dne _____
V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Daniel Havlíček Digitálně podepsal Daniel Havlíček
Datum: 2023.08.28 07:52:56 +02'00'

Daniel Havlíček
Jednatel
PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.

PROTOKOL O ZMĚNĚ Č.1

na akci

„Obnova armatur lokalita U lesa“

Navrhovatel změny : Objednatel, zhotovitel

Popis změny : Změny provedené v průběhu stavby - MĚNĚPRÁCE

Seznam dokumentace týkající se změny : skutečné provedení stavby

Odůvodnění změn:

Vedlejší a ostatní náklady - zajištění povolení k nakládání s vodami v průběhu výstavby, činnost odpovědného geologa a geotechnika, rozbor vody akreditovanou laboratoří

Souhrn nákladů : meněpráce	bez DPH			- 13 500,00	Kč
	DPH 21%			- 2 835,00	Kč
	celkem s DPH			- 16 335,00	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : NE

Za zhotovitele: Daniel Havlíček

Dne: 26. 6. 2023

Za TDS: Petr Beran

Dne: 26. 6. 2023

Za objednatele: Ing. Lenka Růžičková

Dne: 27. 6. 2023

Přílohy: - změnový rozpočet

Změny provedené v průběhu stavby - Obnova armatur lokalita U Lesa - MĚNĚPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	01322400R	Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	01110300R	Činnost odpovědného geologa a geotechnika	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
11	K	043203003	Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoří	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2021 02
MĚNĚPRÁCE CELKEM							13 500,00	