

DODATEK Č. 1
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE Č. 3 Z RÁMCOVÉ DOHODY Č. 01IN-004789
„Komplexní management pro sběr a analýzu logů“

(číslo smlouvy Objednatele: : 01IN-005571)

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56

IČO: 65993390,

DIČ: CZ65993390

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 4

Číslo účtu: 51-1422200277/0100

zastoupené:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

ALTEPRO solutions a.s.

se sídlem: Na Maninách 10921/20, Praha 7

IČO: 03665496

DIČ: CZ03665496

Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn.: B 20333 vedená u MS v Praze

Právní forma: akciová společnost

Bankovní spojení: KB a.s., č.ú, 107-9161070297/0100

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen **Dodavatel**)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“) dnešního dne uzavřely tento dodatek k Dílčí objednávce č. 3 ze dne 1. 8. 2023

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2023 Dílčí objednávku č. 3, a to pro plnění veřejné zakázky s názvem „Komplexní management pro sběr a analýzu logů“.
- 1.2 Předmětem Dílčí objednávky č. 3 je realizace „Log forwarderů“ ve vzdálených lokalitách, která musí zajišťovat bezeztrátový sběr a příjem událostí ze zdrojů logů ve vzdálených lokalitách v případě výpadku komunikace do centrální části řešení. Po obnovení komunikace musí být všechny logy beze ztráty přeneseny do centrální části v DC. Termín dodání je stanoven do 1. 8. 2023.
- 1.3 Vzhledem k tomu, že:
změna nemá vliv na čerpání financí v rámci plánovaného rozpočtu dle Dílčí objednávky, nedochází v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k podstatné změně závazku ze Smlouvy a Objednatel je tak oprávněn umožnit změnu závazku ze Smlouvy bez provedení nového zadávacího řízení.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Změna předpokládaného termínu ukončení plnění.

- Původní termín 1. 8. 2023,
- Se nahrazuje termínem 1. 10. 2023

3. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

Administrativním pochybením došlo k uvedení nesprávného termínu dodání ve shora uvedené dílčí objednávce. Tato chyba byla zjištěna až po akceptaci objednávky a jejím uveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek je tedy jediným možným způsobem narovnáním způsobené chyby.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Upravená dílčí objednávka 01IN- 005571, která je dílčí objednávkou č. 3 z rámcové dohody č. 01IN-004789, je přílohou tohoto Dodatku.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 3

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004789

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005571

Ze dne: 1. 8. 2023 ve znění dodatku ze dne 23.8.2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ALTEPRO solutions a.s.

Sídlo: Na Maninách 1092/20

IČO: 03665496

DIČ: CZ03665496

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Popis	Ks	Cena za kus
Log forwarder do vzdálených lokalit Zadavatele, včetně implementace a jeho integrace do centrálních komponent log managementu, a to včetně rozšířené záruky a podpory systému ze strany výrobce řešení v režimu 8x5xNBD na období 5 let	23 ks	
Poskytnutí konzultační podpory pro implementované log management řešení nad rámec výše specifikovaných implementačních požadavků	12 MD	

Místo dodání:

1. SSÚD 01 Mirošovice, Hlavní 199, 251 66 Senohraby
2. SSÚD 02 Bernartice, Bernartice 7, 257 69 Bernartice
3. SSÚD 03 Velký Beranov, 588 21 Velký Beranov
4. SSÚD 04 Domašov, 664 83 Domašov u Brna
5. SSÚD 05 Kocourovec, 783 56 Doloplazy
6. SSÚD 06 Brno-Chrlice, Rebešovická ul., 643 00 Brno-Chrlice
7. SSÚD 07 Podivín, Bratislavská ul., 691 45 Podivín
8. SSÚD 08 Rudná u Prahy, Masarykova 963, 252 19 Rudná u Prahy
9. SSÚD 09 Svojkovice, Svojkovice čp. 413, 338 22 Volduchy
10. SSÚD 10 Ostrov u Stříbra, Ostrov, 349 01 Stříbro
11. SSÚD 11 Nová Ves, Nová Ves 185, 277 52 Nová Ves u Mělníka
12. SSÚD 12 Řehlovice, Hlíňany 20, 400 02 Ústí nad Labem
13. SSÚD 13 Poříčany, 289 14 Poříčany
14. SSÚD 14 Pravy, Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč
15. SSÚD 17 Chotoviny, Červené Záhoří 207, 391 37 Chotoviny
16. SSÚD 20 Ivanovice na Hané, Dálniční 855/1, 683 23 Ivanovice na Hané
17. SSÚD 23 Ostrava, Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava
18. SSÚD 30 Rozvadov, Rozvadov 286, 348 06 Přimda
19. Úsek provozovatele elektronického mytí, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
20. Středisko mostních provizorií, Koberská 402, 798 07 Brodek u Prostějova
21. Sídlo organizace, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

22. Datové centrum Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
23. Provozní úsek ŘSD, Práčská 3, 106 00, Praha 10

Termín dodání:

- 1. 10. 2023

Kontaktní osoba objednatele:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 4 356 000 CZK / 5 270 760 CZK

Další informace pro dodavatele:

Log forwardery ve vzdálených lokalitách musí zajišťovat bezeztrátový sběr a příjem událostí ze zdrojů logů ve vzdálených lokalitách v případě výpadku komunikace do centrální části řešení. Po obnovení komunikace musí být všechny logy beze ztráty přeneseny do centrální části.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitally signed
by
Date: 2023.08.23
13:08:44 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 25.08.2023 8:11:11 +02:00