

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2023/000097

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Celoplošná oprava Písecké ulice před OC Olympia“

Objednatel: Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: ROBSTAV k.s.
Mezi vodami 205 / 29, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČ: 27430774, DIČ: CZ27430774
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76014
zastoupená: Ing. Radkem Kozákem, jednatelem komplementáře

adresa datové schránky: zpixxe9

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	13.837.501,09 Kč
DPH (sazba 21%):	2.905.875,23 Kč
Celková cena včetně DPH:	16.743.376,32 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	1.520.984,62 Kč (tj. 15.358.485,71 Kč)
DPH (sazba 21%):	319.406,77 Kč (tj. 3.225.282,00 Kč)

Celková cena včetně DPH

1.840.391,39 Kč (tj. 18.583.767,71 Kč)

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	15.358.485,71 Kč
DPH (sazba 21%):	3.225.282,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	18.583.767,71 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 2)

Cena bez DPH:	1.176.294,78 Kč (tj. 14.182.190,93 Kč)
DPH (sazba 21%):	247.021,90 Kč (tj. 2.978.260,10 Kč)
Celková cena včetně DPH	1.423.316,68 Kč (tj. 17.160.451,03 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **17.160.451,03 Kč.**
(slovy: sedmnáctmilionůstošedesát tisíc čtyřicet a padesát jedna korun českých tři haléře)

Článek II. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2023/000079, č.j.: 26/40/22 se nemění.

V Plzni dne: 28.08.2023

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře
ROBSTAV k.s.