

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 2023/0286/ORM

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na akci:

„ZŠ J.A.Komenského, Seifertovo nám. - sanační práce“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město KYJOV
Adresa: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
IČO: 00285030
DIČ: CZ00285030
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 1887430267/0100
Zastoupený: Romanem Pekárkem, vedoucím odboru rozvoje města, na základě pověření rady města Kyjova ze dne 12. 9. 2016, usnesení č. 54/6
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Kala, spol. s r.o.
Adresa: Urbanova 626, 697 01 Kyjov
IČO: 25517899
DIČ: CZ25517899
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, 2551789991/5500
Zastoupený: Jířím Kouřilem, jednatelem
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29741
(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo č. objednatele 2023/0286/ORM ze dne 02.05.2023 na akci „ZŠ J.A.Komenského, Seifertovo nám. - sanační práce“ (dále jen „smlouva“) následovně.
- 2.2. V souladu s čl. 3. ZMĚNY DÍLA smlouvy se čl. 5 CENA DÍLA, odst. 5.2 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

Cena bez DPH dle smlouvy	770 035,00 Kč
---------------------------------	----------------------

Cena prací upravená dle podmínek dodavatele ve znění tohoto Dodatku smlouvy č. 1:

Cena snížená dle dodatku č. 1 bez DPH	-23 383,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	746 652,00 Kč
DPH 21%	156 797,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	903 449,00 Kč

Cena je stanovena dohodou smluvních stran.“

- 2.3. **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2023/0286/ORM ze dne 02.05.2023, zůstává beze změny. Číslování jednotlivých článků se nemění.**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z tohoto dodatku smlouvy č. 1 vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 3.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti dodatku smlouvy č. 1 a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
- 3.3. Dodatek smlouvy č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy uveřejní v registru smluv Město Kyjov. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek smlouvy č. 1 může být měněn nebo doplňován pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o podzhotovitelích pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatele.
- 3.6. Dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek smlouvy č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www.mestokyjov.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.8. O uzavření tohoto dodatku smlouvy č. 1 rozhodla rada města Kyjova na svém 24. zasedání dne 07.08.2023.

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI DODATKU SMLOUVY č. 1:

Příloha č. 1 **Položkový rozpočet** vypracovaný na základě soupisu prací VZ

V Kyjově dne:

V Kyjově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Roman
Pekárek
Digitálně podepsal
Roman Pekárek
Datum: 2023.08.28
08:40:42 +02'00'

Jiří
Kouřil
Digitálně podepsal
Jiří Kouřil
Datum: 2023.08.28
14:53:17 +02'00'

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022/04	ZŠ J.A. Komenského Kyjov - Seifertovo náměstí	
Objekt:	01	Šatny ve 2.NP	
Rozpočet:	01	Sanační práce - změny	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Kala, spol. s r.o.	IČO:	25517899
	Urbanova 626	DIČ:	CZ25517899
	69701		Kyjov
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			121 108,64
PSV			-144 492,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-23 383,37
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-23 383,37 CZK
Zaokrouhlení			0,37 CZK
Cena celkem bez DPH			-23 383,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			17 086,49	-73
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			66 417,60	-284
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-15 384,48	66
5	Základy a zvláštní zakládání	HSV			52 989,03	-227
711	Izolace proti vodě	PSV			6 122,32	-26
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 282,50	-23
764	Konstrukce klempířské	PSV			-9 189,52	39
766	Konstrukce truhlářské	PSV			16 461,70	-70
776	Podlahy povlakové	PSV			-6 051,36	26
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			-133 161,21	569
783	Nátěry	PSV			8 499,84	-36
784	Malby	PSV			-32 456,28	139
Cena celkem					-23 383,37	100