

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. 2023/OMP/1233

ze dne 25. 7. 2023

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostou Ing. arch. Martinem Valovičem

Ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Technik Stav LTE s.r.o.**

se sídlem Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10

zastoupený Janem Slaným, jednatelem společnosti

IČO: 03608361

DIČ: CZ03608361

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

č. účtu: 270773716/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1233 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění znění čl. II, Čas a místo plnění, odstavce 1 **Smlouvy o dílo č. 2023/OMP/1233 ze dne 25. 7. 2023 (dále jen „Smlouva“)** a **Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 2 Dodatku.**

Půdní znění čl. II, Čas a místo plnění, odstavce 1 se ruší a nahrazuje:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I tohoto Dodatku v termínu do 25. 9. 2023. Realizace díla je zahájena okamžikem protokolárního převzetí staveniště na základě výzvy objednatele.

II.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: č. 1, harmonogram prací.

V Praze dne _____

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal Jakub Brzoň
Datum: 2023.08.28 09:01:57
+02'00'

Městská část Praha 10

Bc. Jakub Brzoň

vedoucí odboru majetkoprávního

Objednatel

V Praze dne _____

Jan Slaný

Digitálně podepsal Jan Slaný
Datum: 2023.08.28 11:29:41
+02'00'

Jan Slaný

Jednatel společnosti

Zhotovitel

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Příloha č. 6

„Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“

měsíce v roce 2023	srpen 2023							září 2023				10/2023	
	07	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
týdny v roce 2023													
Předání staveniště													
Demontáž rozvodů kanalizace a vodovodu													
Bourání kcí, stěn, vstupů atd.													
Demontáž elektrorozvodů													
Montáž nové kanalizace a odpadů													
Montáž nového vodovodu													
Montáž elektro a VZT													
Nové vyzdívky a zazdívky (rýhy, šlice apod.)													
Zednické začistění stěn, vstupů, oprava omítek													
Montáž zařízení předmětů													
Podlahy - nové povlakové krytiny													
Pokládka dlažeb a montáž keramických obkladů													
Výmalba stěn a stropů													
Montáž SDK													
Montáž truhlářských a zámečnických výrobků (dveře, nábytek, kování)													
Kompletace VZT a elektroinstalace													
Předání stavby													

TECHNIK STAV LTE S.R.O.
 sídlo: Beránska 1491/9, Praha 10
 IČO: 102 900



V Praze dne 25.07.2023

Předpokládaný termín zahájení: 31.07.2023

Předpokládaný termín dokončení: 25.09.2023