

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

VN PP Třebánky v ř.km 4,3 - dokončení stavebních prací; č. S944/2021/325/Ryt

ze dne 24. 1. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED] Správy toků oblast povodí Vltavy,

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

zastoupená Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-8606050287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo VN PP Třebánky v ř.km 4,3 - dokončení stavebních prací (dále jen „dodatek“).

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 1. 2022 smlouvu o dílo „VN PP Třebánky v ř.km 4,3 - dokončení stavebních prací“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2023 (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla spočívající ve vícepracích a méněpracích a prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací, které byly řádně objednatel i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - 2.1. Změna č. 1: SO 03 VN Obora a SO 04 VN Mareška - Z důvodu degradace části zemin (vytěžených ze zemníků minulým zhotovitelem) připravených k dokončení násypů hrází bylo nutné přistoupit k otevření nových zemníků. Tato změna si vyžádala provedení víceprací ve výši 620 958,55 Kč a méněprací ve výši 40 677,77 Kč.
 - 2.2. Veškeré vícepráce uvedené v bodě 2.1. tohoto článku smlouvy jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 2 ze dne 24. 7. 2023, který tvoří Přílohu č. 2 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - 2.3. Z důvodu neočekávaných víceprací se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 30 dní.
3. Změny díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	7 612 987,95 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	7 710 029,55 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	620 958,55 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	- 40 677,77 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	8 290 310,33 Kč bez DPH

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně **čl. II odst. 3 smlouvy, který nově zní** takto:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, nejpozději dne 30. 9. 2023. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně **čl. III. odst. 1 a odst. 2 smlouvy, které nově zní** takto:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 8 290 310,33 Kč bez DPH, slovy osm milionů dvě stě devadesát tisíc tři sta deset korun českých třicet tři haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré

náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

„Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), dle Položkového rozpočtu víceprací dle dodatku č. 1 (Příloha č. 1 dodatku č.1) a dle Položkového rozpočtu víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 (Příloha č. 1 dodatku č. 2) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Benešově, dne:
dle elektronického podpisu
za objednatele:

V Českých Budějovicích, dne:
dle elektronického podpisu
za zhotovitele:

.....

ST OP Vltavy

.....
Ing. Jaroslav Zvánovec
předseda správní rady



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Lesy České republiky, s.p.

ZVÁNOVEC a.s.