

## DODATEK č. 3

ke smlouvě příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce  
ev. č. příkazce D952190004  
na akci: Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku  
– výkon činnosti technického dozoru stavebníka,  
č. akce: 229160029

### I. Smluvní strany

#### PŘÍKAZCE

#### POVODÍ LABE, státní podnik

Se sídlem	Víta Nejedlého 951, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Statutární orgán	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
IČO, DIČ	70 89 00 05, CZ 70 89 00 05
Obchodní rejstřík	V Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
V technických věcech oprávněn jednat	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel XXX XXX
Kontrolou realizace předmětné stavby a provádění tohoto příkazu pověřen	XXX

#### PŘÍKAZNÍK

#### Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Se sídlem	Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zastoupený	Ing. Jiří Valdhans, předseda představenstva Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva Ing. Jiří Frýba, člen představenstva Ing. Jan Plechatý, člen představenstva Ing. Jan Cihlář, člen představenstva
IČO, DIČ	47 11 69 01, CZ 47 11 69 01
Obchodní rejstřík	V Praze, oddíl B, vložka 1930
V technických věcech oprávněn jednat	XXX
Telefon, e-mail	XXX

Pro potřeby této smlouvy je termínem „**příkazník**“ míněn výběrovým řízením vybraný uchazeč veřejné zakázky nazvané „Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku - výkon činnosti technického dozoru stavebníka“, termínem „Stavba“ – realizace díla „Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – stavební část“ a termínem „**příkazce**“ míněn i stavebník (investor, objednatel) Stavby.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce ev. č. objednatele D952190004 v jednotlivých člancích takto:

#### Čl. VI. Ujednání o úplatě za provádění příkazu

Stávající text se doplňuje textem níže uvedeným:

- 8. Smluvní strany se dohodly, že zbývající částka za výkon TDS za III. Etapu činnosti ve výši 110 700,- Kč bude příkazníkem vyfakturována až po vydání posledního kolaudačního souhlasu této Stavby.**

#### Čl. VII. Termíny plnění

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným (změna je zvýrazněna):

Příkazce pro plnění zakázky stanoví následující termíny:

*Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – stavební část“ – výkon činnosti technického dozoru stavebníka  
č. akce: 229160029*

Zahájení činnosti: na základě výzvy příkazce - předpoklad únor – březen 2019

**Ukončení činnosti: do 31. 12. 2023**

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka bude probíhat v následujících etapách:

Etapa I. Úvodní činnost výkonu technického dozoru (příprava, předání staveniště,...)  
(maximální počet výkonu: 90 hodin)

Etapa II. Průběžná činnost výkonu technického dozoru (kontrola stavby, vedení SD, kontrola soupisu prací,...)  
(maximální počet výkonu: 2 694 hodin)

Etapa III. Závěrečná činnost výkonu technického dozoru (vyhodnocení, převzetí díla, kolaudace, ...)  
(maximální počet výkonu: 320 hodin)

**Zdůvodnění změny příkazu, ujednání o termínu plnění**

Důvodem změny termínu plnění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka je skutečnost, že je nutné u MěÚ Česká Třebová, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad zajistit vydání dalšího Rozhodnutí o povolení změn před dokončením stavby, které byly vodoprávním úřadem dodatečně identifikovány při místním šetření dne 31. 5. 2023. Žádost o povolení změn stavby před dokončením bude podána do 1. 9. 2023, následně po nabytí právní moci vydaného Rozhodnutí o povolení změn stavby bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu stavby vodního díla (předpoklad do 15. 11. 2023). Vzhledem k tomu, že součástí výkonu technického dozoru je i zajištění vydání příslušných kolaudačních souhlasů pro jednotlivé stavby protipovodňových opatření, je nutné prodloužit i výkon činnosti technického dozoru do **31. 12. 2023**.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce ev. č. objednatel D952190004 ve znění dodatků č.1 a 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně příkazce.

Za Příkazce

Za Příkazníka

.....  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel

Ing. Šárka Balšánková  
místopředsedkyně představenstva

Ing. Jiří Frýba  
člen představenstva