

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OMM – 0042/23

SMLUVNÍ STRANY

Město Moravská Třebová

IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová

zastoupené Ing. Pavlem Charvátém, starostou města

bankovní spojení: Čs. spořitelna, č. ú.: 27-1283386349/0800

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Michaela Hečková, Andrea Drozdová
(dále jako „objednatel“)

a

ASITIS s.r.o.

IČO: 07836686

DIČ: CZ07836686

se sídlem Vážného 99/10, 621 00 Brno

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Vokřál, jednatel

telefon, e-mail: 777 551 594, vokral@asitis.cz

zástupce ve věcech technických: PhDr. Jan Závěšický

telefon, e-mail: 776 754 444, zavesicky@asitis.cz

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2201572493/2010

(dále jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 02.05.2023 uzavřena Smlouva o dílo č. 0042/2023 (dále jen „smlouva“) na zakázku „zpracování místní energetické koncepce města Moravská Třebová“.

Vzhledem k tomu, že je předmět zakázky částečně spolufinancován z dotačního programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu, tak z důvodu splnění podmínek poskytnutí dotace byla mezi smluvními stranami dohodnuta změna termínu odevzdání díla a způsob fakturace, proto je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě, který upravuje dobu plnění a platební podmínky.

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna v článku II. Doba a místo plnění odst. 1, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje splnit dílo v termínech dle následujícího předpokládaného harmonogramu realizace klíčových aktivit, nejpozději však:

Analytická část

Koncept této části do 10.11.2023

Objednatel je oprávněn ve lhůtě patnácti pracovních dnů od doručení příslušného konceptu - návrhu předložit zhotoviteli své připomínky k tomuto návrhu

Finální verze této části do 15.12.2023

Návrhová část

Koncept této části do 10.11.2023

Objednatel je oprávněn ve lhůtě patnácti pracovních dnů od doručení příslušného konceptu - návrhu předložit zhotoviteli své připomínky k tomuto návrhu

Finální verze této části do 15.12.2023

Dále je předmětem dodatku změna fakturace v článku IV. Platební podmínky odst. 5 a 6, které nově zní:

5. Objednatel se zavazuje uhradit 100 % ceny díla dle čl. III. odst. 1 po předání konceptu - návrhu energetické koncepce v termínu dle čl. II. odst. 1 za čehož účelem zhotovitel předloží nejpozději do 22.12.2023 daňový doklad (fakturu) ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě předávacího protokolu dle čl. V. odst. 6 této smlouvy.
6. Objednatel se zavazuje uhradit řádně vystavenou fakturu do 31.12.2023.

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je v souladu s usnesením rady města č. 728/R/210823 ze dne 21.08.23.

V Brně dne



Ing. Martin Vokřál
jednatel

V Moravské Třebové dne



Ing. Pavel Charvát
starosta města