

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

IČ 61989100

Bankovní spojení:

č. účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **Lamp Lighting Technology s.r.o.**

Sídlo: Konská 599, 739 61, Třinec

Zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti

IČ: 03610101

DIČ: CZ03610101

ID datové schránky: vaes7wc

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zapsán v: Obchodním rejstříku u Krajského soudu, oddíl C, vložka 60703

Kontaktní osoby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Zhotovitel pro objednatele realizuje práce na díle v souladu s veřejnou zakázkou **Oprava veřejného parkového osvětlení Planetária.**
- 2.2. Předmět díla se mění na základě skutečností zjištěných při realizaci díla takto:
- 2.2.1 V průběhu plnění díla bylo zjištěno, že je nutná výměna stávající kabeláže v úsecích, ve kterých po proměření zhotovitelem nevyhovuje normovým požadavkům. Tato kabeláž podle původní PD osvětlení měla být umístěna v zemních chráničkách a volně přístupná k vytažení. Po odstranění osvětlení bylo zjištěno, že kabeláž je lokálně v chráničce zcela zalitá betonem a nelze ji vytáhnout. V těchto úsecích je nutno provést výkop s uložením nové chráničky a kabeláže.
- 2.3. Objednatel nemohl při zadávání veřejné zakázky výše uvedené skutečnosti ověřit, avšak z dřívějších zkušeností předpokládal, že se tato možnost vyskytne. Proto součástí smluvního rozpočtu jsou i jednotkové ceny výše uvedených nových prací.
- 2.4. Rozsah změn je uveden v rozpočtu, který je přílohou č. 1 dodatku.

## 3. Změna ceny díla

- 3.1. Cena díla se tímto dodatkem mění takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	94 738,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	101 162,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>195 900,00 Kč</b>
Výše DPH 21 %	41 139,00 Kč
Celková cena včetně DPH	237 039,00 Kč

- 3.2. Rozpis ceny je stanoven v příloze č. 1.

## 4. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S19/23-9540-01 ze dne 23. 6. 2023.
- 4.3. Registraci tohoto dodatku č. 1 dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvními stranám.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 4.3.

Přílohy:

č. 1 - naceněný položkový rozpočet


V Ostravě dne .....

V Třinci dne 25.08.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Gabriela Mechelová  
kvestorka

  
jednatel společnosti

# SOUPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ

Stavba: VŠB-TUO Oprava VO Hvězdárny a planetária

Objekt: **Oprava VO HaP - jednotkové ceny VCP**

Místo: Ostrava - Krásné Pole

Datum: 15.08.2023

Zadavatel:  
Zhotovitel: Lamp Lighting Technology s. r. o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	Množství aktuální	Množství VCP / MPC	J.cena [CZK]	Cena SoD	Cena aktuální	Cena VCP / MPC
<b>Náklady soupisu celkem</b>											<b>101 162,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV								7 972,00
D	1		Zemní práce								4 840,00
1	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3							2 590,00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
	VV										
2	K	171201221-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) sypaniny	t							1 800,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) sypaniny								
	P		<i>rozšíření a povaze:</i> -Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovně )								
3	K		Rozebrání a obnova žulové dlažby včetně konstrukčních vrstev(komunikace)	m2							450,00
	PP		Položka obsahuje: -odstranění a zřízení žulových obrubníků, odstranění a pořízení žulové dlažby včetně konstrukčních vrstev.								
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích								73 132,00
5	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 30 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m							20 500,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu z výškaku								
6	K	460490014	Výstražná fólie pro krytí sdělovacích kabelů šířky 30 cm	m							1 968,00
	PP		Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie pro sdělovací vedení								
7	M	69311311	pás varovný plný PE š 330mm s potiskem, sdělovací vedení	m							6 232,00
	PP		pás varovný plný PE š 330mm s potiskem, sdělovací vedení								
8	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m							2 132,00
9	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm včetně proezu 5%	m							3 526,00
N1	K		Obsyp pískem vč. dopravy a materiálu	m							6 068,00
N2	K		Výkop strojní	m							18 942,00
N3	K		Zemní práce - ruční dočištění výkop	m							12 464,00
N4	K		Zemní práce - průrazy pod obrubníkem a do betonu uložených žulových kostek	kpl							1 300,00
	PP		2 ks 50x1200mm								
D	M		Práce a dodávky M								3 190,00
D	21-M		Elektromontáže								23 190,00
12	K	210812011	Montáž kabelu	m							21 870,00
			vč. dodávky materiálu CYKY								
N5	M		Stykač HAG ESC 425 Stykač 25A,4S,230V	ks							1 260,00
N6	M		Pojistková vložka OEZ : PNA00040AgG	ks							60,00

Vážený pan

vedoucí  
9540 – Útvar investic a majetku

č. j.: VSB/23/085752

datum: 22. 8. 2023

vyřizuje:

### Pověření zastupováním

V době mé nepřítomnosti na pracovišti v termínu od 24. 8. do 30. 8. 2023 Vás pověřuji zastupováním funkce kvestora.

S pozdravem

kvestorka

Pověření přijímá

Datum: 23. 08. 2023