

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2023-119

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,

ve věcech organizačních: Miroslav Mikulík,

za Provozní středisko 0722 Štěpánov (PS 0722):

ve věcech technických: Ing. Aleš Přichystal,

Anton Pagáč,

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Stavona Olomouc s.r.o.

zapsán v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24020,

Sídlo: Chválkovická 218/52, 773 00 Olomouc,

IČO: 25877488,

DIČ: CZ25877488,

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

Číslo účtu: 35-0785100297/0100,

Zastoupená: Lukáš Nápravník, jednatel,

Ivo Nápravník, jednatel,

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: g764keg,

Adresa pro doručování: Chválkovická 218/52, 773 00 Olomouc,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2023-119 ze dne 19.6.2023 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**Oprava teplovodních rozvodů a kanalizace, b.č.41, Sklady Štěpánov**“, systémové číslo NEN N006/23/V00001548 (dále jen „smlouva“).

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku je snížení rozsahu prací o méněpráce a zvýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat. Dochází k celkovému snížení ceny.

Článek 2 Předmět dodatku

V čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o méněpráce a vícepráce.

Podrobná specifikace méněprací a víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

474.523,00 Kč bez DPH

(slovy: čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc pět set dvacet tři korun českých).

- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **99.649,83 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **574.172,83 Kč.**

Původní cena za dílo dle smlouvy:

531.001,00 Kč bez DPH

642.511,21 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 111.510,21 Kč

Snížení ceny za dílo dle dodatku č.1:

56.478,00 Kč bez DPH

68.338,38 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 11.860,38 Kč

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace méněprací a víceprací – počet listů: 1

za objednatele:

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele:

Ivo Nápravník
jedenatel
Stavona (Ivo Nápravník)
Ivo Nápravník
Digitálně podepsal Ivo Nápravník
Datum:
2023.08.28
14:23:06
+02'00'

Specifikace méněprací a víceprací**Oprava teplovodních rozvodů a kanalizace, b.č.41, Sklady Štěpánov****A) Méněpráce - položky z přílohy Smlouvy o dílo**

P.č.	Práce	JM	Množ.	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
13	Montáž a uzazení nového rozdělovače a sběrače ÚT	ks	2,00		
32	Rozdělovač DN 300 s 8 výstupy na rozvot ÚT (atyp vyrobený na zakázku)	ks	1,00		
33	Sběrač DN 300 s 8 výstupy na rozvot ÚT (atyp vyrobený na zakázku)	ks	1,00		
	Cena celkem bez DPH				-79 278,00
	DPH 21% činí				-16 648,38
	Cena celkem vč. 21% DPH				-95 926,38

B) Vícepráce

P.č.	Práce	JM	Množ.	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Rozdělovač DN 300, odrezivění, obroušení, nátěr	ks	1,00		
2	Sběrač DN 300, odrezivění, obroušení, nátěr	ks	1,00		
3	Ruční přesun sutě ze sklepních prostor	soub.	1,00		
4	Odvoz sutě na skládku vč. poplatku za uložení	soub.	1,00		
	Cena celkem bez DPH				22 800,00
	DPH 21% činí				4 788,00
	Cena celkem vč. 21% DPH				27 588,00

C) Souhrn

P.č.	Práce	JM	Množ.	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Méněpráce	soub.	1,00	-79 278,00	-79 278,00
2	Vícepráce	soub.	1,00	22 800,00	22 800,00
	Snižování ceny bez DPH				-56 478,00
	DPH 21% činí				-11 860,38
	Snižování ceny celkem vč. 21% DPH				-68 338,38