



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK  
akciová společnost

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-511/21-D1  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 1599722  
Č. zakázky: 20120121

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380  
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: AQUA PROCON s.r.o.

se sídlem: Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno  
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 6597  
Zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti  
Manažer projektu: [REDACTED]  
Hlavní inženýr projektu: [REDACTED]  
IČO: 46964371  
DIČ: CZ46964371  
Bank. spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

**VDJ Hostín – rozšíření akumulární kapacity**

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 26.07.2022.

### III. Předmět plnění

1. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek došlo ke zpoždění ve vypracování inženýrsko-geologického průzkumu, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:


	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DUR+DSP:	31.10.2022
2.	Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	30.11.2023
3.	Předání dokumentace DPS:	30.11.2023

### IV. Závěrečná ustanovení


- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 31.7.2023


V Brně dne: 31.7.2023



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
zástupce objednatele



Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti  
zástupce zhotovitele



## Plná moc

### **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
IČO 46356991  
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti **AQUA PROCON s.r.o.**  
se sídlem Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno  
IČO 46964371  
zastoupené Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

k zastupování ve věci stavby


### **„VDJ Hostín – rozšíření akumulační kapacity“**

č. smlouvy P-511/21, č. zakázky 20120121,


ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby a jejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků, stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena od 01.08.2023 do 30.11.2023.

V Kladně dne 31.7.2023

  
.....  
Ing. Josef Živnůstek, ředitel

Plnou moc v plném rozsahu přifirmoval:

  
.....  
Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti