

CES: 1869/22/OLCE

Číslo a název stavby: CL007111 Česká Lípa, VDJ Špičák 2A – doplnění technologických celků

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 649/2022

Číslo objednatele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek č.3“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : I. [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

VHS stavby a.s.

se sídlem: Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
zastoupená: Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva
Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
IČ: 251 83 052
DIČ: CZ 251 83 052
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2954182/0800
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění znění článku 4.1 Cena díla z důvodu změn během realizace stavby:

Původní cena dle SoD:	4 120 074,72 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 3:	208 694,08 Kč bez DPH
Nově navržená cena:	4 328 768,80 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 3

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne **28 -07- 2023**

Objednatel:

Zhotovitel:

28

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑤

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

VHS stavby a.s. 1.

Bánskobystrická 114/26
460 08 Liberec
DIČ: CZ25183052

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 03/2022	
Zhotovitel:		VHS stavby a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a. s.		Datum: 27. 07. 2023	
Název akce:					
CL 007 111 Česká Lípa, VDJ Špičák 2A – technologické celky					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Příloha - fotodokumentace			
	na výkresy:	Příloha – DPS Model			
	na rozpočtové podklady:	Příloha – změnový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
ZL03 – Úprava venkovních propojů vodovodu a doplnění technologie (vícepráce a méněpráce)					
Při provádění výkopových prací na rekonstrukci vodovodů do VDJ je zjištěna jiná dimenze stávajících potrubí než předpokládala PD. Aby bylo možné napojit nová potrubí na stávající, je nutné změnit a doplnit propojovací armatury. Současně je třeba rozšířit - doplnit část venkovního zateplení před armaturní komorou, aby mohl být proveden zpětný zásyp a terénní úpravy. Aby bylo možné bezpečně ovládat šoupata v armaturní komoře VDJ, je nutné zřídit pochozí lávku, doplnit odběrové ventily a bezpečnostní prvky (řetízky, okopové lišty).					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:					
Celkem 208 694,08 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD (Kč): 4 120 074,72			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0		
Nově navržená cena díla (Kč) 4 328 768,80 bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 208 694,08 Kč bez DPH, tj. 5,07 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 34 028,14 Kč bez DPH, tj. - 0,83 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 242 722,22 Kč bez DPH, tj. 5,89 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 34 028,14 Kč bez DPH, tj. - 0,83 % nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 208 694,08 Kč bez DPH, tj. 5,07 % nabídkové ceny					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

14-08-2023

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

14-08-2023

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 18.7.2023

Zástupce objednatele: souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

16-08-2023

Datum

18-08-2023

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.