

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

na vyhotovení studie stavby a projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DPS
pro stavební akci

„Plavecká bazén Borská pole“
22TUOIN11

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx.

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

a

AVE architekt, a.s.

IČO: 61779997

DIČ: CZ61779997

se sídlem Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň

zastoupená Ing. arch. Václavem Ulčem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 450

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

pro investiční akci s názvem

„Plavecký bazén Plzeň Bory“

(dále jen „Dodatek č. 2“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2022 na základě výsledků veřejné zakázky s názvem „Plavecký bazén Borská pole“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „Veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany rovněž uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým došlo k vyjasnění některých pojmů v rámci uzavřené Smlouvy.
- 1.2. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla dle Smlouvy se Smluvní strany dohodly na provedení doplňujících prací, kterými je zejména dopracování dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí pro etapu B (dále jen „DÚR“), jakož i vzhledem ke skutečnosti, že uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. I odst. 1.2. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. I odst. 1.2. Smlouvy se nahrazuje novým, které zní:

1.2. *Účelem je realizace díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména **dopracování soutěžního návrhu stavby etapy A a B** (dále jen „studie stavby“), **vypracování inženýrsko – geologického průzkumu, hydro – geologického průzkumu** (včetně analýzy na obsah škodlivin v sušině a ekotoxikologické testy zeminy) **a pyrotechnického průzkumu** (dále i „IG“, „HG“ a „PYR“), **navržení a vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro etapu A a B** (dále společně i jako „DÚR“) vč. provedení kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí, **navržení a vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení pro etapu A** (dále i „DSP“) a vč. provedení kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení a **navržení a vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby pro etapu A** (dále i „DPS“) včetně soupisu prací s výkazem výměr, (studie stavby, DÚR, DSP a DPS společně také jako „Projektové dokumentace“) a dále obstarání nezbytného projednání projektových dokumentací před příslušnými správními orgány a s dotčenými účastníky řízení vč. zajištění souhrnných stanovisek OTS MMP k navrženým projektovým dokumentacím tak, aby na základě projektových dokumentací mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatele stavba „Plavecký bazén Borská pole“ (dále jen „stavba“). Projektové dokumentace jsou předmětem díla.*

Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž výkon autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami.

(studie stavby, IG, HG, PYR, DÚR, DSP, DPS a kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení a územního rozhodnutí bude pro účely této smlouvy označována společně rovněž jako „projektová činnost“).

- 2.2. V souvislosti se změnou čl. I odst. 1.2. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 2.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. II. odst. 2.1. Smlouvy se nahrazuje novým, které zní:

2.1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech:*

- | | |
|---|--|
| a) předání IG, HG a PYR: | do 3 měsíců od uzavření Smlouvy |
| b) předání odsouhlasené a projednané studie stavby: | do 3 měsíců od uzavření Smlouvy |
| c) předání DÚR a podání žádosti | |

- o stanovisko TÚ MMP OTS:* **do 7 měsíců od předání odsouhlasené a projednané studie stavby**
- d) *podání žádosti o územní rozhodnutí:* **do 1 týdne od získání kladného stanoviska TÚ MMP OTS k územnímu řízení**
- e) *předání DSP a podání žádosti o stanovisko TÚ MMP OTS:* **do 5 měsíců od právní moci územního rozhodnutí**
- f) *podání žádosti o stavební povolení:* **do 1 týdne od získání kladného stanoviska TÚ MMP OTS ke stavebnímu řízení**
- g) *předání DPS včetně zpracovaného a odsouhlaseného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr:* **do 5 měsíců od právní moci stavebního povolení**

Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván po dobu realizace stavby, tj. zhruba po dobu 30 měsíců od podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. O uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby bude objednatel zhotovitele informovat písemnou výzvou k zahájení výkonu činnosti AD.

2.3. V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II odst. 2.1. a 2.2. Dodatku č. 2 se Smluvní strany dále dohodly na změně čl. III. odst. 3.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se nahrazuje novým, které zní:

3.1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této Smlouvy sjednanou cenu ve výši **23.264.500,- Kč bez DPH** (slovy: dvacet tři milionů dvě stě šedesát čtyři tisíc pět set Korun českých), (cena 750 Kč bez DPH / hod. za projekční činnost), cena 800 Kč bez DPH / hod. za výkon činnosti AD, celková cena díla se skládá z:*

3.2.

	Cena v Kč bez DPH
Cena za provedení IG, HG a PYR průzkumu	752.500,-
Cena za dopracování studie stavby pro etapy A a B	2.880.000,-
Cena za zpracování DÚR	3.658.000,-
Cena za inženýrskou činnost nezbytnou pro získání pravomocného územního rozhodnutí	1.566.000,-
Cena za zpracování DSP	4.288.000

Cena za inženýrskou činnost nezbytnou pro získání pravomocného stavebního povolení	1.072.000
Cena za zpracování DPS včetně zpracování oceněného a neoceněného Soupisu	7.512.000
Cena za výkon AD po dobu realizace stavby	1.536.000

K ceně dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Cena za výkon AD odpovídá rozsahu výkonu AD po dobu realizace stavby v předpokládané délce 30 měsíců, a to při hodinové sazbě 800 Kč bez DPH, při objednatelům předpokládaném počtu 1920 hodin, tj. 16 hodin týdně, a činí tedy 1.536.000 Kč bez DPH. Skutečná cena za provedení autorského dozoru zhotovitele bude stanovena na základě počtu hodin skutečně provedeného autorského dozoru. Určení konečné ceny autorského dozoru je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ.

K ceně za provádění AD dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 02.08.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. arch. Václav UIč
předseda představenstva