

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0311/2023/ORI

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „dodatek“).

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Hranice**
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Ing. Daniel Vitonský, starosta
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: 581 828 200

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Ing. Daniel Vitonský
- technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PROBI Inženýring s.r.o.**
Sídlo: Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28173

zastoupen: Jan Večerek, jednatel
IČO: 268 43 528
DIČ: CZ2643528
Bank. spojení: ČSOB a.s., č.ú.: [REDACTED]
Telefon: 776 731 375
E-mail: info@pro.bi

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Jan Večerek
tel.: 608 731 382
e-mail: vecerek@pro.bi
ve věcech technických: Jan Večerek
tel.: 608 731 382
e-mail: vecerek@pro.bi

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“

Článek II. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 15. 05. 2023 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele SML/0311/2023/ORI (dále také „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce „**SKATEPARK HRANICE, ŽÁČKOVA**“. Předmětem díla je novostavba skateparku – sportovní překážkové dráhy. Celý skatepark je řešen jako jedna betonová plocha, která je členěna výškově do tvarů překážek, není oplocen a bude veřejně přístupný dle provozního řádu.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo (dále také „dodatek“), jehož obsahem jsou změny v rozsahu položek prací na díle. Jde tedy o odsouhlasené změny spočívající v provedení víceprací a s tím i související změna výše ceny za předmětné dílo. V průběhu plnění předmětného díla byla zjištěna potřeba víceprací, které jsou ujednány v následujících ustanoveních tohoto dodatku, a které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Konkrétně se jedná o práce, které souvisí s nátěrem betonové konstrukce skateparku aplikovaným při vlastní betonáži.

Článek III. Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění stanoveného Smlouvou o dílo, resp. její přílohou, a to z důvodu nezbytného ujednání o vícepracích na základě přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku formou přílohy č. 1.

Vícepráce činí celkem:	108.668,00 Kč bez DPH
Celková cena díla dle SOD bez DPH	5.487.311,95 Kč
Dodatek č. 1 (úprava ceny díla)	108.668,00 Kč
Celková cena díla bez DPH (vč. dodatku č.1)	5.595.979,95 Kč
DPH 21%	1.175.155,79 Kč
Celková cena díla včetně DPH (vč. dodatku)	6.771.135,74 Kč

- 3.2 V souvislosti s potřebou víceprací dochází tímto dodatkem ke změně sjednané celkové ceny díla tak, jak je dále uvedeno.
V článku V., odst. 5.1. Smlouvy o dílo se mění věta první, týkající se ceny za dílo, která se nahrazuje nově textem takto:

„Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku **5.595.979,95 Kč bez DPH** (slovy: pět milionů pět set devadesát pět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých devadesát pět haléřů), **6.771.135,74 Kč včetně DPH** (slovy: šest milionů sedm set sedmdesát jedna tisíc jedno sto třicet pět korun českých sedmdesát čtyři haléře).“

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4.2 Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.

- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
- 4.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 4.5 Tento dodatek je podepsán elektronickými podpisy.
- 4.6 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho předchozím schválením usnesením Rady města Hranic č. 623/2023 – RM 19 ze dne 15. 08. 2023.

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Vitonský
starosta

.....
Jan Večerek
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skatepark Hranice

Objekt:

N7922022a - Skatepark Hranice, Žáčkova

Soupis:

NC - 02.21 - Povrchová úprava

KSO:

Místo: Hranice

CC-CZ:

Datum: 02.08.2023

Zadavatel:

Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1

IČ:

00301311

DIČ:

CZ00301311

Zhotovitel:

PROBI Inženýring s.r.o.

IČ:

26843528

DIČ:

26843528

Projektant:

Michal Langoš, Ing.arch. Igor Bureš

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROBI Inženýring s.r.o.

IČ:

26843528

DIČ:

CZ26843528

Poznámka:

Cena bez DPH

108 668,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 668,00	21,00%	22 820,28
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

131 488,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skatepark Hranice

Objekt:

N7922022a - Skatepark Hranice, Žáčkova

Soupis:

NC - 02.21 - Povrchová úprava

Místo:

Hranice

Datum:

02.08.2023

Zadavatel:

Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1

Projektant:

Michal Langoš,
Ing.arch. Igor Bureš
PROBI Inženýring
s.r.o.

Zhotovitel:

PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 668,00

PSV - Práce a dodávky PSV

108 668,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

108 668,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skatepark Hranice

Objekt:

N7922022a - Skatepark Hranice, Žáčkova

Soupis:

NC - 02.21 - Povrchová úprava

Místo: Hranice

Datum: 02.08.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1

Projektant: Michal Langoš,
Ing.arch. Igor Bureš

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel: PROBI Inženýring
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							108 668,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				108 668,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				108 668,00
1	K	783907150	Provedení krycího jednonásobného nátěru betonové podlahy	m2	960,000	65,80	63 168,00
	VV		provedení uzavíracího nátěru				
	VV		betonové povrchy v ploše 960 m2				
	VV		960		960,000		
2	M	SKA.405149	Sikafloor ProSeal-12 natural KA 15l	bal	13,000	3 500,00	45 500,00
	VV		uzavírací prostředek na betonové povrchy				
	VV		Sikafloor Pro Seal - 12 na celé ploše betonových kcí				
	VV		((960*0,20)+3)/15		13,000		