



MHMPXPM92Z39

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

k provedení stavby č. 3168 TV Křeslice, etapa 0004 Komunikace – část B, C, D;

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007387/2022

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2633-841/TC/26/22/06

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581, registrovaný dle §94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

(dále jen jako „Objednatel“)

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (11D – 11DS):

Výstavba – inženýring s.r.o.

se sídlem: Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČO: 04298365

(dále jen jako „Příkazník“)

a

STRABAG a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7634
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 registrovaný dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 112071233/0300
zastoupená: [redacted] technickým vedoucím oblasti Praha, na základě plné moci
[redacted] ekonomickým vedoucím oblasti Praha, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní

uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. objednatele DIL/21/08/007387/2022 ze 4.4.2022 (dále také jen „**Smlouva**“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Předmětem tohoto Dodatku je provedení stavebních prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly stanoveny v soupisu prací a zadávací dokumentaci. Tyto práce byly popsány a odsouhlaseny v Potvrzení změny (PoZ2), v souladu s Částí III. Předmět smlouvy, bod 4 Změna díla se rozšiřuje o předmět díla, a to o dodatečné stavební práce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Celkem se jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce – méněpráce) v hodnotě 1 037 644,74 Kč bez DPH, z toho dodatečné práce činí 1 937 710,64 Kč bez DPH a nerealizované práce - 900 065,90 Kč bez DPH.

Cenový nárůst související se změnami nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku (jedná se o nárůst 6,41 %) a hodnota změny (jedná se o 9,05 %) nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku, jsou tedy splněny podmínky pro schválení Dodatku dle ustanovení § 222 odst. 4) a odst. 9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 2) Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007387/2022 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
- 3) V souladu se změnou předmětu díla Smlouvy navýšením o dodatečné práce a snížením o nerealizované stavební práce se mění Část IV. Cena díla a platební podmínky bod 6.1. takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní základní cena dle SoD	45 498 902,78 Kč	9 554 769,58 Kč	55 053 672,36 Kč
Cena Dodatku č. 1	675 157,74 Kč	141 783,13 Kč	816 940,87 Kč
Z toho: Vícepráce	977 865,05 Kč	205 351,66 Kč	1 183 216,71 Kč
Méněpráce	-302 707,31 Kč	-63 568,54 Kč	-366 275,85 Kč
Původní cena SoD vč. Dodatku č. 1	46 174 060,52 Kč	9 696 552,71 Kč	55 870 613,23 Kč
Cena Dodatku č. 2	1 037 644,74 Kč	217 905,40 Kč	1 255 550,14 Kč
Z toho Vícepráce	1 937 710,64 Kč	406 919,24 Kč	2 344 629,88 Kč
Méněpráce	-900 065,90 Kč	-189 013,84 Kč	-1 089 079,74 Kč
Nová cena SoD vč. Dodatků č.1 a 2	47 211 705,26 Kč	9 914 458,10 Kč	57 126 163,36 Kč

- 4) Platební podmínky zůstávají beze změny.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Dodatečné stavební práce nemají dopad na lhůtu pro dokončení díla specifikovanou v části V. Lhůty provádění díla.
- 2) Mění se příloha č. 2 Smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů nové ceny díla.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
- 2) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou smluvních stran, případně jejich zástupců, do tohoto Dodatku.
- 3) Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.
- 5) Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech jeho podpisu a plný text Dodatku.
- 6) Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 7) Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že smluvní strany souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku budoucím žadatelům, pokud o ně požádají.
- 8) Na základě usnesení Rady HMP č. 509 ze dne 3. 4. 2023 uzavření tohoto Dodatku nepodléhá schválení Rady hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.

- 9) Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem toto Dodatku smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.

Přílohy

Příloha č.1 FO 3 Potvrzení změny č. PoZ 2

Příloha č.2 Specifikace díla a kalkulace ceny dodatku č. 2

Příloha č.3 Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. arch. Tomáš Veselý

Funkce: zástupce ředitele Magistrátu pro
sekcí rozhodování o území,
pověřen řízením odboru
investičního

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: technický vedoucí oblasti Praha
STRABAG a.s.
na základě plné moci

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: ekonomicky vedoucí oblasti Praha
STRABAG a.s.
na základě plné moci

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva
Ing. Pavel Bryhcín, člen představenstva

z m o c ě n ě

Stavba č. 3168 TV Křeslice, etapa 0004 Komunikace – část B,C,D		FO 3
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ 2
PoZ vystavil: STRABAG a.s.	Datum: 13.7.2023	
PoZ na NOZ č.: 2	Dle dodatku č. 2	
Odesláno/předáno:	osobně	osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/21/08/007387/2022 tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro uzavření Dodatku č. 2. Nejedná se o podstatnou změnu závazku o zadávání veřejných zakázek, dle § 222 odst. 4) a 9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a zároveň cenový nárůst související se změnami nepřekročí 15% původní hodnoty závazku (jedná se o nárůst 6,41%) a hodnota změny (jedná se o 9,05%) nepřesáhne 50% původní hodnoty závazku		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Změna ceny díla (bez DPH): 1 037 644,74 Kč	Změna lhůty dokončení díla: 0	
Nová cena díla pro Dodatek č. 2 (bez DPH): 47 211 705,26 Kč	Nová lhůta dokončení díla: Nemění se	
Důvod ke změně: Tyto změny jsou vyvolané následným technickým řešením vedoucím k řádné kolaudaci stavby a požadavkem MČ Praha Křeslice.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007387/2022 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Objednatele: INV MHMP	Podpis zmocněnce Mandatáře Výstavba – inženýring	Podpis zmocněnce Zhotovitele STRABAG a.s.

Novi projekat: 10-20-21000000 - 0102 - Stolica Ljiljan TV školica, etapa 0000 Nametanje - 0102 0,000, realizacija

Distributors: Reproduction of all rights. Printed by STRADA S.p.A.

Call us 1-800-271-1463

Figure 1

CONCLUSIONS

1

-8- 0006 0079 274 000

200-475-5410

1987a.

2. *Chrysomelids*

1000

100

1346 CHEN

1000

1000

E. C. Green & W.

EXPANDED INFO.

Learning Objectives

120

1

1

[illegible]

[illegible]

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
		PVS	Kolektory	TSK	MČ	THMP-VO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 01 Komunikace	31 943 362,32				31 943 362,32			
SO 02 Dešťová kanalizace	10 031 792,35				10 031 792,35			
SO 03 Veřejné osvětlení	2 164 276,10					2 164 276,10		
SO 04 Přeložka PRE	2 511 048,67				2 511 048,67			
SO 09 Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady	561 225,82				500 225,82	61 000,00		
Celkem zákl. cena	47 211 705,26	0,00	0,00	0,00	44 986 429,16	2 225 276,10	0,00	0,00
DPH 21 %	9 914 458,10	0,00	0,00	0,00	9 447 150,12	467 307,98	0,00	0,00
Cena stavby vč. DPH	57 126 163,36	0,00	0,00	0,00	54 433 579,28	2 692 584,08	0,00	0,00