

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

### Smluvní strany

#### **Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **„CE-ING s.r.o.“**

se sídlem: Polská 375, 547 01 Náchod  
zastoupená: Jan Čejchan  
jednatel  
IČ: 04475631  
DIČ: CZ04475631  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 35921  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

### I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 4.5.2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané **Oblastní nemocnice Náchod – Stavebně udržovací práce pavilonu D a přesunutí přístroje magnetické rezonance – formou Design & Build** (dále jen „veřejná zakázka“).

### II.

#### Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s ust. 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“), a to v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, popsanych ve Změnových listech ZL01, ZL02, ZL03, ZL04, ZL05 které tvoří přílohu tohoto Dodatku. Těmito vícepracemi jsou:

- ZL01 – Dodatečná úprava dispozice ovladovny MR včetně přípravy pacientů
- ZL02 – Magnetická rezonance – dodatečné doplnění medicínálních plynů – rajský plyn
- ZL03 – Dodatečná montáž okna do skladu v pavilonu D
- ZL04 – Dodatečné změny pozic okenního a dveřního otvoru u pracoviště MR
- ZL05 – Dodatečné vyhotovení nosné konstrukce v RTG pracovišti v pavilonu D.

### III. Popis změn

1. Změny podle čl. II. tohoto Dodatku jsou změny, které nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky a jejichž celková hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na původní veřejnou zakázku, dle ust. §222 odst. 4 písm. a) i b) Zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí celkem:  

<b>vícepráce celkem</b>	<b>297 585,30 Kč bez DPH</b>
• Cena za ZL01	<b>132 323,63 Kč bez DPH</b>
• Cena za ZL02	<b>29 198,10 Kč bez DPH</b>
• Cena za ZL03	<b>20 552,47 Kč bez DPH</b>
• Cena za ZL04	<b>32 962,40 Kč bez DPH</b>
• Cena za ZL05	<b>82 548,70 Kč bez DPH</b>
3. Celková smluvní cena díla se tedy navyšuje o částku **297 585,30 Kč bez DPH**.
4. V souvislosti s vícepracemi blíže specifikovanými změnovými listy ZL01 (Dodatečná úprava dispozice ovladovny MR včetně přípravy pacientů) a ZL05 (Dodatečné vyhotovení nosné konstrukce v RTG pracovišti v pavilonu D) dochází dále k **prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 17 dní**, a to z důvodu, že se jedná o nové požadavky (vícepráce) zadavatele nad rámec předmětu plnění, se kterými zhotovitel, s ohledem na jeho časové rozvržení prací, nemohl počítat, a zároveň se jedná o některý vybraný materiál (v rámci těchto změnových listů), který má delší dobu dodání.

### IV. Vymezení rozsahu změn

1. Článek 5 původní Smlouvy o dílo s názvem „Termíny plnění“ se mění takto:

5.1 Dílo bude provedeno v následujících termínech plnění:

- Dílo bude započato na základě písemné výzvy objednatele.
- Předpokládaný termín zahájení plnění: březen 2023
- **Předpokládaný termín ukončení: září 2023.**

Termíny pro zpracování a předání projektové dokumentace:

- a) předání DPS, včetně zpracovaných podmínek vyplývajících z příslušných rozhodnutí stavebního úřadu, případně včetně podání žádosti o získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy – do 4 týdnů od výzvy objednatele;
- b) předání dokončené stavby (udržovací práce a drobné stavební úpravy v pavilonu D a přestěhování přístroje magnetické rezonance – **do 18 týdnů a 3 dnů od výzvy objednatele;**
- c) předání dokončeného díla včetně zapojení, znovuzprovoznění přístroje magnetické rezonance a získání povolení k užívání pracoviště magnetické rezonance – **do 22 týdnů a 3 dnů od výzvy Objednatele.**

2. Článek 6 původní Smlouvy o dílo s názvem „Cena díla“ se mění takto:

6.2 Cena za provedení díla dle čl. 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v Krycím listu nabídky, činí:

a) Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Kč bez DPH)	308 000,00
b) stavební práce (Kč bez DPH)	9 017 585,30
c) Výkon autorského dozoru při realizaci stavby (Kč bez DPH)	30 000,00
<b>Celková cena /a) + b + c)/ v Kč bez DPH</b>	<b>9 355 585,30</b>
DPH samostatně	1 964 672,91
<b>Celková nabídková cena /a) + b + c)/ v Kč s DPH</b>	<b>11 320 258,21</b>

Za objednatele:



Mgr. Martin Červíček  
hejtman

Za zhotovitele:



Jan Čejchan  
jednatel

Příloha č. 1 – Souhrn změnových listů

Příloha č. 2 – Změnové listy č. ZL01, ZL02, ZL03, ZL04, ZL05 včetně změnových rozpočtů

Příloha č. 3 – Změny závazků ze smlouvy

# SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK č. 1

Oblastní nemocnice Náchod – Stavebně udržovací práce pavilonu D a přesunutí přístroje magnetické rezonance – formou Design & Build

Ozn.	Název	Odst. č.	Cena méněprací bez DPH	Cena víceprací bez DPH	Výsledná cena bez DPH
ZL01	Dodatečná úprava dispozice ovladovny MR včetně přípravy pacientů	4	- Kč	132 323,63 Kč	<b>132 323,63 Kč</b>
ZL02	Magnetická rezonance - dodatečné doplnění medicinálních plynů - rajský plyn	4	- Kč	29 198,10 Kč	<b>29 198,10 Kč</b>
ZL03	Dodatečná montáž okna do skladu v pavilonu D	4	- Kč	20 552,47 Kč	<b>20 552,47 Kč</b>
ZL04	Dodatečné změny pozic okenního a dveřního otvoru u pracoviště MR	4	- Kč	32 962,40 Kč	<b>32 962,40 Kč</b>
ZL05	Dodatečné vyhotovení nosné konstrukce v RTG pracovišti v pavilonu D	4	- Kč	82 548,70 Kč	<b>82 548,70 Kč</b>
<b>CELKEM (bez DPH)</b>			<b>- Kč</b>	<b>297 585,30 Kč</b>	<b>297 585,30 Kč</b>

Méněpráce / vícepráce k odst. č. 4	- Kč	<b>297 585,30 Kč</b>
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 5	- Kč	- Kč
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 6	- Kč	- Kč
Měněné položky (nahrazované / nové) k odst. č. 7	- Kč	- Kč

# ZMĚNOVÝ LIST

## ZL 1

### Dodatečná úprava dispozice ovladovny MR včetně přípravy pacientů

Stavba:	„Oblastní nemocnice Náchod – Stavebně udržovací práce pavilonu D a přesunutí přístroje magnetické rezonance – formou Design & Build“		
Objekt:	Oblastní nemocnice Náchod - pavilon K		
Předkládá:	CE - ING s.r.o.	Datum:	20.08.2023

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	4	listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	1	listů, výkresů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	0	listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
 Původně nebylo uvažováno s úpravou dispozice ovladovny MR (magnetické rezonance) včetně přípravy pacientů - původně nebylo předmětem plnění.  
 Stávající provedení dle podkladů výběrového řízení.

**1.2 Popis nového řešení:**  
 Na základě požadavku od uživatele a investora, po vyzkoušení provozu pracoviště MR, bude dodatečně provedeno rozdělení místnosti sádkartonovou příčkou na dva samostatné celky na ovladovnu a popisovnu propojenou posuvnými dveřmi ve stavebním pouzdru.  
 Dále bude zhotovena do místnosti přípravy pacientů nová kuchyňská linka s pracovním místem dle požadavku uživatele - viz vizualizace v příloze tohoto ZL.

**2 Zdůvodnění změny:**  
 Tyto vícepráce vznikly na základě požadavku od uživatele a investora, kdy po vyzkoušení týdenního provozu pracoviště MR v prostorách pavilonu K byla zjištěna nevyhovující dispozice pracoviště.  
 Jedná se o dodatečný požadavek. Vzhledem k tomu, že se jedná u některých výrobků o vybraný materiál s delším termínem dodání od výrobce, tak tato změna má dopad do smluvního termínu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/> ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> X	NE
---	--	---------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	<input checked="" type="checkbox"/> X ANO <small>17 dní - tj. do 15.09.2023</small>	<input type="checkbox"/>	NE
-------------------------------	--	--------------------------	----

17 dní - tj. do 15.09.2023

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	<b>4</b>
---	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	132 323,63 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>132 323,63 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
20.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023

Jan Čejchan CE - ING s.r.o.	Ing. Radek Myška MYŠKA S - AVRY s.r.o.	Jan Čejchan CE - ING s.r.o.	Miroslav Bůžek ON Náchod a.s.	Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj
--------------------------------	---	--------------------------------	----------------------------------	---

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-06-01  
Stavba: ON Náchod pavilon D

KSO:  
Místo: Náchod

CC-CZ:  
Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel:  
Královéhradecký kraj

IČ: 70889546  
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:  
CE-ING s.r.o.

IČ: 04475631  
DIČ: CZ04475631

Projektant:  
PRISPO s.r.o.

IČ: 13997220  
DIČ: CZ13997220

Zpracovatel:  
Michael Hlušek

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH** **132 323,63**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>132 323,63</b>	<b>27 787,96</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **v CZK** **160 111,59**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-06-01

**Stavba:** ON Náchod pavilon D

Místo: **Náchod**

Datum:

1. 6. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

PRISPO s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Michael Hlušek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>132 323,63</b>	<b>160 111,59</b>
ZL 01	Úprava Ovladovna MR včetně přípravy pacientů	132 323,63	160 111,59

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ON Náchod pavilon D

Objekt:

ZL 01 - Úprava Ovladovna MR včetně přípravy pacientů

Místo: Náchod

Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: PRISPO s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**132 323,63**

D PSV Práce a dodávky PSV 132 323,63

D 763 Konstrukce suché výstavby 36 650,79

1	K	763111314.KNF	SDK příčka W 111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x WHITE (A) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 45 dB	m2	10,850	1 151,34	12 492,04	
---	---	---------------	---	----	--------	----------	-----------	--

vv "ROZDĚLENÍ MÍSTNOSTI POPISOVNA - OVLADOVNA"  
vv 3,1\*3,5 10,850

5	K	763183112	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do SDK příčky	kus	1,000	1 810,00	1 810,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

vv 1 1,000

6	M	55331614	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 1000mm standardní rozměr	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

2	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	6,200	166,00	1 029,20	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

vv "strop pro příčku"  
vv 3,1\*2 6,200

9	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	6,200	667,00	4 135,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

vv "strop pro příčku"  
vv 3,1\*2 6,200

8	M	ECP.G35427501	Hygiene Meditec A, PE, Bílá 500, 1200x600x15mm	m2	7,130	785,42	5 600,04	
---	---	---------------	--	----	-------	--------	----------	--

vv 6,2\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,130

10	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	6,200	144,00	892,80	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

vv 3,1\*2 6,200

11	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,346	1 160,00	401,36	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

12	K	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	0,346	838,00	289,95	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

D 766 Konstrukce truhlářské 89 698,77

13	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

vv 1 1,000

15	M	MSN.0027539.U RS	dveře interiérové jednokřídle plně, DTD, HPL laminát, bílé plně, 110x197	kus	1,000	6 818,90	6 818,90	
----	---	------------------	--	-----	-------	----------	----------	--

25	K	766660748	Montáž dveřního interiérového kování - mušle k posuvným dveřím	kus	1,000	51,50	51,50	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

26	M	MSN.0068275.U RS	mušle oválná chrom broušený	kus	1,000	650,31	650,31	
----	---	------------------	-----------------------------	-----	-------	--------	--------	--

16	K	766811111	M+D nové kuchyňské linky do místnosti příprava pacientů	bm	4,800	16 500,00	79 200,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

vv "kuchyňská linka s přípravou dle požadavku provozovatele"

vv délka 4,8 bm včetně horních skříněk, soklu a snížení pro pracovní místo  
vv 4,8 4,800

17	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	881,907	0,74	652,61	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------	----------------

18	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	881,907	0,97	855,45	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

D 776 Podlahy povlakové 1 417,28

19	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	6,000	159,00	954,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

vv 3\*2 6,000

20	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	6,120	75,70	463,28	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	---------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

vv 6\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 556,79

21	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	16,200	23,60	382,32	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------


vv spára SDK příčka a strop  
vv 3,1\*2+2,5\*4 16,200

23	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	35,185	5,93	208,65	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

vv 11,35\*3,1 35,185



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	36,944	0,81	29,92	CS ÚRS 2023 01
	VV		35,185*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,944			
22	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	100,150	39,30	3 935,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		"příčka" 3,1*3,5*2*2		43,400			
	VV		"místnosti stěny"11,35*2,5*2		56,750			
	VV		Součet		100,150			



# ZMĚNOVÝ LIST

**Magnetická rezonance - dodatečné doplnění mediálních plynů - rajský plyn**

**ZL 2**

<b>Stavba:</b>	„Oblastní nemocnice Náchod – Stavebně udržovací práce pavilonu D a přesunutí přístroje magnetické rezonance – formou Design & Build“		
<b>Objekt:</b>	Oblastní nemocnice Náchod - pavilon K		
<b>Předkládá:</b>	CE - ING s.r.o.	<b>Datum:</b>	20.08.2023

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	4 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	ne listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
 V odsouhlaseném rozpočtu nebylo původně uvažováno s doplněním rajského plynu v pracovišti magnetické rezonance. Původně nebyl od uživatele vznesen požadavek na rozvod rajského plynu do pracoviště MR.

**1.2 Popis nového řešení:**  
 K rozvodům mediálních plynů bude dle požadavku uživatele dodatečně doplněn a prodloužen rozvod mediálního plynu (rajského plynu) z pavilonu K.

**2 Zdůvodnění změny:**  
 Tyto vícepráce vznikly na základě dodatečného požadavku od uživatele, nemocničního personálu (lékařů) a investora. Jedná se o dodatečnou změnu oproti schválené PD.

**3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:** ANO  NE   
(uvést jaký dokument)

**4 Dopad do smluvních termínů:** ANO  NE

**5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek** odst. **4**

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	29 198,10 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>29 198,10 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
20.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023

CE - ING s.r.o.	MÝSKA STAVBY s.r.o.	CE - ING s.r.o.	ON Náchod a.s.	Královéhradecký kraj
-----------------	---------------------	-----------------	----------------	----------------------

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-06-01  
Stavba: ON Náchod pavilon D

KSO:  
Místo: Náchod

CC-CZ:  
Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel:  
Královéhradecký kraj

IČ: 70889546  
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:  
CE-ING s.r.o.

IČ: 04475631  
DIČ: CZ04475631

Projektant:  
PRISPO s.r.o.

IČ: 13997220  
DIČ: CZ13997220

Zpracovatel:  
Michael Hlušek

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH** **29 198,10**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>29 198,10</b>	<b>6 131,60</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **35 329,70**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-06-01

**Stavba:** ON Náchod pavilon D

Místo: **Náchod**

Datum:

1. 6. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

PRISPO s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Michael Hlušek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>29 198,10</b>	<b>35 329,70</b>
ZL 02	MR - doplnění medicijních plynů - rajský plyn	29 198,10	35 329,70

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ON Náchod pavilon D

Objekt:

**ZL 02 - MR - doplnění mediálních plynů - rajský plyn**

Místo: Náchod

Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: PRISPO s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**29 198,10**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 185,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 185,00	
2	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,500	2 370,00	1 185,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,3+0,2		0,500			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 013,10	
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				21 471,55	
1	K	7243001	Doplnění rozvodů mediálních plynů - rajský plyn - viz podrobný rozpočet	kus	1,000	21 471,55	21 471,55	
D	763		Konstrukce suché výstavby				6 541,55	
3	K	763135812	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	7,853	166,00	1 303,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		příprava pacientů					
	VV		2,035*1,5+2*1,2*2		7,853			
4	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	7,853	667,00	5 237,95	CS ÚRS 2023 01



# MZ Liberec, a. s.

Rudník 4, 543 72 Rudník u Vrchlabí

E-mail: [info@mzliberec.cz](mailto:info@mzliberec.cz), [www.mzliberec.cz](http://www.mzliberec.cz)

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	xxx
Datum :	21. červen 2023
Název stavby :	Nemocnice Náchod-Magnetická rezonance -
Zpracoval :	Jan Procházka

plyn	Název	Množství D+M	Měrná jednotka	Cena D+M/ks	Cena D+M celk.	DPH %
O2,Air,N2O,Vac	měděná trubka 12x1	15,00	m	339,25	5 088,75	
	tvarovky Cu do pr.18	3,00	ks	188,60	565,80	21
	Ag pájka 45+pasta	50,00	g	20,70	1 035,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 21.6x2.6 (0.5m)	1,00	ks	162,15	162,15	21
	napojení na stávající rozvod	1,00	ks	885,50	885,50	21
	konzole středně složitá	3,00	ks	532,45	1 597,35	21
	konzole jednoduchá	2,00	ks	248,40	496,80	21
	značení potrubí	14,00	m	36,80	515,20	21
	závěrečná tlaková zkouška	1,00	ks	1 127,00	1 127,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou v antimagnet.úpravě do zdi	1,00	ks	3 167,10	3 167,10	21
	propojovací hadice vč.uzav. ventilu a koncovek pro lékař.panel v antimag.úpravě (1.0m)	1,00	ks	2 994,60	2 994,60	21
	dokumentace skut.stavu (2x paré, 1x CD)	1,00	ks	423,00	423,00	21
	zahájení,ukončení a předání	1,00	ks	423,00	423,00	21
	přesun hmot	1,00	ks	1 890,00	1 890,00	21
	zkoušky a revize plynových částí	1,00	ks	1 100,30	1 100,30	21
		<b>cena celkem bez DPH</b>				<b>21 471,55</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>ZL 3</b>	
<b>Dodatečná montáž okna do skladu v pavilonu D</b>					
Stavba:	„Oblastní nemocnice Náchod – Stavebně udržovací práce pavilonu D a přesunutí přístroje magnetické rezonance – formou Design & Build“				
Objekt:	Oblastní nemocnice Náchod - pavilon D				
Předkládá:	CE - ING s.r.o.	Datum:	20.08.2023		
<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne	listů	
<b>1 Technický popis změny:</b>					
<b>1.1 Popis původního řešení:</b>					
V původním záměru (ve schválené PD), ve skladě (m. č. 019) v podzemním podlaží pavilonu D, nebylo s tímto oknem původně uvažováno - stávající provedení dle podkladů výběrového řízení, tj. místnost bez okna.					
<b>1.2 Popis nového řešení:</b>					
Do obvodové zdi pavilonu D v 1.PP bude do budované místnosti skladu (m. č. 019) dodatečně provedeno okno - dodatečná změna oproti schválené PD na základě požadavku od uživatele (personálu).					
<b>2 Zdůvodnění změny:</b>					
Tyto vícepráce vznikly na základě požadavku od uživatele a investora. Jedná se o dodatečnou změnu oproti schválené PD.					
<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>		ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	X	NE	
<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>		ANO	X	NE	
<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>				odst.	<b>4</b>
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	20 552,47 Kč	bez DPH	
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>20 552,47 Kč</b>	bez DPH	
<b>7 Schválil:</b>					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
20.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	
Jan Čejchan CE - ING s.r.o.	Ing. Radek Myška MYŠKA STAVBY s.r.o.	Jan Čejchan CE - ING s.r.o.	Miroslav Bůžek ON Náchod a.s.	Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj	



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-06-01  
Stavba: ON Náchod pavilon D

KSO:  
Místo: Náchod

CC-CZ:  
Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel:  
Královéhradecký kraj

IČ: 70889546  
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:  
CE-ING s.r.o.

IČ: 04475631  
DIČ: CZ04475631

Projektant:  
PRISPO s.r.o.

IČ: 13997220  
DIČ: CZ13997220

Zpracovatel:  
Michael Hlušek

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>20 552,47</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>20 552,47</b>	<b>4 316,02</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>24 868,49</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-06-01

**Stavba:** ON Náchod pavilon D

Místo: **Náchod**

Datum:

1. 6. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

PRISPO s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Michael Hlušek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>20 552,47</b>	<b>24 868,49</b>
ZL 03	Montáž okna do skladu	20 552,47	24 868,49

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ON Náchod pavilon D

Objekt:

**ZL 03 - Montáž okna do skladu**

Místo: Náchod

Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: PRISPO s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**20 552,47**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 327,39	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 818,80	
12	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,100	348,00	2 818,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,5*1,8*3		8,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	997		Přesun sutě				9 508,59	
6	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,430	747,00	1 815,21	CS ÚRS 2023 01
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,430	928,00	2 255,04	CS ÚRS 2023 01
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,430	314,00	763,02	CS ÚRS 2023 01
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,600	13,70	665,82	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,43*20		48,600			
11	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,430	1 650,00	4 009,50	CS ÚRS 2023 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 225,08	
D	766		Konstrukce truhlářské				8 225,08	
3	K	766622115.1	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	1,563	674,00	1 053,46	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1.PP - v místnosti 024" 1,25*1,25		1,563			
4	M	61140044.1	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	1,563	3 740,00	5 845,62	CS ÚRS 2023 01
13	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	1,500	257,00	385,50	CS ÚRS 2023 01
14	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	1,500	627,00	940,50	CS ÚRS 2023 01

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>ZL 4</b>	
<b>Dodatečné změny pozic okenního a dveřního otvoru u pracoviště MR</b>					
<b>Stavba:</b>		„Oblastní nemocnice Náchod – Stavebně udržovací práce pavilonu D a přesunutí přístroje magnetické rezonance – formou Design & Build“			
<b>Objekt:</b>		Oblastní nemocnice Náchod - pavilon K			
<b>Předkládá:</b>		CE - ING s.r.o.		<b>Datum:</b>	20.08.2023
<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů	
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	ne	listů	
<b>1 Technický popis změny:</b>					
<b>1.1 Popis původního řešení:</b>					
Původně se změnami pozic okenního a dveřního otvoru nebylo uvažováno - stávající provedení dle podkladů výběrového řízení, tj. výplně otvorů do připravených otvorů.					
<b>1.2 Popis nového řešení:</b>					
V pracovišti MR dojde z provozních důvodů k dodatečné změně pozic okenního a dveřního otvoru. Provede se nové diamantové vyřezání otvorů do železobetonové zdi. V prostoru magnetické rezonance došlo zároveň dle požadavku i k úpravám vnitřního opláštění, avšak to již bez dopadu do ceny.					
<b>2 Zdůvodnění změny:</b>					
Tyto vícepráce vznikly na základě požadavku od uživatele (lékařského personálu) a investora, a to z provozních důvodů.					
<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>		ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>		<b>X</b>	NE
<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>		ANO		<b>X</b>	NE
<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>				odst.	<b>4</b>
<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	32 962,40 Kč	bez DPH	
	<b>Výsledná ceny změny:</b>			<b>32 962,40 Kč</b>	bez DPH
<b>7 Schválil:</b>					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
20.08.2023		21.08.2023		21.08.2023	
za uživatele:		za objednatele:			
21.08.2023		21.08.2023			
Jan Čejchan CE - ING s.r.o.		Ing. Radek Myška MYŠKA STAVBY s.r.o.		Jan Čejchan CE - ING s.r.o.	
				Miroslav Bůžek ON Náchod a.s.	
				Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-06-01  
Stavba: ON Náchod pavilon D

KSO:  
Místo: Náchod

CC-CZ:  
Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel:  
Královéhradecký kraj

IČ: 70889546  
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:  
CE-ING s.r.o.

IČ: 04475631  
DIČ: CZ04475631

Projektant:  
PRISPO s.r.o.

IČ: 13997220  
DIČ: CZ13997220

Zpracovatel:  
Michael Hlušek

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH 32 962,40**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>32 962,40</b>	<b>6 922,10</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 39 884,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-06-01

**Stavba:** ON Náchod pavilon D

Místo: **Náchod**

Datum:

1. 6. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

PRISPO s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Michael Hlušek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>32 962,40</b>	<b>39 884,50</b>
<b>ZL 04</b>	<b>Vybourání okna a dveřního prostoru MR</b>	32 962,40	39 884,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ON Náchod pavilon D

Objekt:

ZL 04 - Vybourání okna a dveřního prostoru MR

Místo: Náchod

Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: PRISPO s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**32 962,40**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 230,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 230,00	
7	K	977212111	Řezání diamantovým lanem ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm	m2	1,500	3 990,00	5 985,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,5*1,0		1,500			
8	K	977212121	Řezání diamantovým lanem konstrukcí z kamene, cihel nebo tvárníc	m2	2,500	4 410,00	11 025,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"dveře " 1*2,5		2,500			
9	K	977212191	Příplatek k řezání diamantovým lanem ŽB kcí a zdiva za práci ve stíněném prostoru	m2	4,000	555,00	2 220,00	CS ÚRS 2023 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 732,40	
D	763		Konstrukce suché výstavby				12 176,00	
4	K	763122401	SDK stěna šachtová tl 62,5 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 bez izolace EI 15	m2	11,500	782,00	8 993,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		stěny a špaleta pro MR okno					
	VV		1*1,5*2+2*1*2		7,000			
	VV		0,5*4		2,000			
	VV		stěny a špaleta pro MR dveře - změna pozice					
	VV		1*2,5		2,500			
	VV		Součet		11,500			
1	K	763135812	Demontáž pohledu sádkartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	3,000	166,00	498,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		místnost ovladovna					
	VV		1,5*2		3,000			
3	K	763221811	Demontáž sádrovláknité předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché	m2	9,000	76,00	684,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		stěny a špaleta pro MR					
	VV		1*1,5*2+2*1*2		7,000			
	VV		0,5*4		2,000			
	VV		Součet		9,000			
2	K	763431011	Montáž minerálního pohledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	3,000	667,00	2 001,00	CS ÚRS 2023 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 556,40	
5	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	6,000	23,60	141,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		6		6,000			
6	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	36,000	39,30	1 414,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		9*2+18		36,000			

# ZMĚNOVÝ LIST

## ZL 5

### Dodatečné vyhotovení nosné konstrukce v RTG pracovišti v pavilonu D

Stavba:	„Oblastní nemocnice Náchod – Stavebně udržovací práce pavilonu D a přesunutí přístroje magnetické rezonance – formou Design & Build“		
Objekt:	Oblastní nemocnice Náchod - pavilon D		
Předkládá:	CE - ING s.r.o.	Datum:	20.08.2023

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	4	listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	ne	listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
Původně nebylo s úpravou pracoviště rentgenu v pavilonu D uvažováno - prostor (místnost č. 108) nebyl součástí zadání výběrového řízení.

**1.2 Popis nového řešení:**  
Na základě uživatele pořízení nového rentgenového přístroje pro provizorní provoz pavilonu D bude dodatečně zhotovena nad podhled místnosti nová ocelová nosná konstrukce pro osazení a montáž rentgenového přístroje. Změnový list dále řeší související úpravy podhledu a osvětlení v dané místnosti.

**2 Zdůvodnění změny:**  
Tyto vícepráce vznikly na základě dodatečného požadavku od uživatele a investora. S předemtným prostorem pracoviště RTG (místnost č. 108) původně nebylo s úpravami uvažováno.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<b>X</b>	NE
---	---	----------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>17 dní - tj. do 15.09.2023</small>	<b>X</b>	NE
-------------------------------	--	----------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst. <b>4</b>
---	----------------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	82 548,70 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>82 548,70 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
20.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023

Jan Čejchan CE - ING s.r.o.	Ing. Radek Myška MYŠKA STAVBY s.r.o.	Jan Čejchan CE - ING s.r.o.	Miroslav Bůžek ON Náchod a.s.	Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj
--------------------------------	---	--------------------------------	----------------------------------	---



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-06-01  
Stavba: ON Náchod pavilon D

KSO:  
Místo: Náchod

CC-CZ:  
Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel:  
Královéhradecký kraj

IČ: 70889546  
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:  
CE-ING s.r.o.

IČ: 04475631  
DIČ: CZ04475631

Projektant:  
PRISPO s.r.o.

IČ: 13997220  
DIČ: CZ13997220

Zpracovatel:  
Michael Hlušek

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>82 548,70</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>82 548,70</b>	<b>17 335,23</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>99 883,93</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-06-01

**Stavba:** ON Náchod pavilon D

Místo: **Náchod**

Datum:

1. 6. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

PRISPO s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Michael Hlušek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>82 548,70</b>	<b>99 883,93</b>
ZL 05	RTG pracoviště	82 548,70	99 883,93

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ON Náchod pavilon D

Objekt:

ZL 05 - RTG pracoviště

Místo: Náchod

Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: PRISPO s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**82 548,70**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 942,86	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 942,86	
2	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	88,113	45,70	4 026,76	CS ÚRS 2023 01
3	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	558,600	1,64	916,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		6*3,8*3,5*7		558,600			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				63 405,84	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				5 176,80	
4	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	9,000	501,00	4 509,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	741374853	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí vestavného přes 0,09 do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus	9,000	74,20	667,80	CS ÚRS 2023 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				45 874,97	
8	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	22,800	575,00	13 110,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		6*3,8		22,800			
9	M	3610176180	Kazeta podhledová AMF do zdravotnické hořprospědi	m2	26,220	453,60	11 893,39	
	VV		22,8*1,15		26,220			
10	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	34,960	32,60	1 139,70	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Zakrytí podlah a okolních konstrukcí"					
	VV		8*3,8*1,15		34,960			
11	M	60726284	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm	m2	34,960	439,00	15 347,44	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Zakrytí podlah a okolních konstrukcí"					
	VV		8*3,8*1,15		34,960			
6	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	22,800	158,00	3 602,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		6*3,8		22,800			
7	K	763431871	Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu	m2	22,800	34,30	782,04	CS ÚRS 2023 01
	VV		6*3,8		22,800			
D	767		Konstrukce zámečnické				10 857,26	
12	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	6,360	117,00	744,12	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,2*3*10,6		6,360			
13	M	R-01	profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdélníkový 150x100x5mm	t	0,015	51 000,00	765,00	
	VV		10,6*1,2/1000*1,15		0,015			
14	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	119,250	41,60	4 960,80	CS ÚRS 2023 01
15	M	15431520	profil ocelový U 10 S235JR	t	0,053	57 400,00	3 042,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		10,6*5/1000		0,053			
16	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	47,700	28,20	1 345,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		4,5*10,6		47,700			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 496,81	
17	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	3,375	67,50	227,81	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,375*4,5*2		3,375			
18	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,375	142,00	479,25	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,375*4,5*2		3,375			
19	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,750	117,00	789,75	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,375*4,5*2*2		6,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby						10 200,00
20	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01	
21	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01	
22	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	15,000	400,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01	
	VV		"Stěhování, demontáže a pomocné práce"						
	VV		15		15,000				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						4 000,00
D		VRN6	Územní vlivy						4 000,00
23	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01	

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oblastní nemocnice Náchod – Stavebně udržovací práce pavilonu D a přesunutí přístroje magnetické rezonance – formou Design & Build

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	9 058 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 297 585,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 297 585,30 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	297 585,30 Kč bez DPH		
a) (Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	297 585 Kč < 140 448 000 Kč		
b) (Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	3,29 % < 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	9 058 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	9 058 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

