

Dodatek číslo 4 ke smlouvě SVS/TP 361/22, CES 203/2022 OLCE

Číslo zhotovitele:03879-S-G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 1.02.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem: Na Bramši 3374, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená: Ing. Petr Hellmich, jednatel, Mgr. Michal Bičovský, prokurista
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 262 12 706
DIČ: CZ 262 12 706
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo SVS/TP 361/22, CES 203/2022 ze dne 1.02.2022 jsou změny
následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 3.2. se mění :

3.2. Dokončení stavby do 30.11.2023.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který

neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků smlouvy:	36.466.681,62 Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku smlouvy číslo 4:	472.167,79 Kč bez DPH
Ponížení ceny na základě přílohy č.3 dodatku smlouvy číslo 4:	-701.983,61 Kč bez DPH

Nově navržená cena sjednané ceny díla: 36.236.865,80 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 4/2023
2. výkaz výměr
3. Změnový list č. 5/2023
4. výkaz výměr

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne 09.08.2023

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Mgr. Michal Bičovský
prokurista
HST Hydrosystémy s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 4/2023	
Zhotovitel: <i>Název, adresa</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 08. 08. 2023	
Název akce: ČOV Litoměřice – biologická eliminace fosforu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	IO 09 Kolektor - Strojovna kalového hospodářství			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Viz. Položkový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<ul style="list-style-type: none"> - Při kontrole instalace nových technologických celků byl zjištěn špatný stav stropní konstrukce, který způsobuje zatékání a poškození nové technologie. Z tohoto důvodu bude svrchní část stropu rekonstruována. Součástí bude i nové zakrytování průlezů. - Z důvodu realizace navržených změn navrhuje zhotovitel posunutí termínu dokončení díla o 3 měsíce. 					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 472 167,79 + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 36 938 849,41 Kč + DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30. 11. 2023 Třicátého listopadu tohoto roku		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 472 167,79 bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 472 167,79 bez DPH, tj. 1,44 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 472 167,79 bez DPH, tj. 1,44 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 3					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

Datum *14.8.2023*

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 14.8.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 14.8.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 17-08-2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.