

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 22226

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29.12.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, spisová značka B 706
zastoupená: Ing. Janem Kokešem, předseda představenstva a Vladimírem Jehličkou, DiS.,
Mgr. Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzkněchem a Libuší Tintěrovou, členy představenstva
zástupce pro věci technické:
IČ: 627 43 881
DIČ: CZ262743221
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 2053300217/0100
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.2 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby uvedených v návrhu změny a v přiložených rozpočtech.

Původní cena dle SOD a D č.1 1 650 196,70 Kč bez DPH

Cena MCP ZI č.2: - 219 163,98 Kč bez DPH

Nově navržená cena: 1 431 032,72 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Příloha č. 2: Rozpočet ke ZL č.2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Litoměřicích, dne

Objednatel:

28-08-2023

Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost a.s. 1

415 50 Teplice

IČ 49099469,

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Mgr. Miroslava Bosmanová
Člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Vladimír Jehlička, DiS
Člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02/2023	
Zhotovitel: Chládek a Tintěra a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 01.08.2023	
Název akce: Ústí n.L. , ČS Krásné Březno – Autoškola NOVÁ TRAFOSTANICE 22/0,4kV 250kVA – č. UL_0132					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Na KD 01 bylo z provozních důvodů dohodnuto ukončení stavby ve fázi, kdy nová TS bude zprovozněna, na novou TS bude přepojena dočasným připojením stávající ČS, určená k demolici. Z přípojkové skříně SS101 bude napojen vodojem, který je napájen ze stávající ČS. Napojení nové ČS a osazení kompenzačního rozvaděče je předmětem méněprací.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Nepředvídatelné okolnosti
	X				
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem -219 163,98 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD - D č.1 1 650 196,70 Kč bez DPH ZL 02 -219 163,98 Kč bez DPH Celkem 1 431 032,72 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -219 163,98 Kč bez DPH tj.13,3% Nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (RPT, foto, situační výkres): x					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 4.8.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

23-08-2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum 24-08-2023

Datum 24.8.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.