

DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

██████████ – ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Komerční banka a.s.

číslo účtu

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

1. Máje 230, 739 61 Třinec

██████████, jednatel společnosti

29451809

CZ 29451809

Vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
54398

UNICREDIT BANK, a.s., 2108087442/2700

II.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.3.2023 smlouvu na realizaci stavebních prací stavbu „**Silnice II/486 – oprava opěrné zdi v km 1,374 – 1,440 v Krmelíně**“, ev. č. zakázky 010/OI-St/23-Za (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace zhotovené v 06/2016, společností Ing. Stanislav Fuchs, Wintrova 22, 747 06 Opava,
 - podmínek stavebního povolení MMFM 32702/2021 spis. zn. MMFM_S 2222/2021/OÚRaSŘ/CHIVe, ze dne 12.3.2021 a vydaného Magistrátem Města Frýdku-Místku, Odborem územního rozvoje a stavebního řádu, Oddělení stavebního řádu,
 - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.
2. Při realizaci samotných stavebních prací stavby, uvedených v odst. 1 nastaly okolnosti, při kterých došlo ke snížení objemu prací, které nebylo nutno provést a zaměřením skutečného provedení stavby došlo k upřesnění (snížení) výměr některých prací a dodávek. Dtto byly vzhledem ke skutečně provedených výkazům výměr upraveny i příslušné položky.

Rozsah méněprací a víceprací je uveden ve změnovém listu č. 1.

1. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž důvody uvedené v odst. 2 tohoto článku svědčí o tom, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a tudíž se nejedná o změnu podstatnou.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

III.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo se mění následovně:

Dodatek ke Smlouvě o dílo na stavbu: „**Silnice II/486 – oprava opěrné zdi v km 1,374 – 1,440 v Krmelíně**“

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	3 462 638,47 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1	-19 538,00 Kč
Cena bez DPH vč. dodatku	3 443 100,47 Kč
DPH	723 051,10 Kč
Cena vč. DPH	4 166 151,57 Kč

IV.

Závěrečná ujednání


1. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
3. uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



obchodně-investiční náměstek


V Ostravě dne : 10.8.2023



za objednatele

ředitel organizace

V Třinci dne : 10.8.2023



za zhotovitele

Jednatel společnosti

Dodatek ke Smlouvě o dílo na stavbu: „Silnice II/486 – oprava opěrné zdi v km 1,374 – 1,440 v Krmelíně“

