

## DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele ORM/2103/2/2022

k projektu s názvem:

### „Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí“

Registrační číslo projektu: 5211200240

#### Článek 1 - Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Ústí nad Orlicí</b>
Se sídlem:	Ústí nad Orlicí, 562 01, Ústí nad Orlicí, Sychrova 16
Zastoupeno:	p. Petr Hájek - starosta
IČ:	00279676
DIČ:	CZ00279676
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	9005-527611/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:	
	p. Petr Hájek - starosta
Telefon:	+420 465 514 235
E-mail:	hajek@muuo.cz
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat:	
	Ing. arch. Eva Holásková
Telefon:	+420 777 736 334
E-mail:	holaskova@muuo.cz
(dále také „objednatel“)	
a	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>ISOTEP s.r.o.</b>
Se sídlem:	Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy
Zapsán v obchodním rejstříku:	vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11091
Zastoupený:	Ing. Martin Záleský - jednatel
IČ:	25263498
DIČ:	CZ25263498
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka
Číslo účtu:	201970337/0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:	
	Ing. Martin Záleský - jednatel
Telefon:	+420 777 278 271
E-mail:	martin.zalesky@isotep.cz
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat:	
	Milan Záleský - jednatel
Telefon:	+420 601 365 784
E-mail:	mil.zalesky@isotep.cz
(dále také „zhotovitel“)	

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále také „dodatek“).

## **Článek 2 - Úvodní ustanovení**

1. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných stavebních prací (dále také „víceprací“), které nebyly objednateli známy a v původní Smlouvě o dílo sjednány, a na nerealizaci některých dohodnutých stavebních prací (dále také „méněprací“).
2. Smluvní strany se tedy dohodly na provedení víceprací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) (dále také „DSP+DPS“) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a tyto vícepráce jsou nutné k dokončení díla.
3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DSP+DPS a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebudou provedeny některé stavební práce = méněpráce.

## **Článek 3 - Účel dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo z důvodu úpravy rozsahu předmětu díla, které má vliv na cenu díla původní Smlouvy o dílo. Tyto změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
2. Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo, se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mění dohodnutý rozsah předmětu díla původní Smlouvy o dílo a upravuje se (= rozšiřuje se), popřípadě poníží se o položky, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu změny (= podrobné položkové rozpočty jednotlivých změn).
3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo, která se mění následovně:

## **Článek 4 - Předmět dodatku, změna Smlouvy o dílo**

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně předmětu Smlouvy o dílo, když podrobná specifikace změn je uvedena v přílohách tohoto dodatku č. 2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve změněném rozsahu vyplývající z tohoto dodatku č. 2. V návaznosti na změnu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně Smlouvy o dílo následovně:
2. Cena dle základní Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:

	Celková cena v Kč bez DPH	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč)	Celková cena v Kč včetně DPH
Celková cena díla	32 267 741,45	6 776 225,68	39 043 967,13

3. Cena předmětu díla za vícepráce (dodatečné stavební práce) řešená v rámci dodatku č. 2 činí:

Celková cena v Kč bez DPH - vícepráce	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - vícepráce	Celková cena v Kč včetně DPH - vícepráce
+384.531,24	+80.751,56	+ 465.282,80

4. Cena předmětu díla za méněpráce - řešená v rámci dodatku č. 2 činí:

Celková cena v Kč bez DPH - méněpráce	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - méněpráce	Celková cena v Kč včetně DPH - méněpráce
-171.518,56	-36.018,90	-207.537,46

Provedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5. Cena za dílo, sjednaná v článku 6 – Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, se mění o cenu rozdílu uvedeného v dodatku č. 2 uvedených víceprací a méněprací. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací a méněprací se článek 6 - Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 mění a nově činí:

	Celková cena v Kč bez DPH – dle dodatku č. 2	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) – dle dodatku č. 2	Celková cena v Kč včetně DPH – dle dodatku č. 2
<b>Celková cena díla</b>	<b>32.480.754,13</b>	<b>6.820.958,34</b>	<b>39.301.712,47</b>

#### Článek 5 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo ORM/2103/2/2022 uzavřené dne 19.08.2022 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 02.03.2023 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vypracován v jednom elektronickém originále.
3. Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 28.08.2023 pod číslem usnesení 706/27/RM/2023.
4. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676.

O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

**7.** Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

**8.** Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**9.** Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny (= podrobné položkové rozpočty jednotlivých změn)

Příloha č. 2 - Změnové listy (= jednotlivá Oznámení změny)

V Ústí nad Orlicí, dne .....

V Libchavách, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
p. Petr Hájek – starosta

\_\_\_\_\_  
Ing. Martin Záleský – jednatel

PŘÍLOHA č. 1 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚNY

Projekt: Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p.1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - rekapitulace

Položka	Cena celkem v Kč bez DPH
Změnový list č. 4 DOT - vícepráce	37 045,00 ✓
Změnový list č. 4 DOT - méněpráce	-25 645 ✓
Změnový list č. 5 DOT - méněpráce	-25 930 ✓
Změnový list č. 3 NEDOT - vícepráce	347 486,24 ✓
Změnový list č. 3 NEDOT- méněpráce	- 119 943,56 ✓
<b>Celkem - vícepráce</b>	<b>384 531,24 ✓</b>
<b>Celkem - méněpráce</b>	<b>-171 518,56 ✓</b>
<b>Rozdíl</b>	<b>213 012,68</b>



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 599920D2

Stavba: **Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny**

KSO:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st. 1642 st. 3159

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498

DIČ: CZ25263498

Projektant:

BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601 Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH** **11 400,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>11 400,00</b>	<b>2 394,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **13 794,00**  
**v CZK**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 599920D2

**Stavba:** Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

**Místo:** K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st. 1642 st. 3159

**Datum:**

**Zadavatel:** Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

**Projektant:**

BKN spol.s r.o.,  
Vladislavova 29,  
56601 Vysoké Mýto

**Zhotovitel:** ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

**Zpracovatel:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>11 400,00</b>	<b>13 794,00</b>	
<b>DOTACE</b>	<b>Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 dotace</b>	11 400,00	13 794,00	<b>STA</b>
SO 02 D.1.5DM	Vytápění dotace méněpráce	-25 645,00 ✓	-31 030,45 ✓	Soupis
SO 02 D.1.5DV	Vytápění dotace vícepráce ✓	37 045,00 ✓	44 824,45	Soupis



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 dotace

Soupis:

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

Úroveň 3:

**SO 02 D.1.5DM - Vytápění dotace méněpráce**

KSO: 801 61 13

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st. 1642 st. 3159

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Projektant:

BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601 Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

IČ: 25263498

DIČ: CZ25263498

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-25 645,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-25 645,00	21,00%	-5 385,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-31 030,45**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ✓

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny ✓

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 dotace ✓

Soupis:

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace ✓

Úroveň 3:

**SO 02 D.1.5DM - Vytápění dotace méněpráce**

Místo:

K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st. 1642 st. 3159

Datum:

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO ✓

Projektant:

BKN spol.s r.o.,  
Vladislavova 29,  
56601Vysoké Mýto

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-25 645,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-25 645,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-25 645,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny ✓

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 dotace ✓

Soupis:

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace ✓

Úroveň 3:

SO 02 D.1.5DM - Vytápění dotace méněpráce ✓

Místo:

K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st. 1642 st. 3159.0

Datum:

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant:

BKN spol.s r.o.,  
Vladislavova 29,  
56601 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy ✓

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-25 645,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-25 645,00	
D	731		Ústřední vytápění - kotelny ✓				-25 645,00	
22	K	pred_c_B.9	odvod spalin ke kotli koax. 125/80, vodorovně cca 1,0m do fasády a následně svisle 6,0m do úrovně 0,5m nad střechu. Prostup stěnou kryt ochr. tr. PVC 150mm. Vyústění typovou hlavicí. Nad kotlem revizní koleno. Kotvení svislého potrubí objímkou ke konstrukci objektu. D+MT včetně montážního lešení. ✓	kus	-1,000	-25 645,00	-25 645,00	
vv		1	"viz příloha PD : D.1.5.01 a D.1.5.03 ✓		-1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ✓

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny ✓

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 dotace ✓

Soupis:

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

Úroveň 3:

**SO 02 D.1.5DV - Vytápění dotace vícepráce**

KSO: 801 61 13 ✓

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st. 1642 st. 3159

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO ✓

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy ✓

Projektant:

BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601 Vysoké Mýto ✓

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00279676 ✓

DIČ: CZ00279676 ✓

IČ: 25263498 ✓

DIČ: CZ25263498 ✓

IČ: 15028909 ✓

DIČ: CZ15028909 ✓

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH** **37 045,00** ✓

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 045,00	21,00%	7 779,45 ✓
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **44 824,45** ✓

**v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ↵

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny ↵

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 dotace ↵

Soupis:

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

Úroveň 3:

**SO 02 D.1.5DV - Vytápění dotace vícepráce**

Místo:

K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st. 1642 st. 3159 ↵

Datum:

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO ↵

Projektant:

BKN spol.s r.o.,  
Vladislavova 29,  
56601 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy ↵

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**37 045,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

37 045,00

---

731 - Ústřední vytápění - kotelny

37 045,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny ✓

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 dotace ✓

Soupis:

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace ✓

Úroveň 3:

**SO 02 D.1.5DV - Vytápění dotace vícepráce** ✓

Místo:

K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st. 1642 st. 3159 ✓

Datum:

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO ✓

Projektant:

BKN spol.s r.o.,  
Vladislavova 29,  
56601 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy ✓

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>37 045,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 045,00	
D	731		Ústřední vytápění - kotelny ✓				37 045,00 ✓	
47	K	731251R	Změna venkovního komínu v č.p. 1405 - vnější trubka nerez ✓	kus	1,000 ✓	30 145,00 ✓	30 145,00 ✓	
		vv	Změna venkovního komínu v č.p. 1405 - vnější trubka nerez ✓		1,000			
48	K	7311396R	V č.p.1405 z 3.NP - nový venkovní komín - vnější trubka nerez ✓	kus	1,000 ✓	6 900,00 ✓	6 900,00 ✓	
		vv	V č.p. 1405 z 3.NP - nový venkovní komín - vnější trubka nerez ✓		1,000			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 599920D2

**Stavba: Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny**

KSO:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

CC-CZ:

Datum: 26.07.2023

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498

DIČ: CZ25263498

Projektant:

B K N, spol.s r.o.Vladislavova 29,566 01Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**-25 930,00**

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	-25 930,00
DPH snížená	15,00%	

Výše daně

**-5 445,30**

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-31 375,30**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 599920D2

**Stavba:** Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum: 26.07.2023

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: B K N, spol.s  
r.o.Vladislavova 29,566

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-25 930,00</b>	<b>-31 375,30</b>	
<b>DOTACE</b>	<b>Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace</b>	-25 930,00	-31 375,30	<b>STA</b>
SO 01D	Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace	-10 000,00	-12 100,00	Soupis
SO 01 D.1.1D	Architektonicko-stavební řešení dotace - méněpráce	-10 000,00	-12 100,00	Soupis
SO 02D	Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace	-15 930,00	-19 275,30	Soupis
SO 02 D.1.1D	Architektonicko-stavební řešení dotace - méněpráce	-15 930,00	-19 275,30	Soupis



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

Soupis:

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

Úroveň 3:

**SO 01 D.1.1D - Architektonicko-stavební řešení dotace - méněpráce**

KSO: 801 61 13

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Projektant:

B K N, spol.s r.o., Vladislavova 29,566 01 Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.07.2023

IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

IČ: 25263498

DIČ: CZ25263498

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**-10 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 000,00	21,00%	-2 100,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-12 100,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

Soupis:

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

Úroveň 3:

**SO 01 D.1.1D - Architektonicko-stavební řešení dotace - méněpráce**

Místo:

K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum:

26.07.2023

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant:

B K N, spol.s r.o.,  
Vladislavova 29,566  
01 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-10 000,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-10 000,00

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-10 000,00

96 - Bourání konstrukcí

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

751 - Vzduchotechnika

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

---

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

Soupis:

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

Úroveň 3:

**SO 01 D.1.1D - Architektonicko-stavební řešení dotace - méněpráce**

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum: 26.07.2023

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: B K N, spol.s r.o.,  
Vladislavova 29,566  
01 Vysoké Mýto

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-10 000,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-10 000,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-10 000,00	
75	K	953941619OV23 2	Budky dřevocementové pro netopýry a ronýse do kontaktního zateplovacího systému včetně montáže a kotevního materiálu	kus	-4,000	2 500,00	-10 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

Soupis:

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

Úroveň 3:

**SO 02 D.1.1D - Architektonicko-stavební řešení dotace - méněpráce**

KSO: 801 61 13

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Projektant:

B K N, spol.s r.o., Vladislavova 29,566 01 Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.07.2023

IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

IČ: 25263498

DIČ: CZ25263498

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-15 930,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-15 930,00	21,00%	-3 345,30	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-19 275,30</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

Soupis:

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

Úroveň 3:

**SO 02 D.1.1D - Architektonicko-stavební řešení dotace - méněpráce**

Místo:

K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum:

26.07.2023

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant:

B K N, spol.s r.o.,  
Vladislavova 29,566  
01 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-15 930,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-15 930,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-15 930,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

Objekt: DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

Soupis: SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

Úroveň 3:  
**SO 02 D.1.1D - Architektonicko-stavební řešení dotace - méněpráce**

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum: 26.07.2023

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: B K N, spol.s r.o.,  
Vladislavova 29,566  
01 Vysoké Mýto

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-15 930,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-15 930,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-15 930,00	
67	K	953941616X04	Osazení demontované stávající venkovní vývěsní skříňky na původní místo po provedení kontaktního zateplovacího systému včetně úpravy kotvení dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 23/Z	kus	-3,000	630,00	-1 890,00	
	VV		3 "VV viz přílohy PD : D.1.1.16					
68	K	953941619X10	Budky dřevocementové pro netopýry a rorýse do kontaktního zateplovacího systému včetně montáže a kotevního materiálu	kus	-4,000	3 510,00	-14 040,00	





**Projekt: Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p.1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - rekapitulace**

<b>Položka</b>	<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>
Změna způsobu instalace světel - vícepráce	99 592,80
Změna způsobu instalace světel - méněpráce	- 41 263,60
Nezakrytí chladicího potrubí - méněpráce	- 78 679,96
Slaboproud - vícepráce	137 288,02
Zemní práce - vícepráce	110 605,42
<b>Celkem - vícepráce</b>	<b>347 486,24</b>
<b>Celkem - méněpráce</b>	<b>-119 943,56</b>
<b>Rozdíl</b>	<b>227 542,68</b>



akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ  
p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 - položkový rozpočet  
změny - vícepráce

název objektu: SO-01 SILNOPROUDÉ ROZVODY a BLESKOSVOD

č.	Kód položky	Název	MJ počet	materiál		montáž	
				cena	celkem	cena	celkem

### REKAPITULACE č.p.219

Náklady celkem bez DPH

99 592,80 ✓

98	R položka	Svítlidlo LED, vestavné/stropní/závěsné, IP20, modul 600x600 a LED35W, 4020lm, Ra85, 4000K	ks	40	2 089,62	83 584,80 ✓	400,20 ✓	16 008,00 ✓
----	-----------	--	----	----	----------	-------------	----------	-------------

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DÉLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 -  
 položkový rozpočet změny - méněpráce

název objektu: SO-01 SILNOPROUDÉ ROZVODY a  
 BLESKOSVOD

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem

<b>REKAPITULACE č.p.219</b>								
		Náklady celkem bez DPH						-41 263,60 ✓

100	R položka	Svítilno LED, stropní/nástěnné, kruhové, IP54, LED18W, 2040lm, Ra85, 4000K	ks	-40 ✓	631,39 ✓	-25 255,60 ✓	400,20 ✓	-16 008,00
-----	-----------	--	----	-------	----------	--------------	----------	------------

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 599920D2  
Stavba: **Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny**

KSO:  
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

CC-CZ:  
Datum: 03.08.2023

Zadavatel:  
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676  
DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:  
ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498  
DIČ: CZ25263498

Projektant:  
BKN, spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01 Vysoké Mýto

IČ: 15028909  
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-78 679,96</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-78 679,96</b>	<b>-16 522,79</b>
snížená	15,00%		

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-95 202,75</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 599920D2

**Stavba:** Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: BKN, spol.s  
r.o.Vladislavova 29/I,566

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-78 679,96</b>	<b>-95 202,75</b>	
<b>NED</b>	<b>Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace</b>	-78 679,96	-95 202,75	<b>STA</b>
SO 02NED	Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací	-78 679,96	-95 202,75	Soupis
SO 02 D.1.1NED	Architektonicko-stavební řešení	-78 679,96	-95 202,75	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny

Objekt:

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

Soupis:

SO 02NED - Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací

Úroveň 3:

**SO 02 D.1.1NED - Architektonicko-stavební řešení - méněpráce**

KSO: 801 61 13

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

CC-CZ:

Datum: 03.08.2023

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498

DIČ: CZ25263498

Projektant:

BKN, spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-78 679,96</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-78 679,96	21,00%	-16 522,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-95 202,75</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny

Objekt:

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

Soupis:

SO 02NED - Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací

Úroveň 3:

**SO 02 D.1.1NED - Architektonicko-stavební řešení - méněpráce**

Místo:

K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum:

03.08.2023

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant:

BKN, spol.s  
r.o.Vladislavova  
29/I,566 01Vysoké  
Mýto

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-78 679,96**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-78 679,96**

763 - Konstrukce suché výstavby

-58 849,53

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

**-19 830,43**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny

Objekt:

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

Soupis:

SO 02NED - Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací

Úroveň 3:

**SO 02 D.1.1NED - Architektonicko-stavební řešení - méněpráce**

Místo:

K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum:

03.08.2023

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant:

BKN, spol.s  
r.o.Vladislavova  
29/I,566 01Vysoké  
Mýto

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-78 679,96</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-78 679,96	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-58 849,53	
29	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-56,200	35,90	-2 017,58	CS ÚRS 2021 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131714</a>					
30	K	763164511	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	-40,000	483,00	-19 320,00	CS ÚRS 2021 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164511</a>					
31	K	763164529	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 12,5 mm	m	-4,000	704,00	-2 816,00	CS ÚRS 2021 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164529">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164529</a>					
32	K	763164611	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	-20,000	743,00	-14 860,00	CS ÚRS 2021 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164611</a>					
33	K	763164629	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 12,5 mm	m	-5,000	1 070,00	-5 350,00	CS ÚRS 2021 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164629">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164629</a>					
34	K	763172351	Montáž dveří pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro podhledy velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	-15,000	361,00	-5 415,00	CS ÚRS 2021 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763172351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763172351</a>					
35	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	-15,000	565,00	-8 475,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,435	1 370,00	-595,95	CS ÚRS 2021 01
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763101</a>					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				-19 830,43	
52	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-117,945	16,60	-1 957,89	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111011</a>					
53	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	-10,000	10,80	-108,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171001</a>					
54	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	-110,510	5,62	-621,07	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171101</a>					
55	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	-2,386	7,49	-17,87	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171111</a>					
56	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	-1,000	13,60	-13,60	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171121</a>					
57	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	-15,000	3,07	-46,05	CS ÚRS 2021 01
58	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	-16,166	2,69	-43,49	CS ÚRS 2021 01
59	K	784181131	Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-117,945	35,90	-4 234,23	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181131</a>					
60	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	-0,810	12,00	-9,72	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191001</a>					
61	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	-1,967	16,60	-32,65	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191005">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191005</a>					
62	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	-110,510	2,98	-329,32	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191007">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191007</a>					
63	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-174,145	71,30	-12 416,54	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211101</a>					

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405  
V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí  
SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 - položkový rozpočet změny

Kód polc	Název	MJ	počet	materiál cena	celkem	montáž cena	celkem
<b>REKAPITULACE</b>							
	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ(DATA + TELEFONY + kamerový systém )						57 358,00 ✓
	EZS - ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE						79 930,02 ✓
	<b>Náklady celkem bez DPH</b>						<b>137 288,02 ✓</b>

**STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA  
+ TELEFONY + PŘÍPRAVA PRO KAMEROVÝ SYSTÉM)**

R položk	RMA-42-A88-BAX-A1-OZB, 19" rozvaděč stojanový 42U/800x800 z.l ks		1	27 687,00	27 687,00		
R položk	RMA-42-A81-BAX-A1-OZB, 19" rozvaděč stojanový 42U/800x1000 z ks		1	29 671,00	29 671,00		
	Součet				57 358,00		
	<b>CELKEM - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ</b>						<b>57 358,00 ✓</b>

EZS - ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE							
R položk	kabel EZS VL24 ( 2x0,5+4x0,22) - uložený volně ✓	m	265,00	18,98 ✓	5 029,70 ✓	9,20 ✓	2 438,00 ✓
R položk	JYTY 2x1 - uložený volně ✓	m	274,00	22,43 ✓	6 145,82 ✓	9,20 ✓	2 520,80 ✓
R položk	expander 8 zón ✓	kus	4,00	2 239,05 ✓	8 956,20 ✓	442,75 ✓	1 771,00 ✓
R položk	Box pro expandér nebo rozbočení (TAMPER) ✓	kus	4,00	569,25 ✓	2 277,00 ✓	155,25 ✓	621,00 ✓

R položk	Krabice odbočná (+TAMPER) ✓	ks	25,00	66,70	✓ 1 667,50	✓ 21,85	✓ 546,25
R položk	Krabice odbočná pr.68mm ✓	ks	10,00	10,35	✓ 103,50	✓ 21,85	✓ 218,50
345 710	Trubka ohebná pr.23mm ✓	m	150,00	16,91	✓ 2 535,75	✓ 17,25	✓ 2 587,50
345 710	Trubka ohebná pr.29mm ✓	m	50,00	24,15	✓ 1 207,50	✓ 17,25	✓ 862,50
R položk	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm ✓	m	265,00		0,00	33,35	✓ 8 837,75
R položk	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm ✓	ks	25,00		0,00	54,05	✓ 1 351,25
R položk	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm ✓	ks	10,00		0,00	63,25	✓ 632,50
R položk	Přeměření funkčnosti magnetických kontaktů 1 a 2.N.P:	kus	56,00			350,00	✓ 19 600,00
R položk	Režie, doprava	kpl	1,00				✓ 4 500,00
R položk	Pomocné práce	h	15,00			368,00	✓ 5 520,00
	Součet				27 922,97	✓	52 007,05
	<b>CELKEM - EZS</b>						<b>79 930,02</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 599920D2

Stavba: **Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny**

KSO:  
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

CC-CZ:  
Datum: 03.08.2023

Zadavatel:  
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676  
DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:  
ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498  
DIČ: CZ25263498

Projektant:  
BKN, spol.s r.o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 15028909  
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**110 605,42** ✓

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>110 605,42</b>	<b>23 227,14</b> ✓
snížená	15,00%		

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**133 832,56** ✓

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 599920D2

**Stavba:** Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: BKN, spol.s  
r.o.Vladislavova 29/I,566

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>110 605,42</b>	<b>133 832,56</b>	
<b>NED</b>	<b>Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace</b>	110 605,42	133 832,56	<b>STA</b>
SO 05	Komunikace a zpevněné plochy	110 605,42	133 832,56	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny

Objekt:

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

Soupis:

**SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy**

KSO: 822 59 33

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Projektant:

BKN, spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01 Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.08.2023

IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

IČ: 25263498

DIČ: CZ25263498

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**110 605,42** ✓

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 605,42	21,00%	23 227,14 ✓
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**133 832,56** ✓

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny

Objekt:

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

Soupis:

## SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: BKN, spol.s  
r.o.Vladislavova  
29/I,566 01Vysoké  
Mýto

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**110 605,42**

HSV - Práce a dodávky HSV

110 605,42

---

1 - Zemní práce

---

110 605,42

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny

Objekt:

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

Soupis:

**SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: BKN, spol.s  
r.o.Vladislavova  
29/I,566 01Vysoké  
Mýto

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>110 605,42</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				110 605,42	
D	1		Zemní práce				110 605,42	
5	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	32,500	821,95	26 713,38	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251101</a>					
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,000	65,28	456,96	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103</a>					
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,000	230,35	1 612,45	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117</a>					
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,500	249,90	2 623,95	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231</a>					
69		122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	31,500	1 417,16	44 640,54	CS ÚRS 2023 02
70	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdňením kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	64,000	73,04	4 674,56	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211311</a>					
71	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	64,000	120,80	7 731,20	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101</a>					
72	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,000	115,20	806,40	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101</a>					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	58331200	štěrkopisek netříděný zásypový	t	10,500	240,55	2 525,78	CS ÚRS 2021 01
74		174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	42,000	448,10	18 820,20	CS ÚRS 2023 02



Příloha č. 2 – Změnové listy





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP</b>		číslo OZ: <b>3 DOT</b>	
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy, IČ: 252 63 498		
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ: 00279676	Datum: 18.4.2023	
Název akce: <b>Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p.1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí, registrační číslo: 5211200240</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	na		
	výkresy:		
	na rozpočtové podklady: -----		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Změna barevného řešení fasády - § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“)</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny - objekt č.p. 219 a č.p. 1405</b>			
Při realizaci stavebních prací bylo dodatečně dohodnuto, že bude provedena změna barevného řešení fasády u objektu č.p. 219 a č.p. 1405. Touto dodatečnou změnou bude i nadále naplněn cíl projektu. Navrhovaná změna nebude mít žádný dopad do ceny díla uvedeného v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí podepsané Smlouvy o dílo.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



### Stanovisko technického dozoru stavby:

Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP+DPS a energetickém posouzení.



Ing. Marek Požár – technický dozor stavebníka

### Stanovisko projektanta stavby:


Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP+DPS a energetickém posouzení.



Ing. Vladimír Teplý - projektant



### Stanovisko energetického specialisty:

Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP+DPS a energetickém posouzení.



Příloha:

<b>ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP</b>		číslo ZL: <b>3 DOT</b>
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy, IČ: 252 63 498	
Změnový list vystavil:	Město Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ: 00279676	
Datum:	18.4.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny: Změna barevného řešení fasády - § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny - objekt č.p. 219 a č.p. 1405</b>		
Při realizaci stavebních prací bylo dodatečně dohodnuto, že bude provedena změna barevného řešení fasády u objektu č.p. 219 a č.p. 1405. Touto dodatečnou změnou bude i nadále naplněn cíl projektu. Navrhovaná změna nebude mít žádný dopad do ceny díla uvedeného v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí podepsané Smlouvy o dílo.		

Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:  - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH:  + 0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:  + 0 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>Nerelevantní</b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce obhájce:  p. Pet Datum: 18.4.2023	Podpis zn.  Ing. Marti Datum: 25.4.2023

**Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:**


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):







<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP</b>		číslo OZ: 4 DOT		
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258,561 16 Libchavy, IČ: 252 63 498			
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ: 00279676	Datum: 18.4.2023		
Název akce: <b>Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p.1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí, registrační číslo: 5211200240</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	na			
	výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	na rozpočtové podklady		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Změna materiálu vnějšího pláště komína - § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“)</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny - objekt č.p. 1405</b>				
Při realizaci stavebních prací bylo dodatečně dohodnuto, že bude provedena změna materiálu vnějšího pláště komína na nerez z důvodu prodloužení životnosti. Touto dodatečnou změnou bude i nadále naplněn cíl projektu. Přesný popis víceprací/méněprací je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací je dodatečný požadavek na změnu materiálu vnějšího pláště komína.				
Počet připojených listů specifikací:	8			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
<p>Město Ústí nad Orlicí</p>  <p>p. Petr Hájek - starosta</p>				



### Stanovisko technického dozoru stavby:


Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP+DPS a energetickém posouzení.



Ing. Marek Požár – technický dozor stavebníka

### Stanovisko projektanta stavby:

Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP+DPS a energetickém posouzení.



Ing. Vladimír Teplý - projektant



### Stanovisko energetického specialisty:

Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP+DPS a energetickém posouzení.



Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 4 DOT
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258,561 16 Libchavy, IČ: 252 63 498	
Změnový list vystavil:	Město Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ: 00279676	
Datum:	18.4.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  <b>Předmět změny: Změna materiálu vnějšího pláště komína</b> - § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“)  <b>Popis a zdůvodnění změny - objekt č.p. 1405</b>            Při realizaci stavebních prací bylo dodatečně dohodnuto, že bude provedena změna materiálu vnějšího pláště komína na nerez z důvodu prodloužení životnosti. Touto dodatečnou změnou bude i nadále naplněn cíl projektu. Přesný popis víceprací/méněprací je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací je dodatečný požadavek na změnu materiálu vnějšího pláště komína.</p>		
Počet připojených listů specifikací: položkový rozpočet změny	Počet připojených výkresů: 0	

Cena méněprací bez DPH:  <p style="text-align: center;">- 25 645 Kč</p>	Cena víceprací bez DPH:  <p style="text-align: center;">+ 37 045 Kč</p>
Výsledná cena změny bez DPH:  <p style="text-align: center;">+ 11 400 Kč</p>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <p style="text-align: center;">Nerelevantní</p>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:   p. Petr  Datum: 18.4.2023	Podpis zmocněnce zhotovitele:   Ing. Martin Zálešný  Datum: 25.4.2023

**Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 599920D2

Stavba: **Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny**

KSO:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st. 1642 st. 3159

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498

DIČ: CZ25263498

Projektant:

BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601 Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH** **11 400,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>11 400,00</b>	<b>2 394,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **13 794,00**  
**v CZK**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 599920D2

**Stavba:** Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st. 1642 st. 3159

Datum:

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant:

BKN spol.s r.o.,  
Vladislavova 29,  
56601 Vysoké Mýto

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>11 400,00</b>	<b>13 794,00</b>	
<b>DOTACE</b>	<b>Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 dotace</b>	11 400,00	13 794,00	<b>STA</b>
SO 02 D.1.5DM	Vytápění dotace méněpráce	-25 645,00 ✓	-31 030,45 ✓	Soupis
SO 02 D.1.5DV	Vytápění dotace vícepráce ✓	37 045,00 ✓	44 824,45	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny ✓

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 dotace ✓

Soupis:

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace ✓

Úroveň 3:

**SO 02 D.1.5DM - Vytápění dotace méněpráce ✓**

KSO: 801 61 13 ✓

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st. 1642 st. 3159 ✓

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498

DIČ: CZ25263498

Projektant:

BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601 Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-25 645,00 ✓**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-25 645,00	21,00%	-5 385,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-31 030,45**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 dotace

Soupis:

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

Úroveň 3:

**SO 02 D.1.5DM - Vytápění dotace méněpráce**

Místo:

K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st. 1642 st. 3159

Datum:

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant:

BKN spol.s r.o.,  
Vladislavova 29,  
56601 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**-25 645,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-25 645,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-25 645,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny ✓

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 dotace ✓

Soupis:

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace ✓

Úroveň 3:

**SO 02 D.1.5DM - Vytápění dotace méněpráce** ✓

Místo:

K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st. 1642 st. 3159 ✓

Datum:

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO ✓

Projektant:

BKN spol.s r.o.,  
Vladislavova 29,  
56601 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy ✓

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-25 645,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-25 645,00	
D	731		Ústřední vytápění - kotelny ✓				-25 645,00	
22	K	pred_c_B.9	odvod spalin ke kotlí coax. 125/80, vodorovně cca 1,0m do fasády a následně svisle 6,0m do úrovně 0,5m nad střechu. Prostup stěnou kryt ochr. tr. PVC 150mm. Vyústění typovou hlavicí. Nad kotlem revizní koleno. Kotvení svislého potrubí objímkou ke konstrukci objektu. D+MT včetně montážního lešení. ✓	kus	-1,000	-25 645,00	-25 645,00	
vv		1	"viz příloha PD : D.1.5.01 a D.1.5.03 ✓		-1,000 ✓			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ✓

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny ✓

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 dotace ✓

Soupis:

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace ✓

Úroveň 3:

SO 02 D.1.5DV - Vytápění dotace vícepráce ✓

KSO: 801 61 13 ✓

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st. 1642 st. 3159

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO ✓

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy ✓

Projektant:

BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto ✓

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00279676 ✓

DIČ: CZ00279676 ✓

IČ: 25263498

DIČ: CZ25263498 ✓

IČ: 15028909 ✓

DIČ: CZ15028909 ✓

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**37 045,00 ✓**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 045,00	21,00%	7 779,45 ✓
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**44 824,45 ✓**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ↘

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny ↗

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 dotace ↗

Soupis:

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace ↗

Úroveň 3:

**SO 02 D.1.5DV - Vytápění dotace vícepráce ↗**

Místo:

K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st. 1642 st. 3159 ↗

Datum:

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO ↗

Projektant:

BKN spol.s r.o.,  
Vladislavova 29,  
56601 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy ↗

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**37 045,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

37 045,00

---

731 - Ústřední vytápění - kotelny

37 045,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny ✓

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 dotace ✓

Soupis:

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace ✓

Úroveň 3:

SO 02 D.1.5DV - Vytápění dotace vícepráce ✓

Místo:

K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st. 1642 st. 3159 ✓

Datum:

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO ✓

Projektant:

BKN spol.s r.o.,  
Vladislavova 29,  
56601 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy ✓






Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>37 045,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 045,00	
D	731		Ústřední vytápění - kotelny ✓				37 045,00 ✓	
47	K	731251R	Změna venkovního komínu v č.p. 1405 - vnější trubka nerez ✓	kus	1,000 ✓	30 145,00 ✓	30 145,00 ✓	
	vv		Změna venkovního komínu v č.p. 1405 - vnější trubka nerez ✓		1,000			
48	K	7311396R	V č.p.1405 z 3.NP - nový venkovní komín - vnější trubka nerez ✓	kus	1,000 ✓	6 900,00 ✓	6 900,00 ✓	
	vv		V č.p. 1405 z 3.NP - nový venkovní komín - vnější trubka nerez ✓		1,000			



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP</b>		číslo OZ: 5 DOT	
Zhotovitel:	ISOTEK s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy, IČ: 252 63 498		
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ: 00279676	Datum: 26.7.2023	
Název akce: <b>Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p.1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí, registrační číslo: 5211200240</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
	na		
	výkresy:		
	na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	na rozpočtové podklady	
<b>Předmět změny: Neosazení budek pro netopýry a rorýse na objekt č.p. 219 a objekt č.p. 1405 - § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“)</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny - objekt č.p. 219 a objekt č.p. 1405</b>			
Zpracované posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných druhů živočichů, které bylo k projektu zpracováno, nezjistilo na posuzovaných budovách reprodukci ani výskyt obecně či zvláště chráněných živočichů. Z tohoto důvodu bylo dodatečně rozhodnuto, že nebudou na objekty osazeny budky pro netopýry a rorýse. U objektu č.p. 219 se jedná o položku:			
	9539416	Budky dřevocementové pro netopýry a rorýse do kontaktního zateplovacího systému včetně montáže a kotevního materiálu	kus 4,000
	75 K 19OV23		
	2		
U objektu č.p. 1405 se jedná o položku:			
	953941	Budky dřevocementové pro netopýry a rorýse do kontaktního zateplovacího systému včetně montáže a kotevního materiálu	kus 4,000
	68 K 619X10		
Přesný popis méněprací je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu méněprací je skutečnost, že výše uvedené budky nemusí být na objekt osazeny.			
<b>Předmět změny: Neosazení venkovních vývěsních skříněk na objekt č.p. 1405 - § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny - objekt č.p. 1405</b>			
Z předmětu plnění se dodatečně na základě požadavku zadavatele odebírají položky 3 ks venkovních vývěsních skříněk, které byly demontovány z objektu č.p. 1405 v průběhu realizace díla, aby mohly být provedeny požadované stavební práce. Nyní bylo vyhodnoceno, že tyto vývěsní skřínky, které slouží pro vyvěšení úředních dokumentů města Ústí nad Orlicí, již na fasádě objektu č.p. 1405 být umístěny nemusí. Přesný popis méněprací je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu méněprací je skutečnost, že výše uvedené vývěsní skřínky již nemusí být na objekt zpět montovány, protože povinné vyvěšování úředních dokumentů bude městem vyřešeno/zajištěno jiným způsobem.			



Počet připojených listů specifikací:	9		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
 p. Petr Hájek - starosta			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP+DPS a energetickém posouzení.			
 Ing. Marek Požár – technický dozor stavebníka			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP+DPS a energetickém posouzení.			
 Ing. Vladimír Teplý - projektant			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>			
Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP+DPS a energetickém posouzení.			
 cký expert			
Příloha:			



<b>ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP</b>		číslo ZL: <b>5 DOT</b>																									
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258,561 16 Libchavy, IČ: 252 63 498																										
Změnový list vystavil:	Město Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ: 00279676																										
Datum:	26.7.2023																										
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  <b>Předmět změny: Neosazení budek pro netopýry a rorýse na objekt č.p. 219 a objekt č.p. 1405 - § 222 odst. 4 ZZVZ</b>  <b>Popis a zdůvodnění změny - objekt č.p. 219 a objekt č.p. 1405</b>  Zpracované posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných druhů živočichů, které bylo k projektu zpracováno, nezjistilo na posuzovaných budovách reprodukci ani výskyt obecně či zvláště chráněných živočichů. Z tohoto důvodu bylo dodatečně rozhodnuto, že nebudou na objekty osazeny budky pro netopýry a rorýse. U objektu č.p. 219 se jedná o položku:</p> <table border="1"> <tr> <td>9539416</td> <td>Budky dřevocementové pro netopýry a rorýse do</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>75 K 19OV23</td> <td>kontaktního zateplovacího systému včetně montáže a</td> <td>kus</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>kotevního materiálu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>U objektu č.p. 1405 se jedná o položku:</p> <table border="1"> <tr> <td>68 K 953941</td> <td>Budky dřevocementové pro netopýry a rorýse do</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>619X10</td> <td>kontaktního zateplovacího systému včetně montáže a</td> <td>kus</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>kotevního materiálu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				9539416	Budky dřevocementové pro netopýry a rorýse do			75 K 19OV23	kontaktního zateplovacího systému včetně montáže a	kus	4,000	2	kotevního materiálu			68 K 953941	Budky dřevocementové pro netopýry a rorýse do			619X10	kontaktního zateplovacího systému včetně montáže a	kus	4,000		kotevního materiálu		
9539416	Budky dřevocementové pro netopýry a rorýse do																										
75 K 19OV23	kontaktního zateplovacího systému včetně montáže a	kus	4,000																								
2	kotevního materiálu																										
68 K 953941	Budky dřevocementové pro netopýry a rorýse do																										
619X10	kontaktního zateplovacího systému včetně montáže a	kus	4,000																								
	kotevního materiálu																										
<p>Přesný popis méněprací je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu méněprací je skutečnost, že výše uvedené budky nemusí být na objekt osazeny.</p> <p><b>Předmět změny: Neosazení venkovních vývěsních skříněk na objekt č.p. 1405 - § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek</b>  <b>Popis a zdůvodnění změny - objekt č.p. 1405</b></p> <p>Z předmětu plnění se dodatečně na základě požadavku zadavatele odebírají položky 3 ks venkovních vývěsních skříněk, které byly demontovány z objektu č.p. 1405 v průběhu realizace díla, aby mohly být provedeny požadované stavební práce. Nyní bylo vyhodnoceno, že tyto vývěsní skříně, které slouží pro vyvěšení úředních dokumentů města Ústí nad Orlicí, již na fasádě objektu č.p. 1405 být umístěny nemusí. Přesný popis méněprací je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu méněprací je skutečnost, že výše uvedené vývěsní skříně již nemusí být na objekt zpět montovány, protože povinné vyvěšování úředních dokumentů bude městem vyřešeno/zajištěno jiným způsobem.</p>																											
Počet připojených listů specifikací: položkový rozpočet změny	Počet připojených výkresů: 0																										
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:																										
- 25 930 Kč	+ 0 Kč																										
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:																										
- 25 930 Kč	Nerelevantní																										
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky</p>																											




pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

p. Petr Háj



Ing. Mar



Datum: 31.7.2023

Datum: 31.7.2023

**Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 599920D2

**Stavba:** Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

KSO:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

CC-CZ:

Datum: 26.07.2023

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498

DIČ: CZ25263498

Projektant:

B K N, spol.s r.o.Vladislavova 29,566 01Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH** -25 930,00 ✓

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-25 930,00	-5 445,30 ✓
DPH snížená	15,00%		

**Cena s DPH** v CZK -31 375,30 ✓

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 599920D2

**Stavba:** Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum: 26.07.2023

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: B K N, spol.s  
r.o.Vladislavova 29,566

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-25 930,00</b>	<b>-31 375,30</b>	
<b>DOTACE</b>	<b>Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace</b>	-25 930,00	-31 375,30	<b>STA</b>
SO 01D	Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace	-10 000,00	-12 100,00	Soupis
SO 01 D.1.1D	Architektonicko-stavební řešení dotace - méněpráce	-10 000,00	-12 100,00	Soupis
SO 02D	Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace	-15 930,00	-19 275,30	Soupis
SO 02 D.1.1D	Architektonicko-stavební řešení dotace - méněpráce	-15 930,00	-19 275,30	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

Soupis:

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

Úroveň 3:

**SO 01 D.1.1D - Architektonicko-stavební řešení dotace - méněpráce**

KSO: 801 61 13

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

CC-CZ:

Datum: 26.07.2023

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498

DIČ: CZ25263498

Projektant:

B K N, spol.s r.o., Vladislavova 29,566 01 Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-10 000,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 000,00	21,00%	-2 100,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-12 100,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

Objekt: DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

Soupis: SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

Úroveň 3: **SO 01 D.1.1D - Architektonicko-stavební řešení dotace - méněpráce**

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum: 26.07.2023

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: B K N, spol.s r.o.,  
Vladislavova 29,566  
01 Vysoké Mýto

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-10 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-10 000,00

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-10 000,00

96 - Bourání konstrukcí

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

751 - Vzduchotechnika

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

---

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

Soupis:

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

Úroveň 3:

**SO 01 D.1.1D - Architektonicko-stavební řešení dotace - méněpráce**

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum: 26.07.2023

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: B K N, spol.s r.o.,  
Vladislavova 29,566  
01 Vysoké Mýto

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-10 000,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-10 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-10 000,00	
75	K	953941619OV23 2	Budky dřevocementové pro netopýry a ronýse do kontaktního zateplovacího systému včetně montáže a kotevního materiálu	kus	-4,000	2 500,00	-10 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

Soupis:

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

Úroveň 3:

**SO 02 D.1.1D - Architektonicko-stavební řešení dotace - méněpráce**

KSO: 801 61 13

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

CC-CZ:

Datum: 26.07.2023

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498

DIČ: CZ25263498

Projektant:

B K N, spol.s r.o., Vladislavova 29,566 01 Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-15 930,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 930,00	21,00%	-3 345,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-19 275,30</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

Objekt: DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

Soupis: SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

Úroveň 3: **SO 02 D.1.1D - Architektonicko-stavební řešení dotace - méněpráce**

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum: 26.07.2023

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: B K N, spol.s r.o.,  
Vladislavova 29,566  
01 Vysoké Mýto

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>-15 930,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-15 930,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-15 930,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - Položkový rozpočet změny

Objekt:

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

Soupis:

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

Úroveň 3:

**SO 02 D.1.1D - Architektonicko-stavební řešení dotace - méněpráce**

Místo:

K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum:

26.07.2023

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant:

B K N, spol.s r.o.,  
Vladislavova 29,566  
01 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-15 930,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-15 930,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-15 930,00	
67	K	953941616X04	Osazení demontované stávající venkovní vývěsní skříňky na původní místo po provedení kontaktního zateplovacího systému včetně úpravy kotvení dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 23/Z	kus	-3,000	630,00	-1 890,00	
	VV		3 "VV viz přílohy PD : D.1.1.16		-3			
68	K	953941619X10	Budky dřevocementové pro netopýry a rorýse do kontaktního zateplovacího systému včetně montáže a kotevního materiálu	kus	-4,000	3 510,00	-14 040,00	





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP</b>		číslo OZ: 3 NEDOT	
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy, IČ: 252 63 498		
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ: 00279676	Datum: 3.8.2023	
Název akce: <b>Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p.1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí, registrační číslo: 5211200240</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	na		
	výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	na rozpočtové podklady	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> - § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“)			
<b>Popis a zdůvodnění změny – Změna způsobu instalace světel v objektu č.p. 219</b>			
Na základě dodatečného požadavku zadavatele by se nově světla montovala přímo do podhledu v místnostech, kde se tento podhled v objektu č.p. 219 bude realizovat. Zadavateli se umístění světel přímo do podhledu jeví jako lepší estetické řešení. Přesný popis víceprací/méněprací je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací/méněprací je dodatečný požadavek zadavatele na změnu instalace světel do podhledu v objektu č.p. 219.			
<b>Předmět změny:</b> - § 222 odst. 4 zákona			
<b>Popis a zdůvodnění změny – Nezakrytí chladícího potrubí v souladu se zpracovanou DSP+DPS</b>			
Na základě dodatečného požadavku zadavatele nebude zakryto v souladu se zpracovanou DSP+DPS chladící potrubí v objektu č.p. 1405. Přesný popis méněprací je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu méněprací je dodatečný požadavek zadavatele na nezakrytí chladícího potrubí v objektu č.p. 1405.			
<b>Předmět změny:</b> - § 222 odst. 4 zákona			
<b>Popis a zdůvodnění změny – Rozšíření zelené plochy podél budovy č.p. 219</b>			
Na základě dodatečného požadavku zadavatele dojde k rozšíření zelené plochy podél budovy č.p. 219, což bude změna oproti návrhu uvedenému ve zpracované DSP+DPS. Zároveň dojde k jinému směrovému řešení přístupového chodníku.			
<b>Předmět změny:</b> - § 222 odst. 4 zákona			
<b>Popis a zdůvodnění změny – č.p. 219</b>			
Na základě dodatečného požadavku zadavatele dojde k navýšení stavebních prací spojených se slaboproudy. Přesný popis víceprací je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací je dodatečný požadavek zadavatele.			
<b>Předmět změny:</b> - § 222 odst. 4 zákona			



### Popis a zdůvodnění změny – č.p. 219

Na základě dodatečného požadavku zadavatele dojde k navýšení stavebních prací z důvodu posunutí inženýrských sítí a nutnosti provedení ručního kopání okolo tras inženýrských sítí po jejich odkrytí. Přesný popis víceprací je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací je navýšení stavebních prací z důvodu posunutí inženýrských sítí a nutnosti provedení ručního kopání okolo tras inženýrských sítí po jejich odkrytí.

Počet připojených listů specifikací: 16

Důvod vícepráce / méněpráce:

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222  | odstavec 5, § 222  | odstavec 6, § 222  | odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Město Ústí nad Orlicí



p. Petr Hájek / starosta



### Stanovisko technického dozoru stavby:

Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP+DPS a energetickém posouzení.



Ing. Marek Požár – technický dozor stavebníka

### Stanovisko projektanta stavby:


Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP



Ing. Vladimír Teplý - projektant

### Stanovisko energetického specialisty:

Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP+DPS a energetickém posouzení.



Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 3 NEDOT
Zhotovitel:	ISOTEK s.r.o., Dolní Libchavy 258,561 16 Libchavy, IČ: 252 63 498	
Změnový list vystavil:	Město Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ: 00279676	
Datum:	3.8.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny:</b> - § 222 odst. 4 zákona		
<b>Popis a zdůvodnění změny – Změna způsobu instalace světel v objektu č.p. 219</b>		
Na základě dodatečného požadavku zadavatele by se nově světla montovala přímo do podhledu v místnostech, kde se tento podhled v objektu č.p. 219 bude realizovat. Zadavateli se umístění světel přímo do podhledu jeví jako lepší estetické řešení. Přesný popis víceprací/méněprací je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací/méněprací je dodatečný požadavek zadavatele na změnu instalace světel do podhledu v objektu č.p. 219.		
<b>Předmět změny:</b> - § 222 odst. 4 zákona		
<b>Popis a zdůvodnění změny – Nezakrytí chladicího potrubí v souladu se zpracovanou</b>		



### DSP+DPS

Na základě dodatečného požadavku zadavatele nebude zakryto v souladu se zpracovanou DSP+DPS chladicí potrubí v objektu č.p. 1405. Přesný popis méněprací je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu méněprací je dodatečný požadavek zadavatele na nezakrytí chladicího potrubí v objektu č.p. 1405.

**Předmět změny:** - § 222 odst. 4 zákona

**Popis a zdůvodnění změny – Rozšíření zelené plochy podél budovy č.p. 219**

Na základě dodatečného požadavku zadavatele dojde k rozšíření zelené plochy podél budovy č.p. 219, což bude změna oproti návrhu uvedenému ve zpracované DSP+DPS. Zároveň dojde k jinému směrovému řešení přístupového chodníku.

**Předmět změny:** - § 222 odst. 4 zákona

**Popis a zdůvodnění změny – č.p. 219**

Na základě dodatečného požadavku zadavatele dojde k navýšení stavebních prací spojených se slaboproudy. Přesný popis víceprací je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací je dodatečný požadavek zadavatele.

**Předmět změny:** - § 222 odst. 4 zákona

**Popis a zdůvodnění změny – č.p. 219**

Na základě dodatečného požadavku zadavatele dojde k navýšení stavebních prací z důvodu posunutí inženýrských sítí a nutnosti provedení ručního kopání okolo tras inženýrských sítí po jejich odkrytí. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací je navýšení stavebních prací z důvodu posunutí inženýrských sítí a nutnosti provedení ručního kopání okolo tras inženýrských sítí po jejich odkrytí.

Počet připojených listů specifikací: položkový rozpočet změny	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:  - 119 943,56 Kč	Cena víceprací bez DPH:  + 347 486,24 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:  + 227 542,68 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  Nerelevantní
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  p. Petr Háj	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Ing. Martin
Datum: 7-8-2023	Datum: 7-8-2023



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY


**Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

**Projekt: Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p.1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - rekapitulace**

<b>Položka</b>	<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>
Změna způsobu instalace světel - vícepráce	99 592,80
Změna způsobu instalace světel - méněpráce	- 41 263,60
Nezakrytí chladícího potrubí - méněpráce	- 78 679,96
Slaboproud - vícepráce	137 288,02
Zemní práce - vícepráce	110 605,42
<b>Celkem - vícepráce</b>	<b>347 486,24</b>
<b>Celkem - méněpráce</b>	<b>-119 943,56</b>
<b>Rozdíl</b>	<b>227 542,68</b>





akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ  
 p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 - položkový rozpočet  
 změny - vícepráce

název objektu: SO-01 SILNOPROUDÉ ROZVODY a BLESKOSVOD

č.	Kód položky	Název	MJ počet	materiál		montáž	
				cena	celkem	cena	celkem

**REKAPITULACE č.p.219**

Náklady celkem bez DPH 99 592,80 ✓

98	R položka	Svítlidlo LED, vestavné/stropní/závěsné, IP20, modul 600x600 a LED35W, 4020lm, Ra85, 4000K	ks	40	2 089,62	83 584,80 ✓	400,20 ✓	16 008,00 ✓
----	-----------	--	----	----	----------	-------------	----------	-------------

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 - položkový rozpočet změny - méněpráce

název objektu: SO-01 SILNOPROUDÉ ROZVODY a BLESKOSVOD

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem
<b>REKAPITULACE č.p.219</b>								
		Náklady celkem bez DPH						-41 263,60 ✓
100	R položka	Svítilno LED, stropní/nástěnné, kruhové, IP54, LED18W, 2040lm, Ra85, 4000K	ks	-40 ✓	631,39 ✓	-25 255,60 ✓	400,20 ✓	-16 008,00 ✓

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 599920D2

Stavba: **Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny**

KSO:  
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

CC-CZ:  
Datum: 03.08.2023

Zadavatel:  
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676  
DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:  
ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498  
DIČ: CZ25263498

Projektant:  
BKN, spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto

IČ: 15028909  
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-78 679,96</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-78 679,96</b>	<b>-16 522,79</b>
snížená	15,00%		

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-95 202,75</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 599920D2

**Stavba:** Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: BKN, spol.s  
r.o.Vladislavova 29/I,566

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-78 679,96</b>	<b>-95 202,75</b>	
<b>NED</b>	<b>Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace</b>	-78 679,96	-95 202,75	<b>STA</b>
SO 02NED	Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací	-78 679,96	-95 202,75	Soupis
SO 02 D.1.1NED	Architektonicko-stavební řešení	-78 679,96	-95 202,75	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny

Objekt:

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

Soupis:

SO 02NED - Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací

Úroveň 3:

**SO 02 D.1.1NED - Architektonicko-stavební řešení - méněpráce**

KSO: 801 61 13  
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

CC-CZ:  
Datum: 03.08.2023

Zadavatel:  
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676  
DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:  
ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498  
DIČ: CZ25263498

Projektant:  
BKN, spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto

IČ: 15028909  
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-78 679,96</b>
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		-78 679,96	21,00%	-16 522,79
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-95 202,75</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny

Objekt:

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

Soupis:

SO 02NED - Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací

Úroveň 3:

**SO 02 D.1.1NED - Architektonicko-stavební řešení - méněpráce**

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: BKN, spol.s  
r.o.Vladislavova  
29/I,566 01Vysoké  
Mýto

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-78 679,96**

PSV - Práce a dodávky PSV

-78 679,96

763 - Konstrukce suché výstavby

-58 849,53

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-19 830,43

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny

Objekt: NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

Soupis: SO 02NED - Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací

Úroveň 3: **SO 02 D.1.1NED - Architektonicko-stavební řešení - méněpráce**

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: BKN, spol.s  
r.o.Vladislavova  
29/II,566 01 Vysoké  
Mýto

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-78 679,96</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-58 849,53	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-2 017,58	CS ÚRS 2021 01
29	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-56,200	35,90	-2 017,58	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131714</a>					
30	K	763164511	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	-40,000	483,00	-19 320,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164511</a>					
31	K	763164529	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 12,5 mm	m	-4,000	704,00	-2 816,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164529">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164529</a>					
32	K	763164611	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	-20,000	743,00	-14 860,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164611</a>					
33	K	763164629	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 12,5 mm	m	-5,000	1 070,00	-5 350,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164629">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164629</a>					
34	K	763172351	Montáž dveří pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro podhledy velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	-15,000	361,00	-5 415,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763172351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763172351</a>					
35	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	-15,000	565,00	-8 475,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,435	1 370,00	-595,95	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763101</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				-19 830,43	
52	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-117,945	16,60	-1 957,89	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111011</a>					
53	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	-10,000	10,80	-108,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171001</a>					
54	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	-110,510	5,62	-621,07	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171101</a>					
55	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	-2,386	7,49	-17,87	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171111</a>					
56	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	-1,000	13,60	-13,60	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171121</a>					
57	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	-15,000	3,07	-46,05	CS ÚRS 2021 01
58	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	-16,166	2,69	-43,49	CS ÚRS 2021 01
59	K	784181131	Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-117,945	35,90	-4 234,23	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181131</a>					
60	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	-0,810	12,00	-9,72	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191001</a>					
61	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	-1,967	16,60	-32,65	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191005">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191005</a>					
62	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	-110,510	2,98	-329,32	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191007">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191007</a>					
63	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-174,145	71,30	-12 416,54	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211101</a>					



akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405  
V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí  
SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 - položkový rozpočet změny

Kód polc	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
				cena	celkem	cena	celkem
<b>REKAPITULACE</b>							
	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ(DATA + TELEFONY + kamerový systém )						57 358,00 ✓
	EZS - ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE						79 930,02 ✓
	<b>Náklady celkem bez DPH</b>						<b>137 288,02 ✓</b>

**STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA  
+ TELEFONY + PŘÍPRAVA PRO KAMEROVÝ SYSTÉM)**

R položk	RMA-42-A88-BAX-A1-OZB, 19" rozvaděč stojanový 42U/800x800 z.l	ks	1	27 687,00	27 687,00		
R položk	RMA-42-A81-BAX-A1-OZB, 19" rozvaděč stojanový 42U/800x1000 z	ks	1	29 671,00	29 671,00		
	Součet				57 358,00		
	<b>CELKEM - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ</b>						<b>57 358,00 ✓</b>

EZS - ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE							
R položk	kabel EZS VL24 ( 2x0,5+4x0,22) - uložený volně ✓	m	265,00	18,98	5 029,70 ✓	9,20	2 438,00 ✓
R položk	JYTY 2x1 - uložený volně ✓	m	274,00	22,43	6 145,82 ✓	9,20	2 520,80 ✓
R položk	expander 8 zón ✓	kus	4,00	2 239,05	8 956,20 ✓	442,75	1 771,00 ✓
R položk	Box pro expandér nebo rozbočení (TAMPER) ✓	kus	4,00	569,25	2 277,00 ✓	155,25	621,00 ✓

R položk	Krabice odbočná (+TAMPER) ✓	ks	25,00	66,70	1 667,50	21,85	546,25
R položk	Krabice odbočná pr.68mm ✓	ks	10,00	10,35	103,50	21,85	218,50
345 7106	Trubka ohebná pr.23mm ✓	m	150,00	16,91	2 535,75	17,25	2 587,50
345 7106	Trubka ohebná pr.29mm ✓	m	50,00	24,15	1 207,50	17,25	862,50
R položk	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	265,00		0,00	33,35	8 837,75
R položk	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	25,00		0,00	54,05	1 351,25
R položk	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm	ks	10,00		0,00	63,25	632,50
R položk	Přeměření funkčnosti magnetických kontaktů 1 a 2.N.P:	kus	56,00			350,00	19 600,00
R položk	Režie, doprava	kpl	1,00				4 500,00
R položk	Pomocné práce	h	15,00			368,00	5 520,00
	Součet				27 922,97		52 007,05
	<b>CELKEM - EZS</b>						<b>79 930,02</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 599920D2

**Stavba: Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny**

KSO:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

CC-CZ:

Datum: 03.08.2023

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498

DIČ: CZ25263498

Projektant:

BKN, spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>110 605,42</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>110 605,42</b>	<b>23 227,14</b>
snížená	15,00%		
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>133 832,56</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 599920D2

Stavba: Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: BKN, spol.s  
r.o.Vladislavova 29/I,566

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>110 605,42</b>	<b>133 832,56</b>	
<b>NED</b>	<b>Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace</b>	110 605,42	133 832,56	<b>STA</b>
SO 05	Komunikace a zpevněné plochy	110 605,42	133 832,56	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny

Objekt:

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

Soupis:

**SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy**

KSO: 822 59 33  
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 št. 3159

CC-CZ:  
Datum: 03.08.2023

Zadavatel:  
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

IČ: 00279676  
DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:  
ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498  
DIČ: CZ25263498

Projektant:  
BKN, spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto

IČ: 15028909  
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>110 605,42</b> ✓
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	110 605,42	21,00%	23 227,14	✓
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>133 832,56</b> ✓

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny

Objekt:

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

Soupis:

**SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo:

K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum:

03.08.2023

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant:

BKN,spol.s  
r.o.Vladislavova  
29/I,566 01Vysoké  
Mýto

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**110 605,42**

HSV - Práce a dodávky HSV

110 605,42

1 - Zemní práce

110 605,42

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí - položkový rozpočet změny

Objekt: NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

Soupis: **SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159

Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO

Projektant: BKN, spol.s  
r.o.Vladislavova  
29/I,566 01Vysoké  
Mýto

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**110 605,42**

D HSV Práce a dodávky HSV

110 605,42

D 1 Zemní práce

110 605,42

5	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	32,500	821,95	26 713,38	CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251101</a>								
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,000	65,28	456,96	CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103</a>								
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,000	230,35	1 612,45	CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117</a>								
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,500	249,90	2 623,95	CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231</a>								
69		122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	31,500	1 417,16	44 640,54	CS ÚRS 2023 02
70	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	64,000	73,04	4 674,56	CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211311</a>								
71	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	64,000	120,80	7 731,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101</a>								
72	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,000	115,20	806,40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101</a>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	10,500	240,55	2 525,78	CS ÚRS 2021 01
74		174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	42,000	448,10	18 820,20	CS ÚRS 2023 02