

## **Dodatek č. 1** **ke Smlouvě o poskytování služeb**

Číslo smlouvy Objednatele: 1781/00066001/2022

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18-2022

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
a nebo zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **BORA Projekt s.r.o.**

se sídlem: Veletržní 840/47, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 07244878

DIČ: CZ25103431

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka vložka 297495

jejímž jménem jedná: Ing. Bohumil Rachůnek

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

## **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 30. 08. 2022 uzavřely Smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení projektové dokumentace na veřejné zakázce s názvem: „**II/118 Bakov u Beřovic, havárie opěrné zdi - PD**“. Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě k čl. 7 Závěrečná ustanovení, odst. 7.1. Smlouvy, uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. Při plnění služeb vyplývajících ze Smlouvy a její přílohy č. 1 Technické specifikace bylo zjištěno, že musí dojít ke koordinaci s dalšími připravovanými stavbami v dotčené lokalitě. Jedná se o koordinaci s připravovanou stavbou „**II/118 Želevočice – Zlonice**“, zpracovatel je PUDIS a.s., koordinace PD s připravovaným projektem na doplnění chodníku a přechodu podél silnice II/118, investor je obec, koordinace s prostorovou návazností na připravovanou rekonstrukci mostu (SO 202 - Most ev. č. 118-054) a navýšení objemu zadání provedení PD o řešení odstranění stávajícího přílehlého propustku (celkové zasypání/zasazování propustku bývalého náhonu v km 2.473) Vzhledem k výše uvedenému není Poskytovateli umožněno řádně dodržet plnění části Služeb tak, jak je uvedeno ve Smlouvě. V souladu s čl. 7 Závěrečná ustanovení, odst. 7.1 Smlouvy, se proto Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Příloha č. 1 – Oceněný soupis služeb ve smyslu čl. 4. odst. 4.4 Smlouvy se mění a je přiložen k tomuto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Celková cena se mění takto:

Původní Cena Díla bez DPH	335.800,00 Kč
<b>Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>434.800,00 Kč</b>
DPH 21%	91.308,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	526.108,00 Kč

Podrobněji v příloze č. 1


## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb

Objednatel:

Poskytovatel:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Bora projekt s.r.o.

## II/118 Bakov u Beřovic, havárie opěrné zdi - PD

BORA projekt s.r.o.

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	navýšení	celkem
<b>Průzkumy a podklady - DUSP</b>			
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	25 000,00	0,00	25 000,00
Veškeré potřebné průzkumy (Geotechnický průzkum, diagnostika vozovky, průzkum dle vyhlášky 130/2019 Sb., zatřídění PAU atp.)	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Průzkumy DUSP celkem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>DUSP</b>			
Průvodní zpráva	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Souhrnné technické řešení	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Stavební část	80 000,00	38 000,00	118 000,00
DIO	15 000,00	5 000,00	20 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	15 000,00	5 000,00	20 000,00
BOZP	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>DUSP celkem</b>	<b>135 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>189 000,00</b>
<b>DUSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>180 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>234 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání DUSP</b>			
projednání dokumentace	40 000,00	10 000,00	50 000,00
majetkoprávní podklady	10 000,00	0,00	10 000,00
podání žádosti včetně poplatků	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
<b>PDPS</b>			
Technická zpráva	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Výkresová část	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Soupis prací a rozpočet	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	<b>Kč za hodinu</b>		
<b>AD (autorský dozor) v rozsahu 32 hodin</b>	<b>650</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 800,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>335 800,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>434 800,00</b>
<b>celkem s DPH</b>	<b>406 318,00</b>	<b>119 790,00</b>	<b>526 108,00</b>

**29,5%**

jednatel

**BORA projekt s.r.o.**

Veletržní 47

170 00 Praha 7

IČ: 07244878

