

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele SD/00670/2022

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

se sídlem

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

MĚSTO TÁBOR

Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

Ing. Štěpán Pavlík
Ing. Eliška Pospíšilová, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tel: xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx
XXX. XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX
tel: xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx
(DIČ CZ00253014)
Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

se sídlem

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
odborné vedení provádění stavby –

-obor autorizace: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX
-číslo autorizace xxx

IČ 02951746
obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

Nerudova 34, 258 01 Vlašim
xxx. xxxxxx xxxxxxxx, jednatel
xxx. xxxxxx xxxxxxxx, jednatel
DIČ CZ02951746
MS v Praze, C225278
xxxxx xxxxxxxxxxxx x.x.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 2.9.2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Obnova vodních nádrží v lokalitě Kamenný – VN Kamenný**“ (dále jen „**Smlouva**“). Dne 21.6.2023 uzavřely smluvní strany dodatek č.1.

Předmětem tohoto dodatku jsou změny uvedené ve změnovém listu č.2a a 2b, které jsou součástí tohoto dodatku č.2.

Změnový list č.2a, vícepráce	190 386,46 Kč bez DPH
Změnový list č.2b, méněpráce	-190 386,46 Kč bez DPH

Změny uvedené ve změnovém listu č.2a a 2b, **nemění celkovou hodnotu veřejné zakázky stanovenou v dodatku č.1 smlouvy o dílo:**

Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	3 360 068,32 Kč
DPH 21%	705 614,35 Kč
Cena celkem vč. DPH	4 065 682,67 Kč

Součet původního a nového finančního plnění (v celkové hodnotě z dodatku č.1 a č.2) nepřekročí limity stanovené pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v § 27 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a jeho novelizace. Dodatek je uzavřen v souladu se Směrnicí rady města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

Tento dodatek bude vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek bude opatřen uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 ost. 2 zákona č.297/2016 Sb.)

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy: Změnové listy č.2a a 2b

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.2 připojují obě strany smlouvy své elektronické podpisy:

Za objednatele: 29.8.2023

Za zhotovitele: 28.8.2023

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
xxx. xxxxxxx xxxxxxxx
jednatel

„Obnova vodních nádrží v lokalitě Kamenný – VN Kamenný“

Změnový list č. 2a

Datum předložení
zhotovitelem

Objednatel	Město Tábor Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	Stavby rybníků s.r.o. Nerudova 34, 258 01 Vlašim

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
------------------	------------------------	--------------------------------

Stavba / objekt / úsek:	SO 02 – VN Kamenný
-------------------------	---------------------------

Specifikace změny: Odvoz části zeminy a provedení pohození dna a břehů.

Zdůvodnění změny: Doplnění chybějících položek a objemů, pro odvoz části zeminy na řízenou skládku, do rozpočtu dle skutečnosti a přípočet pohození z lomového kamene (dno a břehy) místo kamenné dlažby do betonu.

Finanční dopad změny: 190.386,46 Kč	Navýšení/ úspora / beze změny
--	-------------------------------

Přílohy:	č.1 – kalkulace změny č.2 – zápis v SD (TKD) č.3 – stanovisko TDS
-----------------	---

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... xxx. xxxx xxxxxx xxx. xxxx xxxxxx

Datum:	Datum:
--------	--------

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... xxx. xxxxxx xxxxxx	Změnu schvaluji / neschvaluji xxx. xxxxxx xxxxxx

Datum:	Datum:
--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodních nádrží v působnosti Správy lesů města Tábora, s.r.o. v lokalitě
Nechyba, Kamenný

Objekt:

2 - VN Kamenný

KSO: 833 15

Místo: Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 01 Tábor 1

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

190 386,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

190 386,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova vodních nádrží v působnosti Správy lesů města Tábora, s.r.o. v lokalitě Nechyba, Kamenný

Objekt: **2 - VN Kamenný**

Místo: Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí

Datum:

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 01 Tábor 1

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

190 386,46

HSV - Práce a dodávky HSV

190 386,46

1 - Zemní práce

176 151,10

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 235,36

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vodních nádrží v působnosti Správy lesů města Tábora, s.r.o. v lokalitě Nechyba, Kamenný

Objekt:

2 - VN Kamenný

Místo:

Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí

Datum:

Zadavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 01 Tábor 1

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

190 386,46

D HSV Práce a dodávky HSV 190 386,46

D 1 Zemní práce 176 151,10

1a	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	193,000	298,00	57 514,000
2a	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	347,400	330,00	114 642,000
3a	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	193,000	20,70	3 995,10

D 2 Zakládání 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 235,36

48	K	464511111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	12,000	1 186,28	14 235,36
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV "opevnění návodní strany hráze" (542-501,9)*0,3 12,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

„Obnova vodních nádrží v lokalitě Kamenný – VN Kamenný“

Změnový list č. 2b

Datum předložení
zhotovitelem

Objednatel	Město Tábor Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	Stavby rybníků s.r.o. Nerudova 34, 258 01 Vlašim

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
------------------	------------------------	--------------------------------

Stavba / objekt / úsek:	SO 02 – VN Kamenný
-------------------------	---------------------------

Specifikace změny: Neprovedení kamenné dlažby a části závěrných prahů.

Zdůvodnění změny: Na základě nevhodného podloží v části koryta (98,1 m²) bylo rozhodnuto o neprovedení dlažby do betonu a dále nebylo nutné provést závěrné prahy v celkovém objemu 10,125 m³ – jedná se o práce na stavbě ve skutečnosti neprováděné.

Finanční dopad změny: - 190.386,46 Kč	Navýšení/ úspora / beze změny
--	-------------------------------

Přílohy:	č.1 – kalkulace změny č.2 – zápis v SD (TKD) č.3 – stanovisko TDS
-----------------	---

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
----------------------	---------------------

..... xxx. xxxx xxxxxx xxx. xxxx xxxxxx
---------------------------	---------------------------

Datum:	Datum:
--------	--------

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
------------------------------	------------------------------

..... xxx. xxxxxx xxxxxx	Změnu schvaluji / neschvaluji xxx. xxxxxx xxxxxx
-----------------------------	---

Datum:	Datum:
--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodních nádrží v působnosti Správy lesů města Tábora, s.r.o. v lokalitě
Nechyba, Kamenný

Objekt:

2 - VN Kamenný

KSO: 833 15

Místo: Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 01 Tábor 1

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-190 386,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-190 386,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova vodních nádrží v působnosti Správy lesů města Tábora, s.r.o. v lokalitě Nechyba, Kamenný

Objekt: **2 - VN Kamenný**

Místo: Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí

Datum:

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 01 Tábor 1

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-190 386,46

HSV - Práce a dodávky HSV

-190 386,46

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-114 835,86
4 - Vodorovné konstrukce	-36 427,34
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vodních nádrží v působnosti Správy lesů města Tábora, s.r.o. v lokalitě
Nechyba, Kamenný

Objekt:

2 - VN Kamenný

Místo:

Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí

Datum:

Zadavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 01 Tábor 1

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-190 386,46

D HSV Práce a dodávky HSV -190 386,46

D 1 Zemní práce 0,00

D 2 Zakládání 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -114 835,86

37	K	465511522	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do rozdílu projekt skutečné zaměření	m2	98,100	1 170,60	-114 835,86
					324-422,1=98,1		

33	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm	m2	98,100	398,81	-39 123,26
----	---	-----------	---	----	--------	--------	------------

VV "opevnění bezpečnostního přelivu" $17,1*5+((5+9,6)/2*6)*2$ 173,100

VV "opevnění odpadu od požeráku" $3*16,8$ 50,400

VV "odpadní koryto od přelivu" 198,6 198,600

VV Součet 422,100

D 4 Vodorovné konstrukce -36 427,34

34	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo	m3	10,125	3 597,91	-36 427,34
----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

VV "zajišťovací práh u dlažby bezp.přelivu" $(0,4*0,6)*71,2$ 17,088

VV "zajišťovací práh na konci dlažby odpadu od požeráku" $0,4*0,4*3$ 0,480

VV "zajišťovací práh odpadního koryta od přelivu" $0,6*0,8*6,6$ 3,168

VV Součet 20,736

Skutečnost 10,611

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00