



číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

„Výměna potrubí [REDACTED] – 1. etapa – Demontáž výtlačného potrubí [REDACTED]“

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami (dále jen „smlouva“):

I. Smluvní strany

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ	
s.p. DIAMO, o.z. DĀRKOV	
SML.č.	700/82000/00060/23/01
DNE:	29.8.23 Podpis [REDACTED]

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: **DIAMO**, státní podnik, odštěpný závod DĀRKOV
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [REDACTED] s.

Zastoupený: [REDACTED]
na základě Generálního pověření ze dne 10. 1. 2023

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:

[REDACTED]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DĀRKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
nebo elektronicky: [REDACTED]

Zhotovitel: **Slezská důlní díla a.s.**
se sídlem Občanská 1170/31, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10711

IČO: 04200667 **DIČ:** CZ04200667, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED]
[REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED]

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany sjednaly dne 31. 3. 2023 smlouvu o dílo „Výměna potrubí [REDACTED] - 1. etapa – Demontáž výtlačného potrubí [REDACTED] (dále jen „smlouva“).
2. Z provozních důvodů na straně objednatele sjednávají smluvní strany Dodatek č. 1 na posunutí termínu zahájení a ukončení prací, jak je dále uvedeno (dále jen „dodatek“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají následující změnu čl. IV., odst. 2 této smlouvy s názvem Místo a čas plnění díla a záruka za jakost, a to posunutím termínu zahájení a ukončení prací z původního dne zahájení 1. 4. 2023 a ukončení 31. 8. 2023 takto:

Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění podle čl. II odst. 1 této smlouvy takto:

Termín zahájení: **2. 5. 2023**

Termín ukončení: **17. 10. 2023**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitý a srozumitelný a není uzavírán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Karviné dne: **24. 08. 2023**

[REDACTED]

V Ostravě dne: **28. 08. 2023**

[REDACTED]