

D O D A T E K č. 2
ke smlouvě o dílo č.
č. S911/2016/227

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [redacted] ředitel

Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

JANKOSTAV s.r.o.

IČO: 25855581

DIČ: CZ25855581

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

sídlo: Štěpaňkova 714/31, kunčice, 719 00 Ostrava

zastoupený: [redacted], na základě plné moci ze dne 9.7.2014

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem Dodatku číslo 2 ke Smlouvě o dílo „**Oprava a rekonstrukce LC Za celnici**“ číslo S911/2016/227(zakázkové číslo objednatele) ze dne 1.8.2016 je **změna článku č. IV. odstavce č.1:**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2016/227(zakázkové číslo objednatele) ve výši:

887 905,62 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2016/227

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných méněprací ve výši:

-6 177,33 Kč bez DPH cena za méněpráce

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2016/227 včetně dodatku č.2:

881 728,29 Kč bez DPH

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací objednatelem jsou následující skutečnosti:

-Skutečně naměřená plocha lesní cesty je o 39,99 m2 menší než vyžadoval projekt. Tato plocha bude odečtena ze všech položek, které ji obsahují.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2016/227(zakázkové číslo objednatele ze dne 1.8.2016) zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Součástí Dodatku číslo 1 jsou následující dokumenty:


Příloha č.1 – položkový rozpočet méněprací

V Ostravě, dne: 25. 10. 2016



vedoucí přípravy staveb

Ve Frýdku - Místku, dne: 20. 10. 2016



ředitel KŘ Frýdek-Místek