



Dodatek č. 1 Kupní smlouvy

ze dne 17. 7. 2023
uzavřené dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dále jako „dodatek č. 1“

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:	Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace se sídlem: Lidická 600/1a Havířov – Šumbark 736 01
	zastoupená: [redacted] ředitelem školy
	IČ: 68321261 DIČ: CZ68321261 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havířov číslo účtu: 27-2864370227/0100
(dále jako „Objednatel“)	

2. Zhotovitel:	INTERDEKOR HP s.r.o. se sídlem: Těšínská 148/61 735 42 Těrlicko	tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
	zastoupená: [redacted] jednatelkou a prokuristou	
	zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15446 IČ: 25367498 DIČ: CZ25367498 bankovní spojení: ČSOB, a. s., číslo účtu: 205078119/0300	
(dále jako „Zhotovitel“)		

Článek II. Úvodní ustanovení

II.1 Smluvní strany spolu dne 18. 5. 2023 uzavřely Kupní smlouvu, kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: Vybavení prostor CLS, specifikované v přílohách č. 1, 2, 5 a 6 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce učeben CLS (MTA – 07_SŠTO_Havířov) – VYBAVENÍ“, v místě plnění: Havířov (dále jako „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek III. Předmět dodatku

III.1 Smluvní strany se dodatkem č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

III.1.1 Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné dodávky požadované objednatel. Změny předmětu díla jsou zachyceny v oboustranně akceptovaných

Změnovém listu č. 1 a změnovém rozpočtu č. 1 s tím, že tyto dokumenty jsou přílohou tohoto dodatku.

III.1.2 V důsledku úpravy předmětu díla dle článku 3.1.1 tohoto dodatku č. 1 se čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za dílo, která je dána cenovou nabídkou zhotovitele a změnovými rozpočty ve výši:

Původní cena díla:	
Celková cena bez DPH:	736 560,00 Kč
DPH	154 677,60 Kč
Celková cena včetně DPH:	891 237,60 Kč
Na základě dodatku č. 1 Smlouvy se rozsah díla mění a cena díla se zvyšuje o položky dodávek specifikovaných ve změnovém rozpočtu (Cena bez DPH):	
Změnový rozpočet č. 1 (Vícepráce)	
VP – rektifikační ucpávky ke stolům S1, S4	+ 11 136,00 Kč
Rozdílová cena zakázky na základě dodatku č. 1 Smlouvy celkem (bez DPH): + 11 136,00 Kč	
Cena Díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 celkem:	
Cena díla celkem (bez DPH):	747 696,00 Kč
DPH 21 %:	157 016,16 Kč
Cena Díla dle Smlouvy celkem (vč. DPH):	904 712,16 Kč

III.1.3 Na základě čl. V. odst. 2 Smlouvy dává kupující souhlas s prodloužením doby dodání do 25. 8. 2023, a to z důvodů, které nebylo možné při podpisu smlouvy předvídat.

III.1.4 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

IV.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

IV.2 Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

IV.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a dva výtisky obdrží Zhotovitel.

IV.4 Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

- změnový list OPST č. 01,
- změnový rozpočet č. 1

V Havířově, dne 17. 7. 2023



za objednatel




za INTERDEKOR HP, s.r.o.

