



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 1515/2016
164.004.00.000.0

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1445/2015 uzavřené dne 7.8.2015
na akci „Garážový dvůr – Ovocná komora“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

PETROM STAVBY, a.s.

se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice
korespondenční adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň
zastoupena: Petrem Kasperem, předsedou představenstva a Romanem Jamečným,
místopředsedou představenstva
IČO: 26769611
DIČ: CZ26769611
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxx/xxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou oddíl B vložka 20765
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1445/2015 uzavřené dne 7.8.2015 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provést další práce nad rámec původně specifikovaného díla, které jsou popsány v položkovém rozpočtu víceprací uvedených v příloze č. 1 Dodatku č. 1.“

1.2. Článek III. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a nebude provádět práce specifikované v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí bez DPH 777 532,-Kč
(slovy: sedmsetsedmdesátsedmtisícsetřicetdva korun českých)*

*Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí bez DPH 37 257,-Kč
(slovy: třicetsedmtisícdvěstěpadesátseven korun českých)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH 3 625 794,- Kč
(slovy: třimilionyšestsetdvacetpěttisícsetdevadesátčtyři korun českých)*

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí:

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH 4 366 069,-Kč
(slovy: čtyřmilionytřistašedesátšesttisícšedesátdevět korun českých)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 916 874,49 Kč
(slovy: devětsetšestnácttisícosemsetsedmdesátčtyři korun českých a čtyřicetdevět haléřů).“*

Článek II. **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1445/2015 uzavřené dne 7.8.2015.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy i Dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Kadani dne:

V Praze dne:

Petr Kasper
předseda představenstva
PETROM STAVBY, a.s.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel

Roman Jamečný
místopředseda představenstva
PETROM STAVBY, a.s.
zhotovitel