

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele 2023/0556/OSM_OT
č. smlouvy zhotovitele 3223690092
(dále jen dodatek)

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

- 1.1 **Objednatel:** Město Česká Lípa
- se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 002 60 428
DIČ: CZ00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru správy majetku
bankovní spojení: Česká Lípa
- dále jen „objednatel“
- 1.2 **Zhotovitel:** ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
- se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČ: 257 51 018
DIČ: CZ25751018
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem
Ing. Petrem Formánkem, jednatelem
zastoupený ve věcech technických: Pavel Donev, manažer úseku realizace
bankovní spojení:
Zapsaný v obch. rejstříku: u Městského soudu v Praze, s. z.: C 66926
- dále jen „zhotovitel“

2 Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu zahájení a dokončení díla, oproti

termínům stanoveným ve smlouvě o dílo na „Zpracování pasportu a generelu veřejného osvětlení pro město Česká Lípa“ uzavřené mezi smluvními stranami 09.08.2023 (dále jen „smlouva“).

- 2.2 Důvodem posunutí termínu odeslání písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení plnění předmětu díla je skutečnost, že objednatel dosud neukončil zadávací řízení VZ „Modernizace VO ve městě Česká Lípa etapa I.“ Toto zadávací řízení je součástí podané žádosti o dotaci z Národního programu obnovy – Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky – Rekonstrukce veřejného osvětlení – Komponenta 2.2.2, registrační číslo projektu 2182000384 a plnění smlouvy s plněním na základě shora uvedeného zadávacího řízení úzce souvisí.

3 Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. bodu 3.1 smlouvy o dílo v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
- 3.2. Zahájení plnění předmětu díla: do 3 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, přičemž objednatel předpokládá odeslání písemné výzvy nejpozději do 31.12.2023.

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- 4.2 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dodatkem č. 1 nijak omezeny a zhotovitel nesmí objednatele, za výkon těchto povinností, jakkoliv postihovat.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické formě. Mimo to je vyhotoven ve dvou tištěných výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu, kterým smluvní strany potvrzují jeho autentičnost a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 4.7 Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne 14.08.2023 usnesením č. 361/2023.
- 4.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 4.9 Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen svobodně a vážně, že nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V České Lípě dne: 23.08.2023

Ing. Jitka Volfová, v.r.

.....

objednatel

Ing. Jitka Volfová, starostka města

V Praze dne: 28.08.2023

Ing. Vítězslav Chmelík, v.r.

.....

zhotovitel

Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel

Ing. Petr Formánek, v.r.

.....

zhotovitel

Ing. Petr Formánek, jednatel