



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1
tel.: +420 224 403 110, e-mail: info@ds.cz
www.ds.cz

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

5 / 120 / 23 - 2

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 5/120/23

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1
zastoupený: RNDr. Vladimírem Zavázalem CSc., ředitelem
IČ: 00000175
DIČ: CZ00000175
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních: RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel
ve věcech technických: xxx
technický dozor stavebníka (TDS) xxx

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost Metrostav DIZ-Art Hard-Vlašská-Oprava freskových sálů

Vedoucí společník Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupený Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů
a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

Společník: Art Hard s.r.o.

se sídlem Rybná 719/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

zastoupený Martinou Fořtíkovou, jednatelem

IČO: 08489335

DIČ: CZ08489335

Za společnost jedná vedoucí společník Metrostav DIZ s.r.o. na základě Smlouvy o společnosti.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo č. 5/120/23 ze dne 3.4.2023 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Vlašská 347/19, Praha 1 - Oprava freskových sálů“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce.

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu číslo 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 rozpočtu.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlasených změnových listech rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Cena za dodání předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla a služeb v rozsahu čl. I. této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.1.2023 a odsouhlasených změnových listů číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 rozpočtu víceprací se smluvní strany dohodly na ceně v celkové výši:

16 688 223,34 Kč bez DPH

(slovy: šestnáctmilionůšestsetosmdesátosmtisícdvěstědvacetřikorunytricetčtyřihaléře české)


III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


Příloha: změnový list č. 3
změnový list č. 4
změnový list č. 5
změnový list č. 6
změnový list č. 7
změnový list č. 8
změnový list č. 9

V Praze dne 15-08-2023



.....

V Praze dne 19.8.2023



.....
atelů

.....



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		003
název	1.PP izolace potrubí + nátěry	

název stavby:	Vlašská - oprava freskových sálů, Praha 1
----------------------	--

objednatel		zhotovitel	
Diplomatický servis		Společnost Metrostav DIZ - Art Hard - Vlašská -	
Václavské náměstí 49, Praha 1		Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00	
zodpovědná osoba ve věcech smluvních		zodpovědná osoba ve věcech smluvních	
RNDr. Vladimír ZAVÁZAL, CSc.		[redacted]	
zodpovědná osoba ve věcech technických		zodpovědná osoba ve věcech technických	
[redacted]		[redacted]	
Ing.		[redacted]	
SoD č. : 5/120/23			

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	1.PP izolace potrubí + nátěry	KPL			231 957,92 Kč
celkem bez DPH					231 957,92 Kč

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				003
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele	[redacted]	- 7 -08- 2023	[redacted]	
za TDS	[redacted]	- 7 -08- 2023	[redacted]	
za autorský dozor	[redacted]	- 2 -08- 2023	[redacted]	
za zhotovitele	[redacted]	- 2 -08- 2023	[redacted]	
			[redacted]	
			[redacted]	
			[redacted]	
poznámka			[redacted]	

ván dodatek k již uzavřené s

Vlašská 347/19 , Praha 1 - Oprava freskových sálů

ZMĚNA č. 003

cena zahrnuje veškeré náklady na dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci

Popis změny: 1.PP izolace potrubí + nátěry
č. 003

Celková cena bez DPH: 231 957,92 Kč

pol. č.	prvek	Popis prvku	m.j.	mn.	j.c. Dodávka	dodávka	j.c. montáž	montáž	celkem
Přípravné práce									
	nová pol	DMTŽ izolace	m	444,40	45,00 Kč	19 998,00 Kč		0,00 Kč	19 998,00 Kč
<small>DMTŽ elektrového úsporu wat. At 70 mm vlny izolace (transport z Ú.PP na Hlavni náhon</small>									
	nová pol	Potrubí ÚT - očištění + 2x nátěr základovou barvou	m	265,00	165,00 Kč	43 725,00 Kč		0,00 Kč	43 725,00 Kč
<small>potrubí je očištěno základovou barvou + ochrannou patinou seř.š. vlnám</small>									
<small>2x nátěr základovou barvou D-14</small>									
	nová pol	Likvidace odpadu	ks	1,00	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč		0,00 Kč	4 900,00 Kč
Izolace potrubí ZTI									
	nová pol	izolace TUBEX 18*10	m	3,50	58,00 Kč	203,00 Kč		0,00 Kč	203,00 Kč
	nová pol	izolace TUBEX 22*10	m	19,80	67,00 Kč	1 326,60 Kč		0,00 Kč	1 326,60 Kč
	nová pol	izolace TUBEX 28*10	m	20,80	74,00 Kč	1 539,20 Kč		0,00 Kč	1 539,20 Kč
	nová pol	izolace TUBEX 35*10	m	50,30	87,00 Kč	4 376,10 Kč		0,00 Kč	4 376,10 Kč
	nová pol	izolace TUBEX 42*10	m	65,90	92,00 Kč	6 062,80 Kč		0,00 Kč	6 062,80 Kč
	nová pol	izolace TUBEX 54*10	m	19,10	98,00 Kč	1 871,80 Kč		0,00 Kč	1 871,80 Kč
<small>TUBEX (L 10mm) : cena je za 0-6)</small>									
Izolace potrubí ÚT									
73026	K	Izolace tepelné rozvodu ø22x25	m	9,40	219,40 Kč	2 062,36 Kč		0,00 Kč	2 062,36 Kč
73028	K	Izolace tepelné rozvodu ø35x30	m	73,80	329,11 Kč	24 288,32 Kč		0,00 Kč	24 288,32 Kč
	nová pol	Izolace tepelné rozvodu ø42x30	m	22,40	345,54 Kč	7 740,10 Kč		0,00 Kč	7 740,10 Kč
	nová pol	Izolace tepelné rozvodu ø48x40	m	102,60	368,75 Kč	37 833,75 Kč		0,00 Kč	37 833,75 Kč
	nová pol	Izolace tepelné rozvodu ø57x40	m	56,80	393,75 Kč	22 365,00 Kč		0,00 Kč	22 365,00 Kč
<small>izolace tepelné rozvodu izolace iz. potrubí</small>									
<small>izolace tepelné rozvodu izolace iz. potrubí</small>									
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY									
pol. č.		Popis prvku	m.j.	mn.	výměra				celkem
03	K	Zařízení staveniště	%	12,00	178 292,02 Kč				21 395,04 Kč
07	K	Provozní vlivy	%	3,50	178 292,02 Kč				6 240,22 Kč
065	K	Místostaveništní doprava	%	4,01	178 292,02 Kč				7 149,51 Kč
062	K	Územní vlivy	%	3,20	178 292,02 Kč				5 705,34 Kč
075	K	Práce na památkových objektech	%	4,20	178 292,02 Kč				7 488,27 Kč
045	K	Kompletační přírůstek	%	3,19	178 292,02 Kč				5 687,52 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		04
název	1.PP úpravy pro profese SLN,SLB,ZTI,ÚT	

název stavby:	Vlašská - oprava freskových sálů, Praha 1
----------------------	---

objednatel		zhotovitel	
Diplomatický servis		Společnost Metrostav DIZ - Art Hard - Vlašská -	
Václavské náměstí 49, Praha 1		Oprava freskových sálů	
zodpovědná osoba ve věcech smluvních RNDr. Vladimír ZAVÁZAL , csc.		zodpovědná osoba ve věcech smluvních	
zodpovědná osoba ve věcech technických		zodpovědná osoba ve věcech technických	
SoD č. : 5/120/23			

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	mn.	cena / mj	cena / oddíl
	1.PP SLN a SLB změna trasy	kpl	1,00	65 223,00 Kč	65 223,00 Kč
	1.PP - ÚT	kpl	1,00	35 813,84 Kč	35 813,84 Kč
	1.PP ZTI,ÚT DMTŽ potrubí	kpl	1,00	22 070,00 Kč	22 070,00 Kč
	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	kpl	1,00	37 055,16 Kč	37 055,16 Kč
celkem bez DPH					160 162,00 Kč

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			04
	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele		28-06-2023	
za TDS		28-06-2023	
za autorský dozor		12.7.2023	
za zhotovitele		<i>LBG. J. J. J.</i>	
cován dodatek k již uzavřen			
poznámka			

Vlašská 347/19 , Praha 1 - Oprava freskových sálů

ZMĚNA č.4

cena zahrnuje veškeré náklady na dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci

Popis změny: 1.PP úpravy pro profese SLN,SLB,ZTI,ÚT
č. 004

Celková cena bez DPH: 160 162,00 Kč

VESTAVĚNÝ INTERIER									
pol. č.	prvek	Popis prvku	m.j.	výměra	j.c. Dodávka	dodávka	j.c. montáž	montáž	celkem
1.PP SLN a SLB změna trasy									65 223,00 Kč
SLN									
74312	M	kabel CYKY 3Cx2,5 mm2	m	375,00	54,88 Kč	20 580,00 Kč		0,00 Kč	20 580,00 Kč
74413	M	Kabel síťový CYKY 3x1,5 mm2	m	375,00	57,00 Kč	21 375,00 Kč		0,00 Kč	21 375,00 Kč
nová pol.		Kabelový žlab pozink 60x300 s přepážkou	m	50,00	792,00 Kč	39 600,00 Kč		0,00 Kč	39 600,00 Kč
nová pol.		Kabelový žlab pozink 60x200 s přepážkou	m	30,00	630,00 Kč	18 900,00 Kč		0,00 Kč	18 900,00 Kč
949101111	K	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s letečskou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,00	120,00 Kč	4 800,00 Kč		0,00 Kč	4 800,00 Kč
77201	K	Přeosazení dlažby (dveře, krby) pro elektroinstalaci			-6,96	9 200,00 Kč	-64 032,00 Kč	0,00 Kč	-64 032,00 Kč
SLB									
nová pol.		Příprava pr kompletaci SLB	kpl	15,00	1 050,00 Kč	15 750,00 Kč		0,00 Kč	15 750,00 Kč
nová pol.		Oprava omítky	ks	15,00	350,00 Kč	5 250,00 Kč		0,00 Kč	5 250,00 Kč
nová pol.		Likvidace odpadu , uložení na skládce	kpl	1,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč		0,00 Kč	3 000,00 Kč
1.PP - ÚT									35 813,84 Kč
IZOLACE									
73032	K	izolace rozvodu s parotěsnou zábranou Ø35x19	m	74,00	268,16 Kč	19 843,84 Kč		0,00 Kč	19 843,84 Kč
Zavěšení stáv. Potrubí z důvodu nebezpečí utržení stáv. Přípojky z řl. řádu (mč. 018.019.020.023)									
nová pol.		zav. Tyč M8 a 1m, kotvy, objímky	kpl	16,00	250,00 Kč	4 000,00 Kč		0,00 Kč	4 000,00 Kč
nová pol.		Montáž	hod	12,00	380,00 Kč	4 560,00 Kč		0,00 Kč	4 560,00 Kč
nová pol.		Ostatní	kpl	1,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		0,00 Kč	1 000,00 Kč
Vyvaření OV (mč. 019)									
nová pol.		odvzduš.ventil DN15	kpl	2,00	130,00 Kč	260,00 Kč		0,00 Kč	260,00 Kč
nová pol.		ostatní drobný	kpl	1,00	250,00 Kč	250,00 Kč		0,00 Kč	250,00 Kč
nová pol.		Montáž	hod	6,00	380,00 Kč	2 280,00 Kč		0,00 Kč	2 280,00 Kč
nová pol.		Ostatní	kpl	1,00	500,00 Kč	500,00 Kč		0,00 Kč	500,00 Kč
Úprava stáv. Vedení (k VZT) z důvodu vedení angl. Dvorkem (mč.021)									
nová pol.		potrubí a tvarovky oc. DN 15	m	2,00	170,00 Kč	340,00 Kč		0,00 Kč	340,00 Kč
nová pol.		Montáž -	hod	6,00	380,00 Kč	2 280,00 Kč		0,00 Kč	2 280,00 Kč
nová pol.		Ostatní	kpl	1,00	500,00 Kč	500,00 Kč		0,00 Kč	500,00 Kč
1.PP ZTI,ÚT DMTŽ potrubí									22 070,00 Kč
ZTI,ÚT DMTŽ potrubí									
nová pol.		DMTŽ (rozkrytí oplechování potrubí , OMTŽ, vyřezání a transport do kontejneru)	hod	36,00	380,00 Kč	13 680,00 Kč		0,00 Kč	13 680,00 Kč
nová pol.		Potrubí DN 25 = závit + víčko (D+M)	ks	2,00	495,00 Kč	990,00 Kč		0,00 Kč	990,00 Kč
nová pol.		Likvidace odpadu (kontejner)	ks	1,00	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč		0,00 Kč	4 900,00 Kč
nová pol.		Ostatní	kpl	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč		0,00 Kč	2 500,00 Kč
						0,00 Kč			0,00 Kč
OSTATNÍ A VEDEJŠÍ NÁKLADY									
pol. č.		Popis prvku	m.j.	mn.	výměra				celkem
03	K	Zařízení staveniště	%	12,00	123 106,84 Kč				14 772,82 Kč
07	K	Provozní vlivy	%	3,50	123 106,84 Kč				4 308,74 Kč
065	K	Mimostaveništní doprava	%	4,01	123 106,84 Kč				4 936,58 Kč
062	K	Územní vlivy	%	3,20	123 106,84 Kč				3 939,42 Kč
075	K	Práce na památkových objektech	%	4,20	123 106,84 Kč				5 170,49 Kč
045	K	Kompletační přírážka	%	3,19	123 106,84 Kč				3 927,11 Kč

Vlašská 347/19, Praha 1 - Oprava freskových sálů

ZMĚNA č. 05

cena zahrnuje veškeré náklady na dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci

Popis změny: **1.NP OKNA (Vlašská ul., zahrada)**
č. 05

Celková cena bez DPH: **54 356,43 Kč**

pol. č.	prvek	Popis prvku	m.j.	mn.	j.c. Dodávka	dodávka	j.c. montáž	montáž	celkem
Historická okna (Vlašská ul.) pol. O/1-O/4									
	nová pol.	vybourání parapetu , DMTŽ obložení špalet	ks	4,00	890,00 Kč	3 560,00 Kč		0,00 Kč	3 560,00 Kč
		<i>DMTŽ sololitu , vybourání nosadobých nosičových rozsovin, odkrytí povodnicí okenních rámu = vše ale požadavku NPÚ</i>							
	nová pol.	špalety okna vč. Nadpraží = oprava, odkrytí	bm	25,00	735,00 Kč	18 375,00 Kč		0,00 Kč	18 375,00 Kč
		<i>okna (2,35+1,55+2,35) 6,25</i>							
		<i>DMTŽ sololitu, oškrábání starých vrstev štuků a malby, nové štuk = vše ale požadavku NPÚ</i>							
	nová pol.	oprava parapetu	ks	4,00	750,00 Kč	3 000,00 Kč		0,00 Kč	3 000,00 Kč
		<i>novodobě vyrovnaní parapetu do hrany s kamenným ostěním (výtuna perlukou beton)</i>							
784211111	K	Dvojnásobná bílá malba ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,00	78,00 Kč	390,00 Kč		0,00 Kč	390,00 Kč
		<i>m.č. 128,129 okna (2,35+1,55+2,35) bm 6,25</i>							
okna Vlašská ul. (pol. O/1-O/4)									
	nová pol.	doplnění svislých a vodorovných profilačních listů na rámu okna do ulice , D+M	bm	7,80	965,00 Kč	7 527,00 Kč		0,00 Kč	7 527,00 Kč
		<i>m.č. 135 2x okno (1,55+2,35) 3,9</i>							
	nová pol.	Okenní okapnice - DMTŽ nepůvodní plechové a D+M nové dřevěné okapnice	bm	4,80	1 045,00 Kč	5 016,00 Kč		0,00 Kč	5 016,00 Kč
		<i>m.č. 133 2x okno (1,0/4) 3,4</i>							
okna zahrada (pol. O/10, DO/1)									
	nová pol.	pol. O/10 ; doplnění horního svislého profilovaného sloupku , D+M	bm	1,10	965,00 Kč	1 061,50 Kč		0,00 Kč	1 061,50 Kč
		<i>m.č. 133 1x okno (1,15m) 1,1</i>							
	nová pol.	pol. DO/2 ; doplnění dolního svislého profilovaného sloupku , D+M	bm	2,00	965,00 Kč	1 930,00 Kč		0,00 Kč	1 930,00 Kč
		<i>m.č. 137 1x okno (2m) 2</i>							
		pol. DO/2 Okenní okapnice -D+M nové dřevěné okapnice na kamenný práh , D+M	bm	1,50	950,00 Kč	1 425,00 Kč		0,00 Kč	1 425,00 Kč
		<i>m.č. 137 1x okno (1,5m) 1,5</i>							
Stavební páce									
340239212	K	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	0,32	7 800,00 Kč	2 496,00 Kč		0,00 Kč	2 496,00 Kč
		<i>m.č. 137 1x okno (2m) 2 16 10,2</i>							
77202	K	Odstranění nazděných soklíků pro radiátory, odvoz sutí, doplnění omítkových vrstev	ks	-3,00	1 000,00 Kč	-3 000,00 Kč		0,00 Kč	-3 000,00 Kč
						0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
						0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
						0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY									
pol. č.		Popis prvku	m.j.	mn.	výměra				celkem
03	K	Zařízení staveniště	%	12,00	41 780,50 Kč				5 013,66 Kč
07	K	Provozní vlivy	%	3,50	41 780,50 Kč				1 462,32 Kč
065	K	Mimostaveništní doprava	%	4,01	41 780,50 Kč				1 675,40 Kč
062	K	Územní vlivy	%	3,20	41 780,50 Kč				1 336,98 Kč
075	K	Práce na památkových objektech	%	4,20	41 780,50 Kč				1 754,78 Kč
045	K	Kompletační přírážka	%	3,19	41 780,50 Kč				1 332,80 Kč

Vlašská 347/19 , Praha 1 - Oprava freskových sálů

ZMĚNA č. 06

cena zahrnuje veškeré náklady na dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci

Popis změny: **SLN - soklové lišty**
č. 06

Celková cena bez DPH: 15 135,27 Kč

pol. č.	prvek	Popis prvku	m.j.	výměra	j.c. Dodávka	dodávka	j.c. montáž	montáž	celkem
		Přístroje do soklů u podlah							11 633,57 Kč
74321	M	soklová lišta kabelová, výška 115 mm – černá (včetně rohů, koncových dílů, odboček, připojovacích dílů, krytu přístrojů, krytů řezů, atd.)	m	17,45	666,68 Kč	11 633,57 Kč		0,00 Kč	11 633,57 Kč
		<i>doplnění sokl. list v místech kde s nimi nepočítal původní projekt</i>							
	m.č.133	3000*550*850		1,7					
	m.č.135	(550*2800*100+150*1500+150*300+1200*150*150+150)		10,25					
	m.č.137	(250*350)		0,6					
	m.č.133	(700*300*150*150)		1,9					
						0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
						0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
						0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY									
pol. č.		Popis prvku	m.j.	mn.	výměra				celkem
03	K	Zařízení staveniště	%	12,00	11 633,57 Kč				1 396,03 Kč
07	K	Provozní vlivy	%	3,50	11 633,57 Kč				407,17 Kč
065	K	Místostaveništní doprava	%	4,01	11 633,57 Kč				466,51 Kč
062	K	Územní vlivy	%	3,20	11 633,57 Kč				372,27 Kč
075	K	Práce na památkových objektech	%	4,20	11 633,57 Kč				488,61 Kč
045	K	Kompletační přírážka	%	3,19	11 633,57 Kč				371,11 Kč

Vlašská 347/19 , Praha 1 - Oprava freskových sálů

ZMĚNA č. 07

cena zahrnuje veškeré náklady na dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci

Popis změny: Anglické dvorky
č. 07

Celková cena bez DPH: 191 867,52 Kč

pol. č.	prvek	Popis prvku	m.j.	výměra	J.c. Dodávka	dodávka	J.c. montáž	montáž	celkem
Anglické dvorky									
001		Stavební úpravy části 1.PP, 1.NP							
HSV		Práce HSV							
002		Základy							
271572211	K	Podpory pod základové konstrukce se ztuhlým z netříděného štěrkopísku	m3	0,17	980,00 Kč	166,60 Kč		0,00 Kč	166,60 Kč
274313611	K	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,32	18 000,00 Kč	5 760,00 Kč		0,00 Kč	5 760,00 Kč
003		Svislé konstrukce							
		úprava PZD desek pro napojení VPC cihly a pro hydroizolaci	kpl	1,00	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč		0,00 Kč	5 500,00 Kč
005		Komunikace							
864251111	K	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	0,24	240,00 Kč	57,60 Kč		0,00 Kč	57,60 Kč
991118002	K	Pokládka historické dlažby	m2	0,24	900,00 Kč	216,00 Kč		0,00 Kč	216,00 Kč
991118008	K	Kamenný pískovcový kvádr 150/200 - D+M	m	0,60	2 100,00 Kč	1 260,00 Kč		0,00 Kč	1 260,00 Kč
0061		Úpravy povrchů vnitřní							
612321141	K	Vápenocementová omítka izuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,00	520,00 Kč	3 120,00 Kč		0,00 Kč	3 120,00 Kč
0094		Lešení							
949101111	K	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s ležatou podlahou v do 1,9 m zajištění do 150 kg/m2	m2	25,00	120,00 Kč	3 000,00 Kč		0,00 Kč	3 000,00 Kč
0096		Bourání							
971024591	K	Vybourání otvorů ve zděvu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl přes 900 mm	m3	1,92	4 250,00 Kč	8 160,00 Kč		0,00 Kč	8 160,00 Kč
997013511	K	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,63	650,00 Kč	3 007,29 Kč		0,00 Kč	3 007,29 Kč
997013509	K	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	87,91	24,00 Kč	2 109,73 Kč		0,00 Kč	2 109,73 Kč
	nový pol.	vybourání PZD přestěny včetně přebetonování	m	3,00	750,00 Kč	2 250,00 Kč		0,00 Kč	2 250,00 Kč
997013155	K	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	4,63	1 780,00 Kč	8 235,35 Kč		0,00 Kč	8 235,35 Kč
997013631	K	Příplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	4,63	900,00 Kč	4 163,94 Kč		0,00 Kč	4 163,94 Kč
0098		Přesun hmot							
998011003	K	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,63	1 220,00 Kč	5 644,45 Kč		0,00 Kč	5 644,45 Kč
PSV		Práce PSV							
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
711491273	K	Provedení izolace proti vodě svítlé z nové fólie	m2	-10,20	520,00 Kč	-5 304,00 Kč		0,00 Kč	-5 304,00 Kč
	nový pol.	úprava podlahy okolo drenážního potrubí , včetně geotextilie	ks	2,00	750,00 Kč	1 500,00 Kč		0,00 Kč	1 500,00 Kč
	nový pol.	oprava stavební zemní izolace (Fatafol)	kpl	2,00	22 255,00 Kč	44 510,00 Kč		0,00 Kč	44 510,00 Kč
767		Zámečnické konstrukce							
767589012	K	Mříž 900x500 mm - D+M	ks	-2,00	22 000,00 Kč	-44 000,00 Kč		0,00 Kč	-44 000,00 Kč
767590012	K	Mříž 1000x1000 mm - D+M	m2	2,00	49 060,00 Kč	98 120,00 Kč		0,00 Kč	98 120,00 Kč
	K					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	K					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	K					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
OSTATNÍ A VEDEJŠÍ NÁKLADY									
pol. č.		Popis prvku	m.j.	mn.	výměra				celkem
03	K	Zařízení staveniště	%	12,00	147 476,96 Kč				17 697,24 Kč
07	K	Provozní vlivy	%	3,50	147 476,96 Kč				5 161,69 Kč
065	K	Mimostaveništní doprava	%	4,01	147 476,96 Kč				5 913,83 Kč
062	K	Územní vlivy	%	3,20	147 476,96 Kč				4 719,26 Kč
075	K	Práce na památkových objektech	%	4,20	147 476,96 Kč				6 194,03 Kč
045	K	Kompletační přírůžka	%	3,19	147 476,96 Kč				4 704,52 Kč

Vlašská 347/19 , Praha 1 - Oprava freskových sálů

ZMĚNA č. 008

cena zahrnuje veškeré náklady na dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci

Popis změny: Podlahy Kámen, cihelná dlažba
č. 008

Celková cena bez DPH: 35 394,75 Kč

pol. č.	prvek	Popis prvku	m.j.	výměra	j.c. Dodávka	dodávka	j.c. montáž	montáž	celkem
Stavební práce									
	m.č.135	osekání betonové podlahy pro umělý kámen	m2	1,21	450,00 Kč	542,70 Kč		0,00 Kč	542,70 Kč
		transport + likvidace odpadu	kpl	1,00	720,00 Kč	720,00 Kč		0,00 Kč	720,00 Kč
	nová pol.	Provedení umělého kamene	m2	1,21	5 500,00 Kč	6 633,00 Kč		0,00 Kč	6 633,00 Kč
	77203	Doplnění poškozené či chybějící kamenné dlažby u stěn	m2	-1,21	7 600,00 Kč	-9 165,60 Kč		0,00 Kč	-9 165,60 Kč
	K	Doplnění kamenné dlažby po odstr. sokl.nadezdívky	m2	-4,76	7 600,00 Kč	-36 211,72 Kč		0,00 Kč	-36 211,72 Kč
Kuchyňka (m.č. 134)									
	nová pol.	vybourání betonové mazaniny (podklad pod dlažbou) tl.40mm	m2	9,45	290,00 Kč	2 740,50 Kč		0,00 Kč	2 740,50 Kč
	nová pol.	cihelná dlažba (rozebrání/vybourání)	m2	9,45	385,00 Kč	3 638,25 Kč		0,00 Kč	3 638,25 Kč
	nová pol.	vybourání betonové mazaniny (podklad pod cihl.dlažbou)	m2	9,45	360,00 Kč	3 402,00 Kč		0,00 Kč	3 402,00 Kč
	1, NP	Kamenivo keramické – Uspor(keramit) 4-8 mm/350 – 50 l	ks	24,00	354,00 Kč	8 496,00 Kč		0,00 Kč	8 496,00 Kč
		<i>doplnění kaveren v podlaže - cena je včetně doprav.</i>							
997013511	K	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,37	650,00 Kč	1 538,22 Kč		0,00 Kč	1 538,22 Kč
997013509	K	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,96	24,00 Kč	1 079,12 Kč		0,00 Kč	1 079,12 Kč
997013155	K	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	2,37	1 780,00 Kč	4 212,36 Kč		0,00 Kč	4 212,36 Kč
997013631	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	2,37	900,00 Kč	2 129,85 Kč		0,00 Kč	2 129,85 Kč
	nová pol.	očištění a uložení staré dlažby do sklepa	kpl	1,00	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč		0,00 Kč	3 900,00 Kč
Dlažby keramické									
771474112	K	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	-9,70	220,00 Kč	-2 134,00 Kč		0,00 Kč	-2 134,00 Kč
771575118	K	Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem do	m2	-9,45	760,00 Kč	-7 182,00 Kč		0,00 Kč	-7 182,00 Kč
99761003	M	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	-11,45	640,00 Kč	-7 328,64 Kč		0,00 Kč	-7 328,64 Kč
771151011	K	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	-9,45	410,00 Kč	-3 874,50 Kč		0,00 Kč	-3 874,50 Kč
998771203	K	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	-6,00	205,19 Kč	-1 231,14 Kč		0,00 Kč	-1 231,14 Kč
nová cihelná dlažba Kuchyňka (m.č. 134)									
	nová pol.	Vyrovnačivá podkladní vrstva z P300	m2	9,45	850,00 Kč	8 032,50 Kč		0,00 Kč	8 032,50 Kč
		<i>do tl.100-mm D=M včetně dopravy z betonárny</i>							
	nová pol.	Dodávka historické cihelné dlažby (180*180*30 mm)	m2	12,29	1 590,00 Kč	19 533,15 Kč		0,00 Kč	19 533,15 Kč
		<i>doplnění vyvěšování</i>							
	nová pol.	Montáž historické cihelné dlažby na MV	m2	10,40	1 950,00 Kč	20 270,25 Kč		0,00 Kč	20 270,25 Kč
	nová pol.	hydrofobní nátěr vč.spárování	m2	9,45	790,00 Kč	7 465,50 Kč		0,00 Kč	7 465,50 Kč
						0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
						0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
						0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
						0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
						0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
						0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY									
pol. č.		Popis prvku	m.j.	mn.	výměra				celkem
03	K	Zařízení staveniště	%	12	27 205,80 Kč				3 264,70 Kč
07	K	Provozní vlivy	%	3,5	27 205,80 Kč				952,20 Kč
065	K	Mimostaveništní doprava	%	4,01	27 205,80 Kč				1 090,95 Kč
062	K	Územní vlivy	%	3,2	27 205,80 Kč				870,59 Kč
075	K	Práce na památkových objektech	%	4,2	27 205,80 Kč				1 142,64 Kč
045	K	Kompletační přírážka	%	3,19	27 205,80 Kč				867,87 Kč

Vlašská 347/19 , Praha 1 - Oprava freskových sálů

ZMĚNA č. 009

cena zahrnuje veškeré náklady na dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci

Popis změny: **Restaurování buntovaných mříží**
č. 009

Celková cena bez DPH:

323 745,00 Kč

pol. č.	prvek	Popis prvku	m.j.	mn.	j.c. Dodávka	dodávka	j.c. montáž	montáž	celkem
		Restaurování buntovaných mříží							
		Restaurování stávající vnitřní meziokenní buntované mříže	ks	5,0	15 800,00 Kč	79 000,00 Kč		0,00 Kč	79 000,00 Kč
		<small>m. j. 270° - 280°</small>							
		Restaurování stávající předokenní vnější mříže	ks	5,0	27 700,00 Kč	138 500,00 Kč		0,00 Kč	138 500,00 Kč
		<small>m. j. 270° - 280°</small>							
		Restaurování stávající vnější podokenní buntované mříže (900 x 400)	ks	15,0	3 600,00 Kč	54 000,00 Kč		0,00 Kč	54 000,00 Kč
		<small>Bez DNIFZ. Povrchová úprava přístupných (přehledových) ploch. Pouze vyřezání kování</small>							
		Restaurátorská zpráva a průzkum, závěrečná restaurátorská zpráva	kpl	1,0			11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč
		Poznámka: u meziokenních a předokenních mříží: nutno ze strany investora zajistit přístup zevnitř							

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

pol. č.		Popis prvku	m.j.	mn.	výměra		celkem
03	K	Zařízení staveniště	%	0,00	282 500,00 Kč		0,00 Kč
07	K	Provozní vlivy	%	0,00	282 500,00 Kč		0,00 Kč
065	K	Mimostaveništní doprava	%	4,01	282 500,00 Kč		11 328,25 Kč
062	K	Územní vlivy	%	3,20	282 500,00 Kč		9 040,00 Kč
075	K	Práce na památkových objektech	%	4,20	282 500,00 Kč		11 865,00 Kč
045	K	Kompletační přírůžka	%	3,19	282 500,00 Kč		9 011,75 Kč