

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Příkazní smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Důvodem navýšení odměny za výkon činnosti technického dozoru stavebníka je navýšení počtu hodin pro řádný výkon technického dozoru v návaznosti na prodloužení termínu ukončení stavby.

Článek IV. Odměna, bod č. 4.1. se mění takto:

- 4.1. Příkazce se tímto zavazuje poskytnout příkazníkovi odměnu za plnění povinnosti příkazníka specifikovaných touto příkazní smlouvou v předpokládaném objemu 105 hodin x 820,00 Kč/hod. výkonu činnosti technického dozoru stavebníka na stavbě v rozsahu min. 1 hodiny týdně v celkové výši **86 100,00 Kč** (neplátce DPH).

Článek V. Povinnosti příkazníka, bod č. 5.5. se mění takto:

- 5.5. Příkazník bude vykonávat veškeré činnosti tak, aby byla dodržena předpokládaná lhůta stavby, a to do 15. 10. 2023, jakož i kontrolovat stanovený časový harmonogram stavby.
- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.
- 4) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu příkazce.

V Bílovci dne 2023

Příkazce:

.....
Ing. Vladana Kuchtová
vedoucí odboru investic
a údržby majetku města

V Orlové dne 29.8. 2023

Příkazník:

.....
Lukáš Kačáni