






Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
číslo: 20220702

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami





Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSC 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: 
telefon: 
fax: 
e-mail: @.cz
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

se sídlem: VAE CONTROLS, s.r.o.
náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava 710 00 Ostrava
spisová značka: C 6037 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena: Ing. Martin Pecina, MBA, jednatel
IČO: 48390470
DIČ: CZ48390470
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1387680905/2700
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: @.cz
datová schránka: dni9kzf

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20220702 ze dne 8. 11. 2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:

I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je zajištění realizace víceprací, a to dodávky nového zařízení pro bezdrátový přenos dat, tomu odpovídající navýšení celkové ceny díla a prodloužení celkové doby plnění díla o prokázané zdržení. Pro dodávku nového zařízení pro bezdrátový přenos dat bude sjednán samostatný termín dokončení a předání. Uvedené změny a popis příčin těchto změn jsou detailně popsány v cenové nabídce – změnovém listu č. 1 (dále též „ZL č. 1“), která obsahuje vícepráce uvedené v jednotlivých položkách rozpočtu, a která se stává nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 3.

II.

1. V záhlaví smlouvy se u zhotovitele ruší údaj:

telefon: [REDACTED]

a nahrazuje se údajem:

telefon: [REDACTED]

2. V čl. III Doba plnění se ruší znění odst. 2. a nahrazuje se zněním:

2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v těchto termínech:

- a) dokončení díla v rozsahu základní smlouvy do 253 kalendářních dnů od převzetí místa plnění,
- b) dokončení díla v rozsahu předmětu Dodatku č. 1 do 90 kalendářních dnů od nabytí platnosti Dodatku č. 1.

3. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní je dána nabídkou zhotovitele ze dne 16. srpna 2022 a **cenovou nabídkou z 6. 4. 2023 – Příloha č. 3** této smlouvy a je členěna následovně:

1.1. Celková cena za dílo původní byla stanovena takto:

- a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **1.499.900 Kč bez DPH**

(slovy jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set korun českých)

- b) **DPH** ve výši celkem **314.979 Kč**

(slovy tři sta čtrnáct tisíc devět set sedmdesát devět korun českých)

- c) celková cena za dílo činí **1.814.879 Kč včetně DPH**

(slovy jeden milion osm set čtrnáct tisíc osm set sedmdesát devět korun českých)

1.2. Cena za vícepráce byla stanovena jako cena pevná takto:

- a) cena za vícepráce byla stanovena ve výši **139.980 Kč bez DPH**

(slovy jedno sto třicet devět tisíc devět set osmdesát korun českých)

- b) **DPH** ve výši celkem **29.395,80 Kč**

(slovy dvacet devět tisíc tři sta devadesát pět korun českých osmdesát haléřů)

c) celková cena za vícepráce činí **169.375,80 Kč včetně DPH**

(slovy jedno sto šedesát devět tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých osmdesát haléřů)

1.3. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **1.639.880 Kč bez DPH**

(slovy jeden milion šest set třicet devět tisíc osm set osmdesát korun českých)

b) **DPH** ve výši celkem **344.374,80 Kč**

(slovy tři sta čtyřicet čtyři tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých osmdesát haléřů)

c) celková cena za dílo činí **1.984.254,80 Kč včetně DPH**

(slovy jeden milion devět set osmdesát čtyři tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých osmdesát haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu a v cenové nabídce (ZL č. 1).

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 včetně Smlouvy“ zajišťuje objednatel.
3. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka (ZL č. 1), vícepráce v jednotlivých položkách rozpočtu

V Praze 22. 8. 2023

V Ostravě 22. 8. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

VAE CONTROLS, s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Ing. Martin Pecina, MBA
jednatel

VAE CONTROLS, s.r.o.

Nám. J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava, Česká republika



PRO: Česká republika - Správa státních
hmotných rezerv

Specialista investiční výstavby
Šeříková 616/1
150 85 Praha 5

Nabídka č. 3PRO2210390-vesmir-230406

22-015-H.M. - dodávka a instalace indikace úniku ropných látek - změna realizace

Vážený pane

Děkuji Vám za trvalý zájem o služby naší společnosti. Na základě uzavřené smlouvy číslo 20220702 a postupu realizace akce, Vám zasílám tuto nabídku (návrh řešení) na změnu řešení přenosu signálu z objektu "lapol" do řídicího systému skladu

Zjištění:

Bylo ověřeno, že původní trasa přenosu signálu z objektu "lapol" je přerušena a nelze ji využít. Není k dispozici ani žádná jiná kabelová rezerva.

Návrh řešení / Nabídka:

Navrhujeme pro přenos signálu z objektu "lapol" využít bezdrátový přenos. V objektu "lapol" osadit prvky s vysílačem a v objektu osadit prvky s přijímačem signálu. Přijímač bude zapojený do stávající rozvodny v objektu. V objektu "lapol" bude osazen malý venkovní rozvaděč s prvky vysílače signálu, napájením a anténou. Napájení bude přivedeno ze stávajícího objektu. V objektu bude osazena anténa přijímače, prvky pro příjem a zpracování signálu budou osazeny do stávajících rozvaděčů v rozvodně objektu.

Předpokládaný rozsah dodávky:

- Dodávky a práce, jak je uvedeno v rozpočtu.

Výhrady a možné překážky pro realizaci:

- Nabídka nezahnuje žádné další dodávky a práce.
- Nabízející nenese žádnou odpovědnost a nepřebírá záruky za původní instalovanou technologii, přístroje, elektroinstalaci a stavební objekty v majetku objednatele.

Protiplnění objednatele:

- Vstup a vjezd do areálu skladu
- Součinnost zaměstnanců zadavatele, včetně účasti na vyzkoušení díla.
- Přístup pracovníků zhotovitele do prostor skladu, ve kterých bude probíhat realizace zakázky.
- Poskytnutí dokumentace od dotčených zařízení.
- Umožnění odstávek technologie, elektro, řídicího systému a případně dalších částí skladu na dobu nezbytně nutnou k provedení prací.

Zajištění pracoviště (požární, odstávky apod.) jsou na odpovědnosti a na náklady objednatele. Plošiny a lešení, pokud budou třeba, zajišťuje objednatel.

Nedílnou součástí této nabídky je uzavřená smlouva číslo 20220702. Tato nabídka nenahrazuje projektovou dokumentaci.

Uvedené ceny nezahnují DPH a budou o ni navýšeny dle platných předpisů.

Platnost nabídky: 180 dnů; nabídka je platná jako celek, v případě objednání jen některých částí si vyhrazujeme právo na revizi nabídky.

Platební podmínky: dle smlouvy číslo 20220702

Termín realizace: do 4 měsíců (dle dodávky komponent)

Záruční lhůta: dle smlouvy číslo 20220702

Zpracoval:



V případě objednání Vás prosíme o uvedení čísla této nabídky v objednávce.

Ostrava, 06. 04. 2023

3PRO2210390-vesmir-230406.xlsx

strana 2 / 3

VAE CONTROLS, s.r.o.

Cenový rozpočet

SSHR

Pol.	Popis položky	mj	ks	Cena dodávky (Kč)		Cena montáže (Kč)		Celkem	Poznámka
				Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem		
22-015-H.M. - dodávka a instalace indikace úniku ropných látek - změna realizace									
1		sada	1	41 331	41 331			41 331	
2		ks	1	10 348	10 348			10 348	
3		sada	1	41 331	41 331			41 331	
4		ks	1	10 348	10 348			10 348	
5		sada	1	18 622	18 622			18 622	
6		hod	12			1 500	18 000	18 000	
7									
8	Celkem (Kč bez DPH)							139 980	

3PRO2210390-vesmir-230406.xlsx / Rozpočet

strana 3 / 3