

95

Městský úřad Rudná	Čj.
Došlo 22.8.2023	05994
Přílohy	Č.dor.zásilky
Zpracovatel HO	

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP stavby Dům služeb Rudná

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
číslo smlouvy Příkazce:

číslo smlouvy Příkazníka: 22-12-01-003, ze dne 11.05.2022

Smluvní strany:

Město Rudná

se sídlem na adrese: Masarykova 94, Rudná

IČ: 00233773 DIČ: CZ00233773

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Lubomír Kocman, starosta obce

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen „Příkazce“)

a

FRAM Consult a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

zastoupený: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

IČ: 64948790

DIČ: CZ64948790

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2

Číslo účtu: 105614463/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 3682

(dále jen „Příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto příkazní smlouvu.

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu ukončení plnění činnosti a zajištění funkce technického dozoru a koordinátora BOZP v rámci realizace stavby a s tím související navýšení ceny.

Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti TDS a navýšení ceny je prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby. A to zejména z důvodu nařízeného archeologického průzkumu dle požadavku Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán.

Bude nutné i nadále zajistit pokračování činností zajišťovaných Příkazníkem v realizační fázi v rozsahu článku č. II Příkazní smlouvy.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činnosti a s tím souvisejících úpravách

nákladů zhotovitele. Cena se tak v souvislosti s prodloužením realizace vlastní stavby navyšuje o částku 302.261,92 Kč bez DPH. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. XI, odst. 3 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy (číslo smlouvy zhotovitele: 22-12-01-003), uzavřené dne 11.5.2022, takto :

1) Čl. VII – Stanovení výše úplaty Příkazníkovi

a) ruší se stávající znění článku VII, odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

1. Cena poskytovaných služeb bez DPH je: 856.661,92 Kč, slovy osmsetpadesátšesttisícšestsetšedesátjednavadesátdva Kč. Celková cena poskytnutých služeb včetně DPH je 1.036.560,92 Kč, slovy jedenmiliontřicetšesttisícšestsetšedesátdevadesátdva Kč. DPH činí 179.899,00 Kč, slovy stosedmdesátdevěttisícosmsetdevadesátdevět Kč.

Cena je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací Příkazníka dle této Smlouvy.

2) Čl. V – Doba plnění

a) ruší se stávající znění článku V, odst. 1.b) Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

1. b) Předpokládaná doba plnění této Smlouvy nejdéle do 18.12.2023. (termín dokončení díla dle aktualizovaného harmonogramu stavby)

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.

2. Zaslání dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje příkazce. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Rudné, dne.....

V Praze, dne

Příkazce:



Digitálně podepsal
Lubomír Kocman
Datum: 2023.08.14
09:20:49 +02'00'

Lubomír Kocman,
starosta města

Příkazník:

Ing.
Roman
Klimt

Digitálně podepsal Ing. Roman
Klimt
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-64948790,
o=FRAM Consult a.s., ou=1, cn=Ing.
Roman Klimt, sn=Klimt,
givenName=Roman,
serialNumber=P386201
Datum: 2023.08.09 23:03:42 +02'00'

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva