



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Instalace výtlačného potrubí čerpání [redacted]
Číslo registrační zhotovitel: [redacted]

Ev.č.: D700/82000/00011/23/00
č. smlouvy pro daňové doklady č. SAP
Číslo registrační objednatel UID 0070007447

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

„Instalace výtlačného potrubí čerpání [redacted]“

I. Smluvní strany

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV	
SML.č.	D700/82000/00011/23/01
DNE:	29.8.23 Podpis [redacted]

1. Objednatel:

Obchodní firma: **DIAMO, státní podnik**
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Osoba oprávněná
k jednání ve věci
i předmětu smlouvy:

Osoba oprávněná
k jednání ve věci
plnění smlouvy:

/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **Slezská důlní díla a.s.**
Sídlo: Občanská 1170/31, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Zastoupený:

Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 10711

IČ: 04200667

DIČ: CZ04200667, plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k
jednání ve věcech
smluvních:

Osoba oprávněná
k jednání ve věci
plnění smlouvy:

a dále osoby pověřené
/dále jen „zhotovitel“/

I.

Úvod

Mezi smluvními stranami byla dne 19. 12. 2022 uzavřena smlouva o dílo číslo: D700/82000/00011/23/00 na provedení Instalace výtlačného potrubí čerpání [REDACTED] (dále jen „smlouva“), UID 0070007447.

Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednatel přistoupil na žádost zhotovitele ze dne 15. 8. 2023 o prodloužení termínu plnění z důvodu zvýšené časové náročnosti prací, kdy při ohledání místa plnění nebylo zřejmé zjistit stav [REDACTED]

[REDACTED] která žádná ze smluvních stran nemohla předvídat. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazků ze smlouvy a Dodatek č. 1 ke smlouvě se uzavírá dle ustan. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Změna Smlouvy

Mění se v čl. III. odst. 2. smlouvy termín dokončení díla takto:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Původní termín dokončení plnění | do 31. 8. 2023 |
| 2. Nový termín dokončení | do 12. 10. 2023. |

III.

Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo s názvem "Instalace výtlačného potrubí čerpání [REDACTED] uvedeného UID a čísla registračního zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních strana a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, k čemuž dává zhotovitel souhlas bez výhrad.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Karviné dne: 24 -08- 2023

V Ostravě dne: 28. 08. 2023