

Harmonogram prací - „HPS/Krematorium Motol - hydroizolační práce“

Budova	Práce	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
A	Zemní práce	■	■	■	■	■																			
	Betonáže					■	■																		
	Komunikace									■	■														
	Omitání						■	■																	
	Bourací práce		■	■	■	■	■																		
	Izolace proti vodě				■	■	■												■	■	■				
	Izolace tepelné						■	■																	
	Klepiškové prvky											■													
	Dlažba												■								■	■	■		
	Nátěry podlah																					■	■	■	
	Malby																						■	■	■
	B	Výkopové práce	■	■	■	■	■																		
Betonáže						■	■																		
Komunikace										■	■														
Omitání							■	■																	
Bourací práce			■	■	■	■	■																		
Izolace proti vodě					■	■	■												■	■	■				
Izolace tepelné							■	■																	
Klepiškové prvky												■													
Dlažba																					■	■	■		
Nátěry podlah																						■	■	■	
Malby																							■	■	■
C		Výkopové práce	■	■	■	■	■																		
	Betonáže					■	■																		
	Komunikace									■	■														
	Omitání						■	■																	
	Bourací práce		■	■	■	■	■																		
	Izolace proti vodě				■	■	■												■	■	■				
	Izolace tepelné						■	■																	
	Klepiškové prvky											■													
	Dlažba																				■	■	■		
	Nátěry podlah																					■	■	■	
	Malby																						■	■	■