

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.06.2023**

**k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem**

„Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Rakovského v Praze 12 – 2. etapa“

uzavřená v souladu s ustanovením dle ustanovení § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**městská část Praha 12**

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupená Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151

(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel:**

**Urban Centre družstvo**

se sídlem: Pod Pekárnami 262/15, 190 00 Praha 9

zastoupen: Petrou Juřátkovou, předsedou

IČO 02347300

DIČ CZ02347300

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXXX/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Dr 8063

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. SML 2023/244

ze dne 06.06.2023 (dále jen „**Smlouva**“):

**ZMĚNA SMLOUVY**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:
  - a) Předmětem dodatku jsou více práce, které vyvstali v průběhu realizace díla, a to buď z důvodu, že došlo k rozporu mezi skutečným stavem a předpokladem v rámci projektové dokumentace, který byl zjištěn při bouracích pracích, a nebylo možné jej předpokládat. Nebo došlo k návrhu lepšího technického řešení ze strany zhotovitele. Jedná se o rozšíření

elektroinstalačních prací o doplnění zásuvek do nově vzniklé místnosti pro objednávání obědů dle přání uživatele, dále pak o doplnění dřevěného obložení stěny z důvodu, že stěna je tvořena z panelů materiálu siporex a neustále ve spojích panelů praská. Navrhovaný nátěr je tak nedostačující pro zajištění stálosti příčky a její odolnosti proti oděru. Proto bylo navrženo dřevěné obložení této stěny a sloupů v prostoru k zajištění většího zabezpečení proti oděru. Všechny provedené více práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

b) **Cena díla se tak dodatkem navyšuje o částku 111.221,50 Kč bez DPH.**

c) Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod IV. Smlouvy týkající se ceny díla, který zní nově takto:

### **„Cena za dílo, platební podmínky**

1. Cena díla je stanovena a podrobně specifikována v příloze této smlouvy takto:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>881.056,60 Kč</b>
<b>Celková cena celkem vč. 21% DPH</b>	<b>1.066.078,49 Kč“</b>

d) Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

a) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet zhotovitele

V Praze dne .....

za objednatele:

.....

Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta

V Praze dne .....

za zhotovitele:

.....

Petra Juřátková, předseda