



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 02

<i>Název stavby:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Budova 23 - Stavební úpravy 2 operačních sálů s vybudováním dospávání v 2.NP COS	<i>SoD č.:</i> 001682 <i>Uzavřená dne:</i> 21. 12. 2022 <i>Dodatek č. 1 ze dne:</i> 17. 01. 2023
<i>Cena dle SoD:</i> 52 962 970,46 Kč	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 52 962 970,46 Kč
<i>Registrační č. projektu:</i> CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 121/0016256	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2022-025610
<i>Zhotovitel:</i> Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČ: 469 00 918	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> Změny se týkají hlavně změny technologie bourání žb. stropů z ručního na provedení odvrťovací soupravou. Dále využití stávajících nefunkčních vstupů VZT přes střešní plášť 3.np a také drobné podmiňující úpravy ÚT a povrchů.	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se o nahrazení provedení otvorů pro VZT z ručního bourání bouracími kladivy na jádrové vrtání, tak aby byly co nejméně ovlivněny zdravotnické práce a úkony v sousedících ambulancích a mohly dále fungovat vyšetření a péče o pacienty.	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Dle požadavku personálu nemocnice na co možná nejvíce omezení hlučných prací, bylo dohodnuto všemi zúčastněnými subjekty na KD, že bude použita jiná technologie provedení těchto prací.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Jedná se o práce jako je úprava povrchů, ostatní konstrukce, svislé a kompletní konstrukce, vodorovné konstrukce, bourání, tepelné izolace, konstrukce montované, zámečnické, truhlářské, elektro a ÚT.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Po zkušební sondě ručního bourání, byl personálem nemocnice vznesen požadavek, aby bylo provádění těchto prací řešeno jiným způsobem, neboť nebylo možné za těchto podmínek provádět vyšetření a samotnou léčbu. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 zákona.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	52 962 970,46			
Celková hodnota dle předchozího ZL	52 637 451,01	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		0,000%
Záporná hodnota změny	bez DPH	-126 733,40	Procento záporné změny	0,239%
	21% DPH	-26 614,01		
	Celkem	-153 347,41		
Kladná hodnota změny	bez DPH	430 401,53	Procento kladné změny	0,813%
	21% DPH	90 384,32		
	Celkem	520 785,85		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	303 668,13	Procentuální rozdíl celkem	1,052%
	21% DPH	63 770,31		
	Celkem	367 438,44		
Celková hodnota díla po změně		52 941 119,14	Celkový procentuální rozdíl	1,052%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: beze změny				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: bez dopadu na hmg				
I.4 Jiné změny				
<i>(např. vliv na změnu PD)</i>				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS:				
Vyjádření AD:				
Vyjádření objednatele:				
Vyjádření zhotovitele: zhotovitel v rámci úspory veřejných prostředků souhlasí s navrhovanou změnou provedení				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č.1	ZL 2- Práce dle požadavků objednatele			
Příloha č.				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):			Autorský dozor (AD):	
Podpis:			Podpis:	
Ve Zlíně dne:			V Brně dne:	
Zhotovitel:			Objednatel:	
Podpis:			Podpis:	
Ve Zlíně dne:			Ve Zlíně dne:	