



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 04

<i>Název stavby:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Budova 23 - Stavební úpravy 2 operačních sálů s vybudováním dospívání v 2.NP COS	<i>SoD č.:</i> 001682 <i>Uzavřená dne:</i> 21. 12. 2022 <i>Dodatek č. 1 ze dne:</i> 17. 01. 2023
<i>Cena dle SoD:</i> 52 962 970,46 Kč	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 52 962 970,46 Kč
<i>Registrační č. projektu:</i> CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 121/0016256	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2022-025610
<i>Zhotovitel:</i> Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČ: 469 00 918	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> Jedná se o vnitřní křídlové a posuvné dveře.	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Úpravy a doplnění vnitřních dveří.	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Změna provedena na základě požadavku personálu objednatele a revize PBŘ.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Budou provedeny úpravy vizualizace posuvných dveřních křídel – prosklení a také bude zaměněno ovládání těchto dveří z loketního na sensorové. Dále budou doplněny protipožární dveře dle aktualizace PBŘ.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> V rámci odsouhlasování dílenské dokumentace byl personálem nemocnice vznesen požadavek na možnost doplnění dodatečného prosklení posuvných dveří a také byla vydána revize zprávy PBŘ. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 zákona.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	52 962 970,46			
Celková hodnota dle předchozího ZL	53 536 002,77	Procentuální rozdíl z předchozích ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		1,052%
Záporná hodnota změny	bez DPH	-466 960,80	Procento záporné změny	0,882%
	21% DPH	-98 061,77		
	Celkem	-368 899,03		
Kladná hodnota změny	bez DPH	815 014,00	Procento kladné změny	1,539%
	21% DPH	171 152,94		
	Celkem	986 166,94		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	348 053,20	Procentuální rozdíl celkem	2,421%
	21% DPH	73 091,17		
	Celkem	421 144,37		
Celková hodnota díla po změně		53 884 055,97	Celkový procentuální rozdíl	3,473%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: nemá vliv na konečný HMG				
I.4 Jiné změny				
(např. vliv na změnu PD)				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS:				
Vyjádření AD:				
Vyjádření objednatele:				
Vyjádření zhotovitele: zhotovitel souhlasí s navrhovanou změnou provedení z důvodu revize PBR				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č.1	Rozpočet k ZL 4- Výplně otvorů			
Příloha č.				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):			Autorský dozor (AD):	
Podpis:			Podpis:	
Ve Zlíně dne:			V Brně dne:	
Zhotovitel:			Objednatel:	
Podpis:			Podpis:	
Ve Zlíně dne:			Ve Zlíně dne:	