



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 06

<i>Název stavby:</i> <b>Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Budova 23 - Stavební úpravy 2 operačních sálů s vybudováním dospávání v 2.NP COS</b>	<i>SoD č.:</i> 001682 <i>Uzavřena dne:</i> 21. 12. 2022 <i>Dodatek č. 1 ze dne:</i> 17. 01. 2023
<i>Cena dle SoD:</i> 52 962 970,46 Kč	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 52 962 970,46 Kč
<i>Registrační č. projektu:</i> CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 121/0016256	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2022-025610
<i>Zhotovitel:</i> Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČ: 469 00 918	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
<b>I. Předmět změny</b>	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> OPS 2. NP Šatny personálu 1. NP	
<b>I.1 Změna předmětu díla</b>	
<i>Předmět změny:</i> -Úpravy a doplnění podhledů 1.NP -Drobné stavební práce ve 2. NP	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Změna provedena na základě požadavku objednatele z důvodu změny dezinfekčního plánu a nezbytnosti pro další postup prací.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Svislé konstrukce, úpravy povrchů, obklady, ZTI, ÚT, konstrukce montované	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Při provádění VZT rozvodů v 1. NP bylo nutné provedení nových podhledů, neboť stávající podhledy z SDK, bylo nutné demontovat a jejich opětovné použití nebylo možné. Po domluvě byla zaměněna malba v předsáli OS (filtru) za keramické obklady z důvodu neočekávané změny dezinfekčního plánu. jedná se tak o změny dle § 222 odst. 6 zákona, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v době vyhlášení zadávacího řízení předvídat.	

<b>I.2 Změna ceny díla</b>				
Celková hodnota díla dle smlouvy	52 962 970,46			
Celková hodnota dle předchozího ZL	54 378 131,77	Procentuální rozdíl z předchozích ZL v souvislosti s § 222 odst. 5/6 ZZVZ		5,093%
Záporná hodnota změny	bez DPH	--28 106,70	Procento záporné změny	0,053%
	21% DPH	-5 902,41		
	Celkem	-34 009,11		
Kladná hodnota změny	bez DPH	440 360,30	Procento kladné změny	0,831%
	21% DPH	92 475,66		
	Celkem	532 835,96		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	412 253,60	Procentuální rozdíl celkem	0,885%
	21% DPH	86 573,26		
	Celkem	498 826,86		
<b>Celková hodnota díla po změně</b>		<b>54 790 385,37</b>	<b>Celkový procentuální rozdíl</b>	<b>5,978%</b>
<b>I.3 Změna harmonogramu realizace díla</b>				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+): ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: nemá vliv na konečný HMG				
<b>I.4 Jiné změny</b>				
(např. vliv na změnu PD)				
<b>I.5 Potvrzení změny</b>				
Vyjádření TDS: souhlasí				
Vyjádření AD: souhlasí				
Vyjádření objednatele: souhlasí				
Vyjádření zhotovitele: zhotovitel souhlasí s navrhovanou změnou provedení				
Další vyjádření:				
<b>II. Přílohy</b>				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č.1	Rozpočet k ZL 6- Doplňující práce a úpravy			
Příloha č.				
Příloha č.				
<b>III. Podpisová část</b>				
Technický dozor stavebníka (TDS):			Autorský dozor (AD):	
Podpis:			Podpis:	
Ve Zlíně dne:			V Brně dne:	
Zhotovitel:			Objednatel:	
Podpis:			Podpis:	
Ve Zlíně dne:			Ve Zlíně dne:	