



## **D O D A T E K č . 2**

**ke smlouvě o dílo č. [REDAKCE] ze dne 28. 10. 2022**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupena: [REDAKCE] generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **POHL cz, a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934  
se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263  
týká se: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**  
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
zastoupena: [REDAKCE] vedoucím odštěpného závodu  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

### **d o d a t e k č . 2**

#### **I.**

1. Dne 28. 10. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 6. 2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, ulice Hálkova, úsek Korandova - Kopernikova, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnových listech č. 4, č. 5 a č. 6 ze dne 23. 8. 2023.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku [REDAKCE] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDAKCE] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 3.667.054,71 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
32.457.162,73	21	39.273.166,90

7. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti o prodloužení termínu ze dne 18. 8. 2023, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.

8. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. 4. odst. 4.7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.7.3. k předání a převzetí Díla dojde nejpozději do: 30. 9. 2023

9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

3. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitální podpis:  
30.08.2023  
10:11

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Plzni dne:

Digitálně  
podepsal  
Datum:  
2023.08.24  
14:03:52 +02'00'

POHL cz, a.s.

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

vedoucí odštěpného závodu