

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2023

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
dále též „objednatel“

a

PS-STAV Náchod s.r.o.

se sídlem: Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
zastoupený: Pavlem Sedláčkem, jednatelem
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ28858531
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové C 31554
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Vymezení rozsahu změn

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.4 a odst. 6.5 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:
 - a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy - práce podle Změnového listu č. 1, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8

vícepráce: 180 298,42 Kč bez DPH
méněpráce: 0 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce – práce podle Změnového listu č. 2

vícepráce: 824 179,00 Kč bez DPH

méněpráce: - 106 279,84 Kč bez DPH

2. Cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až č. 8, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 1 004 477,42 Kč bez DPH
méněpráce: - 106 279,84 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 898 197,58 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

1. **Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:**

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

cena celkem bez DPH 15 367 781,41 Kč

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 až č. 8

Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové

Za zhotovitele:






V Náchodě



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj



.....
Pavel Sedláček, jednatel
PS-STAV Náchod s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL01	
Název projektu:	Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o. IČO: 288 58 531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546	
Změnový list vystavil:	Pavel Sedláček	
Datum:	02.08.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vnitřní omítky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po demontáži původních omítek bylo zjištěno, že nová předpokládaná tloušťka omítek nebude dostačující. Nová tloušťka omítek bude v průměru o 10 mm širší.</p> <p>Přílohy změnového listu: Výkaz výměr – ZL01 vnitřní omítky</p> <p>Posun termínu: ne</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	48.336,69 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
48.336,69 Kč	ne	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Ing. Jiří Strnad 	Za zhotovitele: Pavel Sedláček 	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: Jan Čejchan 	
Datum:	Datum:	
Za provozovatele: 		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:
ZL01 - Vnitřní omítky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			48 336,69
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 336,69	21,00%	10 150,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	58 487,39
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt: ZL01 - Vnitřní omítky

Místo: Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 336,69

D HSV Práce a dodávky HSV 48 336,69

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 336,69

1	K	612323191	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnitřních stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně	m2	3 747,030	12,90	48 336,69	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	-----------------------

vv 374,703*10

3 747,030

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL02
Název projektu:	Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o. IČO: 288 58 531
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546
Změnový list vystavil:	Pavel Sedláček
Datum:	02.08.2023
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZTI, topení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po demontáži stávajících radiátorů (které se měly jenom natřít) bylo zjištěno, že stav radiátorů a vedení topení je v havarijním stavu. Je třeba provést nově vedení topení a radiátory nahradit novými.</p> <p>V ZTI byly doplněny položky, které neobsahoval výkaz výměr.</p> <p>Dále byly odečteny položky, které se provádět nebudou.</p> <p>Přílohy změnového listu:</p> <p>Výkaz výměr – ZL02 ZTI, topení, cenové nabídky k R-položkám</p> <p>Posun termínu:</p> <p>ne</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-106.279,84 Kč	824.179,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
717.899,16 Kč	-
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Ing. Jiří Strnad	Za zhotovitele: PS-STAV Náchod s.r.o. Pavel Sedláček Na Hamrech/1444
Datum:	
Za aut	
Datum:	
Za provozovatel	
Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:

ZL02 - ZTI, Topení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			717 899,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	717 899,16	21,00%	150 758,82
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		868 657,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:

ZL02 - ZTI, Topení

Místo:

Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

717 899,16

D	HSV	Práce a dodávky HSV	107 200,50					
1	M	R-022	Armatury plastové - nástěnky D20x1/2"	kus	55,000	81,00	4 455,00	R
2	M	R-023	Konzole pro uchycení potrubí vodovodu v 1.NP	soubor	47,000	430,00	20 210,00	R
3	M	R-024	Demontáž izolací ze stávajících páteřních rozvodů vč. uložení na skládku	m	351,000	94,00	32 994,00	R

D	8	Trubní vedení	49 541,50					
4	M	R-017	Podpurný žlábek pozinkovaný pod trubky PPr, vč. uchycení - pro D20	m	48,000	96,00	4 608,00	R
5	M	R-018	Podpurný žlábek pozinkovaný pod trubky PPr, vč. uchycení - pro D25	m	79,000	109,00	8 611,00	R
6	M	R-019	Podpurný žlábek pozinkovaný pod trubky PPr, vč. uchycení - pro D32	m	86,000	124,00	10 664,00	R
7	M	R-020	Podpurný žlábek pozinkovaný pod trubky PPr, vč. uchycení - pro D40	m	21,000	156,00	3 276,00	R
8	K	R-025	Tlaková zkouška vodovodního potrubí - potrubí závitové, do DN50	m	475,000	27,50	13 062,50	R
9	M	R-021	Podpurný žlábek pozinkovaný pod trubky PPr, vč. uchycení - pro D50	m	44,000	193,00	8 492,00	R
10	K	892241111	Tlaková zkouška vodu potrubí DN do 80	m	48,000	17,25	828,00	CS ÚRS 2023 02 x0,81

D	PSV	Práce a dodávky PSV	610 698,66					
---	-----	---------------------	------------	--	--	--	--	--

D	722	Vnitřní vodovod	355 938,80					
11	K	722 18-1244.RT8	Izolace nápleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	-75,000	106,08	-7 956,00	SOD
12	K	722 18-1244.RU1	Izolace nápleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	-39,000	114,24	-4 455,36	SOD
13	K	722 18-1244.RV9	Izolace nápleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 40 mm	m	-25,000	122,40	-3 060,00	SOD
14	K	722 18-1244.RW6	Izolace nápleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 50 mm	m	-21,000	135,66	-2 848,86	SOD
15	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	162,000	65,04	10 536,48	CS ÚRS 2023 02 x0,81
16	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	138,000	76,71	10 585,98	CS ÚRS 2023 02 x0,81
17	K	722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 65	m	26,000	96,39	2 506,14	CS ÚRS 2023 02 x0,81
18	K	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 80	m	25,000	111,78	2 794,50	CS ÚRS 2023 02 x0,81
19	K	722140111	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 15x1 mm	m	42,000	575,91	24 188,22	CS ÚRS 2023 02 x0,81
20	K	722140112	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 18x1 mm	m	6,000	643,95	3 863,70	CS ÚRS 2023 02 x0,81
21	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	55,000	203,31	11 182,05	CS ÚRS 2023 02 x0,81
22	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	16,000	23,33	373,28	CS ÚRS 2023 02 x0,81
23	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4	kus	14,000	27,05	378,70	CS ÚRS 2023 02 x0,81
24	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus	1,000	38,72	38,72	CS ÚRS 2023 02 x0,81
25	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	1,000	42,85	42,85	CS ÚRS 2023 02 x0,81
26	K	722254126	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí C 52 s hydrantovým nástavcem a klíčem polyesterová hadice	soubor	-3,000	15 800,00	-47 400,00	SOD
27	K	R-071	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem - ostatní, G 3/4"	soubor	2,000	100,10	200,20	R
28	M	R-047	Pojistný ventil, R140, 3/4" x 6	kus	2,000	788,90	1 577,80	R
29	M	R-058	R250D, Kohout kulový PN 42 T 185°C chromovaný 3/4" červený	kus	21,000	369,36	7 756,56	R
30	M	R-067	Regulační ventil vodovodu 3/4"	kus	1,000	3 062,45	3 062,45	R
31	M	R-068	Regulační ventil vodovodu 1"	kus	1,000	3 270,60	3 270,60	R
32	M	55114210	Kohout kulový s vypouštěním PN 42 T 185°C chromovaný R250DS 1/2"	kus	29,000	281,88	8 174,52	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
33	M	R-066	Regulační ventil vodovodu 1/2"	kus	12,000	2 691,00	32 292,00	R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	R-048	Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 42, T185°C, R254D, 1/2" červený	kus	2,000	305,90	611,80	R
35	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2"	soubor	46,000	81,81	3 763,26	CS ÚRS 2023 02 x0,81
36	M	6000114561	Kohout kulový na vodu nerezový Gebo 605 1/2" FF s pákou	kus	1,000	248,83	248,83	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
37	M	R-052	kohout kulový s vypouštěním PN 42 T 185°C chromovaný R250DS 1/2" červený	kus	2,000	281,88	563,76	R
38	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4"	soubor	48,000	102,06	4 898,88	CS ÚRS 2023 02 x0,81
39	M	R-049	Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 42, T185°C, R254D, 3/4" zelený	kus	48,000	465,75	22 356,00	R
40	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4"	soubor	9,000	102,06	918,54	CS ÚRS 2023 02 x0,81
41	M	R-053	kohout kulový s vypouštěním PN 42 T 185°C chromovaný R250DS 3/4" červený	kus	9,000	409,40	3 684,60	R
42	K	R-073	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 1"	soubor	15,000	111,78	1 676,70	R
43	M	R-057	R250D, Kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1" červený	kus	14,000	639,40	8 951,60	R
44	M	R-051	R621, výtokový kulový kohout, páčka, (zahradní ventil) PN10 1/2"	kus	1,000	331,20	331,20	R
45	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4"	soubor	7,000	132,03	924,21	CS ÚRS 2023 02 x0,81
46	M	R-056	R250D, Kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1"1/4	kus	6,000	729,81	4 378,86	R
47	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4"	soubor	1,000	132,03	132,03	CS ÚRS 2023 02 x0,81
48	K	722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 6/4"	soubor	8,000	170,91	1 367,28	CS ÚRS 2023 02 x0,81
49	M	R-055	R250D Kulový kohout PN 35 T 185°C chromovaný 1"1/2 červený	kus	8,000	1 344,35	10 754,80	R
50	K	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2"	soubor	5,000	205,74	1 028,70	CS ÚRS 2023 02 x0,81
51	M	R-054	R250D, Kohout kulový, PN 35 T 185°C chromovaný 2" červený	kus	3,000	2 052,75	6 158,25	R
52	M	R-059	DG Přejídková PPr - pozink - 20x1/2"	kus	86,000	74,75	6 428,50	R
53	M	R-060	DG Přejídková PPr - pozink - 25x3/4"	kus	98,000	115,00	11 270,00	R
54	M	R-061	DG Přejídková PPr - pozink - 32x1"	kus	30,000	187,45	5 623,50	R
55	M	R-062	DG Přejídková PPr - pozink - 40x5/4"	kus	14,000	507,15	7 100,10	R
56	M	R-063	DG Přejídková PPr - pozink - 50x6/4"	kus	16,000	656,65	10 506,40	R
57	M	R-064	DG Přejídková PPr - pozink - 63x2"	kus	10,000	914,25	9 142,50	R
58	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	450,000	43,01	19 354,50	CS ÚRS 2023 02 x0,81
59	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	475,000	43,01	20 429,75	CS ÚRS 2023 02 x0,81
60	K	R-001	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/8"	kus	4,000	297,43	1 189,72	R
61	M	R-050	Kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný, R250D, 3/8" červený	kus	3,000	211,60	634,80	R
62	M	R-026	N6, Tzpečná klapka - mosazné sedlo 1"1/4 PN16	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	R
63	M	R-027	N6, Tzpečná klapka - mosazné sedlo 3/4" PN16	kus	2,000	511,00	1 022,00	R
64	M	R-038	N6, Tzpečná klapka - mosazné sedlo 3/8" PN16	kus	1,000	360,00	360,00	R
65	M	R-028	Braukmann filtr se zpětným proplachem do 40C, PN16, vložka 100, DN50, 2" závitový - Resideo	kus	1,000	20 939,00	20 939,00	R
66	M	R-029	Ventil zpětný Resideo závitový Braukmann do 65C, PN25 DN32	kus	1,000	1 749,00	1 749,00	R
67	M	R-030	Hydrant D19/30 červený	kus	1,000	12 080,00	12 080,00	R
68	M	R-031	Hydrant D19/20 červený	kus	2,000	10 975,00	21 950,00	R
69	M	R-032	Hydrant D19/30 červený, nerezový rámeček a dvířka	kus	1,000	25 385,00	25 385,00	R
70	M	R-069	Izolace potrubí TUBEX 15/20	kus	42,000	89,70	3 767,40	R
71	M	R-070	Izolace potrubí TUBEX 18/20	kus	6,000	94,30	565,80	R
72	K	R-013	Izolace potrubí minerální vatou tl.30mm, potrubí DN25	m	75,000	250,00	18 750,00	R
73	K	R-014	Izolace potrubí minerální vatou tl.30mm, potrubí DN32	m	39,000	257,00	10 023,00	R
74	K	R-015	Izolace potrubí minerální vatou tl.40mm, potrubí DN40	m	25,000	359,00	8 975,00	R
75	K	R-016	Izolace potrubí minerální vatou tl.50mm, potrubí DN50	m	21,000	359,00	7 539,00	R
D		723	Zdravotnicka - vnitřní plynovod				4 294,62	
76	K	723190912	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 15	kus	22,000	195,21	4 294,62	CS ÚRS 2023 02 x0,81
D		725	Zdravotnicka - zařízení předměty				2 959,90	
77	K	R-065	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	soubor	1,000	781,00	781,00	R
78	M	55144033	baterie vanová/sprchová nástěnná kohoutková s horním sprchovým vývodem a otočným ramenem	kus	1,000	2 178,90	2 178,90	CS ÚRS 2023 02 x 0,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					3 628,80
79	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	32,000	113,40	3 628,80	CS ÚRS 2023 02 x0,81
D 734			Armatury					-4 936,25
80	K	734 26-5121.R00	Šroubení regulační, přímé, GIACOMINI R15TG DN 10	kus	-13,000	328,05	-4 264,65	SOD
81	K	734 26-5123.R00	Šroubení regulační, přímé, GIACOMINI R15TG DN 20	kus	-4,000	498,38	-1 993,52	SOD
82	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	soubor	16,000	82,62	1 321,92	CS ÚRS 2023 02 x0,81
D 735			Otopná tělesa					247 532,79
83	K	735 11-1350.R00	Tělesa otopná litinová Kalor+zákl.nátěr, 500/160 10 čl x 0,255m2/čl=2,55m2	m2	-2,550	4 082,86	-10 411,29	SOD
84	K	735 11-1810.R00	Demontáž těles otopných litinových článkových 38x0,225=8,55m2	m2	-8,550	254,53	-2 176,23	SOD
85	K	735 11-7110.R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	-49,230	129,33	-6 366,92	SOD
86	K	735 11-8110.R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	-57,780	69,32	-4 005,31	SOD
87	K	735 11-9140.R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	-8,550	1 086,41	-9 288,81	SOD
88	K	735 49-4811.R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	-57,780	26,90	-1 554,28	SOD
89	K	735 89-0802.R00	Přemístění demont. hmot - otop. tělesa, H 6 - 12 m	t	-0,200	1 932,26	-386,45	SOD
90	K	998 73-5102.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	-0,080	1 401,99	-112,16	SOD
91	K	R-003	Demontáž otopného tělesa litinového	soubor	16,000	405,00	6 480,00	R
92	K	R-004	Montáž otopných těles RADIK	soubor	16,000	1 371,70	21 947,20	R
93	M	R-033	Šroubení pro radiátory Heimeier Vekotrim přímé, 2-trubkové Rp 1/2"	kus	16,000	327,70	5 243,20	R
94	M	R-034	Ventil příslušenství Heimeier - napojení měď 15mm poniklovaný	kus	32,000	88,55	2 833,60	R
95	M	R-035	Ventil příslušenství Heimeier - opěrné pouzdro 15mm	kus	32,000	48,90	1 564,80	R
96	M	R-036	Hlavice K6020-00.500 termostatická Heimeier bílá	kus	3,000	454,00	1 362,00	R
97	M	R-037	Hlavice HALO M30x1,5 termostatická Heimeier 6 - 28 C Chrom	kus	13,000	703,57	9 146,41	R
98	M	R-039	Radiátor deskový Korado 21 6050 Radik VK-Z pozinkovaný white RAL9016	kus	1,000	8 445,50	8 445,50	R
99	M	R-040	Radiátor deskový Korado 21 6120 Radik VK-Z pozinkovaný white RAL9016	kus	4,000	13 997,34	55 989,36	R
100	M	R-041	Radiátor deskový Korado 11 6090 Line VKL White RAL9016	kus	1,000	5 706,58	5 706,58	R
101	M	R-042	Radiátor deskový Korado 11 6090 Line VK White RAL9016	kus	1,000	5 706,58	5 706,58	R
102	M	R-004	Radik VK - Z 11-0600/0900	kus	2,000	7 959,87	15 919,74	R
103	M	R-005	Radik VK - Z 11-0600/1200	kus	1,000	7 959,87	7 959,87	R
104	M	R-043	Radiátor deskový Korado 21 6100 Radik VK-Z pozinkovaný white RAL9016	kus	2,000	12 411,95	24 823,90	R
105	M	R-044	Radiátor deskový Korado 22 6100 Radik VK-Z pozinkovaný white RAL9016	kus	1,000	13 648,20	13 648,20	R
106	M	R-006	Radik VK - Z 11-0600/0800	kus	1,000	9 524,64	9 524,64	R
107	M	R-007	Radik VK - Z 11-0600/0500	kus	1,000	7 600,40	7 600,40	R
108	M	R-045	Radiátor deskový Korado 11 6060 Line VKL White RAL9016	kus	1,000	5 251,64	5 251,64	R
109	M	R-046	Radiátor deskový Korado 33 6120 Line VK-Z pozinkovaný White RAL9016	kus	1,000	21 095,60	21 095,60	R
110	M	R-008	Příslušenství pro radiátory - deska čelní line 060/120 bílá	kus	6,000	4 655,20	27 931,20	R
111	M	R-009	Příslušenství pro radiátory - deska čelní line 060/050 bílá	kus	2,000	2 339,50	4 679,00	R
112	M	R-010	Příslušenství pro radiátory - deska čelní line 060/090 bílá	kus	1,000	3 661,60	3 661,60	R
113	M	R-011	Příslušenství pro radiátory - deska čelní line 060/100 bílá	kus	3,000	3 993,95	11 981,85	R
114	M	R-012	Příslušenství pro radiátory - deska čelní line 060/080 bílá	kus	1,000	3 331,37	3 331,37	R
D 751			Vzduchotechnika					1 280,00
115	K	R-002	Osazení termostatické hlavice	soubor	16,000	80,00	1 280,00	R



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail: [redacted]



CVEJN s.r.o.
Žižkovo náměstí 9
549 01 Nové Město n. Met.
IČO 288 54 853
DIČ CZ28854853

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce“ dle domluvené specifikace.

Cenová nabídka viz příloha

Cena celkem bez DPH

783.739,19

Cena DPH

164.585,23

Cena celkem včetně DPH

948.324,42

v Novém Městě dne 2.8.2023

Společnost - podpis



Příloha cenové optávky

1	M	R-022	Armatury plastové - nástěnky D20x1/2"	kus	55,000	96,90	5 329,29
2	M	R-023	Konzole pro uchycení potrubí vodovodu v 1.NP	soubor	47,000	514,39	24 176,21
3	M	R-024	Demontáž izolací ze stávajících páteřních rozvodů vč. uložení na skládku	m	351,000	112,45	39 469,07
4	M	R-017	Podpurný žlábek pozinkovaný pod trubky PPr, vč. uchycení - pro D20	m	48,000	114,84	5 512,32
5	M	R-018	Podpurný žlábek pozinkovaný pod trubky PPr, vč. uchycení - pro D25	m	79,000	130,39	10 300,91
6	M	R-019	Podpurný žlábek pozinkovaný pod trubky PPr, vč. uchycení - pro D32	m	86,000	148,34	12 756,81
7	M	R-020	Podpurný žlábek pozinkovaný pod trubky PPr, vč. uchycení - pro D40	m	21,000	186,62	3 918,92
8	K	R-025	Tlaková zkouška vodovodního potrubí - potrubí závitové, do DN50	m	475,000	30,86	14 660,04
9	M	R-021	Podpurný žlábek pozinkovaný pod trubky PPr, vč. uchycení - pro D50	m	44,000	216,60	9 530,57
27	K	R-071	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem - ostatní, G 3/4"	soubor	2,000	112,34	224,68
28	M	R-047	Pojistný ventil, R140, 3/4" x 6	kus	2,000	885,38	1 770,76
29	M	R-058	R250D, Kohout kulový PN 42 T 185°C chromovaný 3/4" červený	kus	21,000	414,53	8 705,19
30	M	R-067	Regulační ventil vodovodu 3/4"	kus	1,000	3 436,99	3 436,99
31	M	R-068	Regulační ventil vodovodu 1"	kus	1,000	3 670,59	3 670,59
33	M	R-066	Regulační ventil vodovodu 1/2"	kus	12,000	3 020,11	36 241,31
34	M	R-048	Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 42, T185°C, R254D, 1/2" červený	kus	2,000	343,31	686,62
37	M	R-052	kohout kulový s vypouštěním PN 42 T 185°C chromovaný R250DS 1/2" červený	kus	2,000	316,35	632,71
39	M	R-049	Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 42, T185°C, R254D, 3/4" zelený	kus	48,000	522,71	25 090,14
41	M	R-053	kohout kulový s vypouštěním PN 42 T 185°C chromovaný R250DS 3/4" červený	kus	9,000	459,47	4 135,23
42	K	R-073	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 1"	soubor	15,000	125,45	1 881,76
43	M	R-057	R250D, Kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1" červený	kus	14,000	717,60	10 046,38
44	M	R-051	R621, výtokový kulový kohout, páčka, (zahradní ventil) PN10 1/2"	kus	1,000	371,71	371,71
46	M	R-056	R250D, Kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1 1/4"	kus	6,000	873,04	5 238,21
49	M	R-055	R250D Kulový kohout PN 35 T 185°C chromovaný 1 1/2" červený	kus	8,000	1 608,18	12 865,43
51	M	R-054	R250D, Kohout kulový, PN 35 T 185°C chromovaný 2" červený	kus	3,000	2 455,60	7 366,81
52	M	R-059	DG Přechodka PPr - pozink - 20x1/2"	kus	86,000	83,89	7 214,71
53	M	R-060	DG Přechodka PPr - pozink - 25x3/4"	kus	98,000	129,06	12 648,32
54	M	R-061	DG Přechodka PPr - pozink - 32x1"	kus	30,000	210,38	6 311,25
55	M	R-062	DG Přechodka PPr - pozink - 40x5/4"	kus	14,000	569,17	7 968,44
56	M	R-063	DG Přechodka PPr - pozink - 50x6/4"	kus	16,000	736,96	11 791,33
57	M	R-064	DG Přechodka PPr - pozink - 63x2"	kus	10,000	1 026,06	10 260,63
60	K	R-001	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/8"	kus	4,000	333,81	1 335,22
61	M	R-050	Kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný, R250D, 3/8" červený	kus	3,000	237,48	712,44
62	M	R-026	N6, Tzpečná klapka - mosazné sedlo 1 1/4 PN16	kus	1,000	1 458,99	1 458,99
63	M	R-027	N6, Tzpečná klapka - mosazné sedlo 3/4" PN16	kus	2,000	611,28	1 222,57
64	M	R-038	N6, Tzpečná klapka - mosazné sedlo 3/8" PN16	kus	1,000	430,65	430,65
65	M	R-028	Braukmann filtr se zpětným proplachem do 40C, PN16, vložka 100, DN50, 2" závitový - Resideo	kus	1,000	25 048,28	25 048,28
66	M	R-029	Ventil zpětný Resideo závitový Braukmann do 65C, PN25 DN32	kus	1,000	2 092,24	2 092,24
67	M	R-030	Hydrant D19/30 červený	kus	1,000	14 450,70	14 450,70
68	M	R-031	Hydrant D19/20 červený	kus	2,000	13 128,84	26 257,69
69	M	R-032	Hydrant D19/30 červený, nerezový rámeček a dvířka	kus	1,000	28 489,59	28 489,59
70	M	R-069	Izolace potrubí TUBEX 15/20	kus	42,000	100,67	4 228,15
71	M	R-070	Izolace potrubí TUBEX 18/20	kus	6,000	105,83	635,00

72	K	R-013	Izolace potrubí minerální vatou tl.30mm, potrubí DN25	m	75,000	280,58	21 043,13
73	K	R-014	Izolace potrubí minerální vatou tl.30mm, potrubí DN32	m	39,000	288,43	11 248,81
74	K	R-015	Izolace potrubí minerální vatou tl.40mm, potrubí DN40	m	25,000	402,91	10 072,64
75	K	R-016	Izolace potrubí minerální vatou tl.50mm, potrubí DN50	m	21,000	402,91	8 461,02
77	K	R-065	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	soubor	1,000	876,52	876,52
91	K	R-003	Demontáž otopného tělesa litinového	soubor	16,000	454,53	7 272,50
92	K	R-004	Demontáž otopných těles RADIK	soubor	16,000	1 640,90	26 254,34
93	M	R-033	Šroubení pro radiátory Heimeier Vekotrim přímé, 2-trubkové Rp 1/2"	kus	16,000	392,01	6 272,18
94	M	R-034	Ventil příslušenství Heimeier - napojení měď 15mm poniklovaný	kus	32,000	105,93	3 389,69
95	M	R-035	Ventil příslušenství Heimeier - opěrné pouzdro 15mm	kus	32,000	54,88	1 756,18
96	M	R-036	Hlavice K6020-00.500 termostatická Heimeier bílá	kus	3,000	509,52	1 528,57
97	M	R-037	Hlavice HALO M30x1,5 termostatická Heimeier 6 - 28 C Chrom	kus	13,000	789,62	10 265,02
98	M	R-039	Radiátor deskový Korado 21 6050 Radik VK-Z pozinkovaný white RAL9016	kus	1,000	9 478,38	9 478,38
99	M	R-040	Radiátor deskový Korado 21 6120 Radik VK-Z pozinkovaný white RAL9016	kus	4,000	15 709,21	62 836,86
100	M	R-041	Radiátor deskový Korado 11 6090 Line VKL White RAL9016	kus	1,000	6 404,49	6 404,49
101	M	R-042	Radiátor deskový Korado 11 6090 Line VK White RAL9016	kus	1,000	6 404,49	6 404,49
102	M	R-004	Radik VK - Z 11-0600/0900	kus	2,000	8 933,36	17 866,72
103	M	R-005	Radik VK - Z 11-0600/1200	kus	1,000	8 933,36	8 933,36
104	M	R-043	Radiátor deskový Korado 21 6100 Radik VK-Z pozinkovaný white RAL9016	kus	2,000	13 929,93	27 859,86
105	M	R-044	Radiátor deskový Korado 22 6100 Radik VK-Z pozinkovaný white RAL9016	kus	1,000	15 317,37	15 317,37
106	M	R-006	Radik VK - Z 11-0600/0800	kus	1,000	10 689,50	10 689,50
107	M	R-007	Radik VK - Z 11-0600/0500	kus	1,000	8 529,93	8 529,93
108	M	R-045	Radiátor deskový Korado 11 6060 Line VKL White RAL9016	kus	1,000	5 893,92	5 893,92
109	M	R-046	Radiátor deskový Korado 33 6120 Line VK-Z pozinkovaný White RAL9016	kus	1,000	23 675,59	23 675,59
110	M	R-008	Příslušenství pro radiátory - deska čelní line 060/120 bílá	kus	6,000	5 224,53	31 347,19
111	M	R-009	Příslušenství pro radiátory - deska čelní line 060/050 bílá	kus	2,000	2 798,63	5 597,25
112	M	R-010	Příslušenství pro radiátory - deska čelní line 060/090 bílá	kus	1,000	4 380,19	4 380,19
113	M	R-011	Příslušenství pro radiátory - deska čelní line 060/100 bílá	kus	3,000	4 777,76	14 333,29
114	M	R-012	Příslušenství pro radiátory - deska čelní line 060/080 bílá	kus	1,000	3 738,80	3 738,80
115	K	R-002	Osazení termostatické hlavice	soubor	16,000	89,78	1 436,54

783 739,19



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail: [redacted]

MILAN ZOŠIAK
topenářství, instalatérství
Zborovská 379, Nové Město n. Met. 549 01
IČ: 08694524
Tel.: +420 778 029 994

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce“ dle domluvené specifikace.

Cenová nabídka viz příloha

Cena celkem bez DPH

744.062,83 Kč

Cena DPH

156.253,19 Kč

Cena celkem včetně DPH

900.316,02 Kč

V.....dne 31.7.2023

[redacted signature]

Společnost - podpis

Příloha cenové optávky

1	M	R-022	Armatury plastové - nástěnky D20x1/2"	kus	55,000	88,09	4 844,81
2	M	R-023	Konzole pro uchycení potrubí vodovodu v 1.NP	soubor	47,000	467,63	21 978,38
3	M	R-024	Demontáž izolací ze stávajících páteřních rozvodů vč. uložení na skládku	m	351,000	102,23	35 880,98
4	M	R-017	Podpurný žlábek pozinkovaný pod trubky PPr, vč. uchycení - pro D20	m	48,000	104,40	5 011,20
5	M	R-018	Podpurný žlábek pozinkovaný pod trubky PPr, vč. uchycení - pro D25	m	79,000	118,54	9 364,46
6	M	R-019	Podpurný žlábek pozinkovaný pod trubky PPr, vč. uchycení - pro D32	m	86,000	134,85	11 597,10
7	M	R-020	Podpurný žlábek pozinkovaný pod trubky PPr, vč. uchycení - pro D40	m	21,000	169,65	3 562,65
8	K	R-025	Tlaková zkouška vodovodního potrubí - potrubí závitové, do DN50	m	475,000	29,91	14 205,47
9	M	R-021	Podpurný žlábek pozinkovaný pod trubky PPr, vč. uchycení - pro D50	m	44,000	209,89	9 235,05
27	K	R-071	Montáž vodovodních armatur s jedním závitěm - ostatní, G 3/4"	soubor	2,000	108,86	217,72
28	M	R-047	Pojistný ventil, R140, 3/4" x 6	kus	2,000	857,93	1 715,86
29	M	R-058	R250D, Kohout kulový PN 42 T 185°C chromovaný 3/4" červený	kus	21,000	401,68	8 435,26
30	M	R-067	Regulační ventil vodovodu 3/4"	kus	1,000	3 330,41	3 330,41
31	M	R-068	Regulační ventil vodovodu 1"	kus	1,000	3 556,78	3 556,78
33	M	R-066	Regulační ventil vodovodu 1/2"	kus	12,000	2 926,46	35 117,55
34	M	R-048	Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 42, T185°C, R254D, 1/2" červený	kus	2,000	332,67	665,33
37	M	R-052	kohout kulový s vypouštěním PN 42 T 185°C chromovaný R250DS 1/2" červený	kus	2,000	306,54	613,09
39	M	R-049	Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 42, T185°C, R254D, 3/4" zelený	kus	48,000	506,50	24 312,15
41	M	R-053	kohout kulový s vypouštěním PN 42 T 185°C chromovaný R250DS 3/4" červený	kus	9,000	445,22	4 007,00
42	K	R-073	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitě - ostatní, G 1"	soubor	15,000	121,56	1 823,41
43	M	R-057	R250D, Kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1" červený	kus	14,000	695,35	9 734,87
44	M	R-051	R621, výtokový kulový kohout, páčka, (zahradní ventil) PN10 1/2"	kus	1,000	360,18	360,18
46	M	R-056	R250D, Kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1"1/4	kus	6,000	793,67	4 762,01
49	M	R-055	R250D Kulový kohout PN 35 T 185°C chromovaný 1"1/2 červený	kus	8,000	1 461,98	11 695,85
51	M	R-054	R250D, Kohout kulový, PN 35 T 185°C chromovaný 2" červený	kus	3,000	2 232,37	6 697,10
52	M	R-059	DG Přechodka PPr - pozink - 20x1/2"	kus	86,000	81,29	6 990,99
53	M	R-060	DG Přechodka PPr - pozink - 25x3/4"	kus	98,000	125,06	12 256,13
54	M	R-061	DG Přechodka PPr - pozink - 32x1"	kus	30,000	203,85	6 115,56
55	M	R-062	DG Přechodka PPr - pozink - 40x5/4"	kus	14,000	551,53	7 721,36
56	M	R-063	DG Přechodka PPr - pozink - 50x6/4"	kus	16,000	714,11	11 425,71
57	M	R-064	DG Přechodka PPr - pozink - 63x2"	kus	10,000	994,25	9 942,47
60	K	R-001	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitě G 3/8"	kus	4,000	323,46	1 293,82
61	M	R-050	Kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný, R250D, 3/8" červený	kus	3,000	230,12	690,35
62	M	R-026	N6, Tzpečná klapka - mosazné sedlo 1"1/4 PN16	kus	1,000	1 413,75	1 413,75
63	M	R-027	N6, Tzpečná klapka - mosazné sedlo 3/4" PN16	kus	2,000	555,71	1 111,43
64	M	R-038	N6, Tzpečná klapka - mosazné sedlo 3/8" PN16	kus	1,000	391,50	391,50
65	M	R-028	Braukmann filtr se zpětným proplachem do 40C, PN16 vložka 100, DN50, 2" závitový - Resideo	kus	1,000	22 771,16	22 771,16
66	M	R-029	Ventil zpětný Resideo závitový Braukmann do 65C, PN25 DN32	kus	1,000	1 902,04	1 902,04
67	M	R-030	Hydrant D19/30 červený	kus	1,000	13 137,00	13 137,00
68	M	R-031	Hydrant D19/20 červený	kus	2,000	11 935,31	23 870,63
69	M	R-032	Hydrant D19/30 červený, nerezový rámeček a dvířka	kus	1,000	27 606,19	27 606,19
70	M	R-069	Izolace potrubí TUBEX 15/20	kus	42,000	97,55	4 097,05
71	M	R-070	Izolace potrubí TUBEX 18/20	kus	6,000	102,55	615,31

72	K	R-013	Izolace potrubí minerální vatou tl.30mm, potrubí DN25	m	75,000	271,88	20 390,63
73	K	R-014	Izolace potrubí minerální vatou tl.30mm, potrubí DN32	m	39,000	279,49	10 900,01
74	K	R-015	Izolace potrubí minerální vatou tl.40mm, potrubí DN40	m	25,000	390,41	9 760,31
75	K	R-016	Izolace potrubí minerální vatou tl.50mm, potrubí DN50	m	21,000	390,41	8 198,66
77	K	R-065	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	soubor	1,000	849,34	849,34
91	K	R-003	Demontáž otopného tělesa litinového	soubor	16,000	440,44	7 047,00
92	K	R-004	Montáž otopných těles RADIK	soubor	16,000	1 491,72	23 867,58
93	M	R-033	Šroubení pro radiátory Heimeier Vekotrim přímé, 2-trubkové Rp 1/2"	kus	16,000	356,37	5 701,98
94	M	R-034	Ventil příslušenství Heimeier - napojení měď 15mm poniklovaný	kus	32,000	96,30	3 081,54
95	M	R-035	Ventil příslušenství Heimeier - opěrné pouzdro 15mm	kus	32,000	53,18	1 701,72
96	M	R-036	Hlavice K6020-00.500 termostatická Heimeier bílá	kus	3,000	493,73	1 481,18
97	M	R-037	Hlavice HALO M30x1,5 termostatická Heimeier 6 - 28 C Chrom	kus	13,000	765,13	9 946,72
98	M	R-039	Radiátor deskový Korado 21 6050 Radik VK-Z pozinkovaný white RAL9016	kus	1,000	9 184,48	9 184,48
99	M	R-040	Radiátor deskový Korado 21 6120 Radik VK-Z pozinkovaný white RAL9016	kus	4,000	15 222,11	60 888,43
100	M	R-041	Radiátor deskový Korado 11 6090 Line VKL White RAL9016	kus	1,000	6 205,91	6 205,91
101	M	R-042	Radiátor deskový Korado 11 6090 Line VK White RAL9016	kus	1,000	6 205,91	6 205,91
102	M	R-004	Radik VK - Z 11-0600/0900	kus	2,000	8 656,36	17 312,72
103	M	R-005	Radik VK - Z 11-0600/1200	kus	1,000	8 656,36	8 656,36
104	M	R-043	Radiátor deskový Korado 21 6100 Radik VK-Z pozinkovaný white RAL9016	kus	2,000	13 498,00	26 995,99
105	M	R-044	Radiátor deskový Korado 22 6100 Radik VK-Z pozinkovaný white RAL9016	kus	1,000	14 842,42	14 842,42
106	M	R-006	Radik VK - Z 11-0600/0800	kus	1,000	10 358,05	10 358,05
107	M	R-007	Radik VK - Z 11-0600/0500	kus	1,000	8 265,44	8 265,44
108	M	R-045	Radiátor deskový Korado 11 6060 Line VKL White RAL9016	kus	1,000	5 711,16	5 711,16
109	M	R-046	Radiátor deskový Korado 33 6120 Line VK-Z pozinkovaný White RAL9016	kus	1,000	22 941,47	22 941,47
110	M	R-008	Příslušenství pro radiátory - deska čelní line 060/120 bílá	kus	6,000	5 062,53	30 375,18
111	M	R-009	Příslušenství pro radiátory - deska čelní line 060/050 bílá	kus	2,000	2 544,21	5 088,41
112	M	R-010	Příslušenství pro radiátory - deska čelní line 060/090 bílá	kus	1,000	3 981,99	3 981,99
113	M	R-011	Příslušenství pro radiátory - deska čelní line 060/100 bílá	kus	3,000	4 343,42	13 030,26
114	M	R-012	Příslušenství pro radiátory - deska čelní line 060/080 bílá	kus	1,000	3 622,86	3 622,86
115	K	R-002	Osazení termostatické hlavice	soubor	16,000	87,00	1 392,00

744 062,83

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL03		
Název projektu:	Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o. IČO: 288 58 531		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546		
Změnový list vystavil:	Pavel Sedláček		
Datum:	02.08.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Ocelové konstrukce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po vybourání otvorů pro vzduchotechniku byl vyhodnocen stav ztužujícího věnce. Bylo doporučeno statikem věnec ve spodním líci zesílit nosným profilem L.</p> <p>Přílohy změnového listu: Výkaz výměr – ZL03 ocelové konstrukce</p> <p>Posun termínu: ne</p>			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,- Kč	16.281,90 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
16.281,90 Kč			
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Ir			
D			
Z			
Datum:		Datum:	
Za provozovatele:			
Datum:			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:

ZL03 - Ocelové konstrukce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			16 281,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 281,90	21,00%	3 419,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		19 701,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt: ZL03 - Ocelové konstrukce

Místo: Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **16 281,90**

D PSV Práce a dodávky PSV 16 281,90

D 767 Konstrukce zámečnické 16 281,90

1	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	239,800	30,70	7 361,86	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------	----	---------	-------	----------	-----------------------

VV L profily 140x140




VV 21,8*11

239,800

2	M	13010446	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 140x140x10mm	t	0,276	32 319,00	8 920,04	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
---	---	----------	------------------------------------------------------------------	---	-------	-----------	----------	-----------------------

VV 11*21,8*1,15/1000

0,276

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL04
Název projektu:	Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o. IČO: 288 58 531
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546
Změnový list vystavil:	Pavel Sedláček
Datum:	02.08.2023
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Podlahy v kancelářích</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V kanceláři vedoucího a v kanceláři dietní se předpokládalo, že původní podlahy zůstávají bez výměny. Vzhledem ke stavu krytiny a nové výšky podlah v ostatních prostorách bude podlahová krytina z demontována a nahrazena novou krytinou. Bude provedena vyrovnávací nivelační stěrka. Stávající zárubně budou vybourány a nahrazeny novými. Zárubně budou usazeny do nových výšek podlah.</p> <p>Přílohy změnového listu: Výkaz výměr – ZL04 podlahy v kancelářích</p> <p>Posun termínu: ne</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	84.465,06 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
84.465,06 Kč	-
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Datum:	Datum:
Za provozovatele:	
	
Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:

ZL04 - Podlahy v kancelářích

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 465,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 465,06	21,00%	17 737,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 202,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: PS-STAV ON Trutnov Gastro



Objekt: ZL04 - Podlahy v kancelářích

Místo: Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							84 465,06	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				84 465,06	
D	766		Konstrukce truhlářské				3 566,38	
1	K	766681822	Demontáž zárubní dveří přes 2 m2 k opětovnému použití	m2	3,300	150,00	495,00	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
	VV		3,3		3,300			
2	K	R001	Úprava zárubní	kus	2,000	829,37	1 658,74	R
3	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	706,32	1 412,64	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
D	776		Podlahy povlakové				80 898,68	
4	K	776111115	Broušení podkladu poviakových podlah před litím stěrky	m2	33,000	26,49	874,17	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
	VV		6*3,2		19,200			
	VV		6*2,3		13,800			
	VV		Součet		33,000			
5	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	33,000	1 010,00	33 330,00	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
	VV		6*3,2		19,200			
	VV		6*2,3		13,800			
	VV		Součet		33,000			
6	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu poviakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	33,000	291,60	9 622,80	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
	VV		6*3,2		19,200			
	VV		6*2,3		13,800			
	VV		Součet		33,000			
7	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	33,000	201,69	6 655,77	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
	VV		6*3,2		19,200			
	VV		6*2,3		13,800			
	VV		Součet		33,000			
8	K	776411221	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm	m	34,200	194,40	6 648,48	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
	VV		6+6+2,4+3,2		17,600			
	VV		6+2,3+2,3+6		16,600			
	VV		Součet		34,200			
9	M	60756111	linoleum přírodní tl 2,5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0,3$, třída zátěže 34/43	m2	41,096	578,34	23 767,46	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
	VV		"Kancelář vedoucí"					
	VV		6*3,2		19,200			
	VV		17,6*0,08		1,408			
	VV		"Kancelář dietní"					
	VV		2,3*6		13,800			
	VV		16,6*0,08		1,328			
	VV		Součet		35,736			
	VV		35,736*1,15 Přeypočtené koeficientem množství		41,096			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL05
Název projektu:	Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o. IČO: 288 58 531
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546
Změnový list vystavil:	Pavel Sedláček
Datum:	02.08.2023
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Stoupačky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stávající kanalizační stoupačky vzhledem ke stavu budou nahrazeny novými viz rozpočet ZTI. Stoupačky budou zasekány do nosného zdiva.</p> <p>Přílohy změnového listu: Výkaz výměr – ZL05 stoupačky</p> <p>Posun termínu: ne</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	19.590,39 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
19.590,39 Kč	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Datum:	Datum:
Za provozovatele:	
	
Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:

ZL05 - Stoupačky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			19 590,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 590,39	21,00%	4 113,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		23 704,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS-STAV ON Trutnov Gastro
Objekt: ZL05 - Stoupačky

Místo: Datum: 27. 7. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 590,39	
D HSV Práce a dodávky HSV							19 590,39	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							8 588,35	
1	K	311231137	Zdivo nosné z cihel dl 250 mm P15 na SMS 10 MPa	m3	0,891	9 639,00	8 588,35	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
VV			3,6*0,15*0,5*1,1*3		0,891			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 796,19	
2	K	612325113	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 300 mm	m2	5,940	639,09	3 796,19	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
VV			0,5*3,6*1,1*3		5,940			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 205,85	
3	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	8,637	834,30	7 205,85	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
VV			3*2,879		8,637			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL06
Název projektu:	Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o. IČO: 288 58 531
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546
Změnový list vystavil:	Pavel Sedláček
Datum:	02.08.2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Podstavce vzduchotechniky

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu změny umístění části zařízení (vzduchotechnika - chlazení gastro) z technické místnosti na střešní konstrukci, je nutné dodat roznášecí podstavce nad střešní folii.

Přílohy změnového listu:

Výkaz výměr – ZL06 podstavce vzduchotechniky

Posun termínu:


ne

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	2.677,36 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
2.677,36 Kč	

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Datum:	Datum:

Za provozovatele:	
	
Datum:	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:

ZL06 - Podstavce vzduchotechniky

Místo:

Datum: 27. 7. 2023




Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 677,36	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 677,36	
D		771	Podlahy z dlaždic				2 677,36	
1	K	R002	Roznášecí dlažba a gumový pás pod tlumiče hluku na střeše	m2	8,000	334,67	2 677,36	SOD

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL07
Název projektu:	Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o. IČO: 288 58 531
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546
Změnový list vystavil:	Pavel Sedláček
Datum:	02.08.2023
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: úprava kanceláře vedoucí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V kanceláři vedoucího a v kanceláři dietní bude zdemontován stávající keramický obklad a umyvadla. Nový obklad a umyvadlo (původní) bude pouze v prostorách vedoucího</p> <p>Přílohy změnového listu: Výkaz výměr – ZL07 úprava kanceláře vedoucího</p> <p>Posun termínu: ne</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	3.907,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
3.907,20 Kč	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Ing. Jiří Strnad	Za zhotovitele: Pavel Sedláček
	
Datum:	Datum:
Za provozovatele: 	
Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:

ZL07 - Úprava kanceláře vedoucí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 907,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	3 907,20	21,00%	820,51	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		4 727,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:

ZL07 - Úprava kanceláře vedoucí

Místo:

Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 907,20

D PSV Práce a dodávky PSV

3 907,20

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

1 489,59

1	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 263,60	1 263,60	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
2	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	225,99	225,99	CS ÚRS 2023 02 x 0,81

D 781 Dokončovací práce - obklady

2 417,61

3	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	2,250	6,29	14,15	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
	vv		1,5*1,5		2,250			
4	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,250	51,03	114,82	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
	vv		1,5*1,5		2,250			
5	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	2,250	89,20	200,70	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
	vv		1,5*1,5		2,250			
6	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,250	539,46	1 213,79	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
	vv		1,5*1,5		2,250			
7	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	2,588	337,77	874,15	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
	vv		1,5*1,5*1,15		2,588			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL08
Název projektu:	Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o. IČO: 288 58 531
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546
Změnový list vystavil:	Pavel Sedláček
Datum:	02.08.2023
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Střešní vpusti</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu výměny nových stoupaček a stavu původních vpustí budou nahrazeny stávající vpustě za nové</p> <p>Přílohy změnového listu: Výkaz výměr – ZL08 střešní vpusti</p> <p>Posun termínu: ne</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	5.039,82 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
5.039,82 Kč	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Ing. Jiří Strnad	Za zhotovitele: Pavel Sedláček
Datum:	Datum:
Za provozovatele:	
Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:

ZL08 - Střešní vpusti

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				5 039,82
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		5 039,82	21,00%	1 058,36
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		6 098,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt: ZL08 - Střešní vpusti

Místo: Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 039,82	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 039,82	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 179,60	
1	K	721233113	Střešní vtak polypropylien PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus	2,000	2 089,80	4 179,60	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
D	765		Krytina skládaná				860,22	
2	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2,000	173,34	346,68	CS ÚRS 2023 02 x 0,81
			1.73913043478261 *1,15 *Přepočtené koeficientem množství		2,000			
3	K	765191045	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů plochy přes 1 m2	kus	2,000	256,77	513,54	CS ÚRS 2023 02 x 0,81

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov
– stavební práce“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	14 469 583,83 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 180 298,42 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 180 298,42 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	180 298,42 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)</i>	180 298 Kč < 140 448 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %</i>	1,25 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	14 469 583,83 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 824 179,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 106 279,84 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 824 179,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 106 279,84 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	14 469 583,83 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		14 469 583,83 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 824 179,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 106 279,84 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		717 899,16 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	4,96 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 004 477,42 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 106 279,84 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	898 197,58 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	14 469 583,83 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	15 367 781,41 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	15 367 781,41 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: **Ing. Jiří Strnad**