

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**Číslo smlouvy objednatele:** PVL-2305/2022/SML

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

### Smluvní strany:

**objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

střediska PS 6

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:**

**PAS Natura s.r.o.**

sídlo:

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

oprávněn k podpisu smlouvy:

Ing. Ladislav Zmuda, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních:

Ing. Ladislav Zmuda, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

26035782

DIČ:

CZ26035782

bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 106862  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také „smluvní strany“)

Z důvodu nemožnosti provádět práce během víkendů, státních svátků a během zvýšených průtoků v dubnu letošního roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. PVL-2305/2022/SML, uzavřené dne 9. 12. 2022 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

**I.**

**a) V článku II. Lhůty a podmínky realizace se mění odstavec 1. následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště,
  - b) dokončení stavebních prací na díle:  
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm.  
c) tohoto odstavce.
  - c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do 27. 10. 2023.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.“ Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Ing. Ladislav Zmuda  
jednatel  
PAS Natura s.r.o.