

## **Dodatek č. 1**

### **k dílčí smlouvě č. 23/645200298**

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“

č. objednatele: 645 200 010/2022, č. zhotovitele: 1-01-22-006-JABS

mezi

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Janem Ticháčkem**, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha,  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne  
30.3.2020

#### **Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

#### **Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:**

[XXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka  
1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**  
**Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti**

**Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:** Železničářská 1385/29, Střekov,  
400 03 Ústí nad Labem

**Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:** XXXXXXXXXXXXX

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

### **1. Úvodní ustanovení**

**1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 29.09.2022 uzavřely Rámcovou dohodu  
č. 645200010/2022 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na  
objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“

**1.2** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena  
dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23/645200298 vystavené dne  
02.05.2023, ke které došlo dne 02.05.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“)

**1.3** Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou smluvních stran.

**1.4** Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

## **2. Změny dílčí smlouvy**

**2.1** Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 3 063 906,83.

## **3. Závěrečná ustanovení**

**3.1** Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

**3.2** Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

**3.3** Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

**3.4** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

**3.5** Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

**3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

**3.7** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

### **Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:**

**1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**

**2. Změnový rozpočet**

V Praze dne 28.08.2023

V Praze dne 28.08.2023

V Praze dne 28.08.2023

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

.....

.....

**Jan Ticháček**

**JUDr. Petr Sodomka**

**Kristýna Gregorová**

Přednosta SPS  
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel  
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti  
STRABAG Rail a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku

**Název zakázky:** „Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE“

**Označení/číslo původní objednávky:** 23/645200298

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1

**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 2 961 198,24 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 112 507,11 Kč z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -9 798,52 Kč z ceny dle SOD.

Cena celkem po změně 3 068 906,83 Kč

**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO  NE

### **Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z rezervy stavby
- c)  z před schválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

## **Rekapitulace ZL. č. 1**

### **Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE**

| Název objektu                          | Cena před ZL    | Vícepráce     | Méněpráce    | Cena po změně celkem |
|--|-----------------|---------------|--------------|----------------------|
| Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE | 2 961 198,24 Kč | 112 507,11 Kč | -9 798,52 Kč | 3 063 906,83 Kč      |

## VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

### 1) Zhotovitel:

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Petr Frýda

Datum: 28.08.2023

Podpis Petr Frýda, v.r.

### 2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Jiří Fojtů

Datum: 28.08.2023

Podpis Jiří Fojtů, v.r.

### 3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Lukáš Malý

Datum: 28.08.2023

Podpis Lukáš Malý, v.r.

### 4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji  Neschvaluji

Jméno: Jan Ticháček

Datum: 28.08.2023

Podpis Jan Ticháček, v.r.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL  
Stavba: Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE\_ZL

KSO:  
Místo: Lužná u Rakovníka

CC-CZ:  
Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **3 063 906,83**

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně   |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| snížená      | 15,00%     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                   |          |            |             |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------|

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

**Stavba:** Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE\_ZL

Místo: Lužná u Rakovníka

Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady z rozpočtů

**VCP**      vícepráce  
**MP**        méněpráce

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE\_ZL

Objekt:

**VCP - vícepráce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

## Cena s DPH

**v CZK**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE\_ZL

Objekt:

**VCP - vícepráce**

Místo:

Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

---

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

---

998 - Přesun hmot

---

### PSV - Práce a dodávky PSV

---

763 - Konstrukce suché výstavby

---

764 - Konstrukce klempířské

---

766 - Konstrukce truhlářské

---

783 - Dokončovací práce - nátěry

---

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE\_ZL

Objekt:

**VCP - vícepráce**

Místo:

Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

|     |     |           |  |        |         |  |  |
|-----|-----|-----------|--|--------|---------|--|--|
| D   | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |        |         |  |  |
| D   | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |        |         |  |  |
| 1   | K   | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně       | m2     | 354,000 |  |  |
| 28  | K   | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou                    | m      | 113,900 |  |  |
|     | VV  |           | 390-276,1  |        | 113,900 |  |  |
|     | VV  |           | Součet   |        | 113,900 |  |  |
| 29  | M   | 55343025  | profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm  | m      | 119,595 |  |  |
|     | VV  |           | 113,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"  |        | 119,595 |  |  |
|     | VV  |           | Součet   |        | 119,595 |  |  |
| 30  | K   | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem               | m      | 109,400 |  |  |
|     | VV  |           | 240-130,6  |        | 109,400 |  |  |
|     | VV  |           | Součet   |        | 109,400 |  |  |
| 31  | M   | 28342200  | profil začišťovací PVC 6mm   | m      | 114,870 |  |  |
|     | VV  |           | 109,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"  |        | 114,870 |  |  |
|     | VV  |           | Součet   |        | 114,870 |  |  |
| 32  | K   | 629135102 | Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm                              | m      | 9,000   |  |  |
|     | VV  |           | 57,9-48,9  |        | 9,000   |  |  |
|     | VV  |           | Součet   |        | 9,000   |  |  |
| 2   | K   | 629991012 | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty                                    | m2     | 84,000  |  |  |
| D   | 998 |           | Přesun hmot  |        |         |  |  |
| 74  | K   | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m  | t      | 3,006   |  |  |
| D   | PSV |           | Práce a dodávky PSV  |        |         |  |  |
| D   | 763 |           | Konstrukce suché výstavby  |        |         |  |  |
| 3   | K   | 763121212 | SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na bočánky bez nosné kce                      | m2     | 33,500  |  |  |
|     | VV  |           | přisazení SDK na nerovné zdívo   |        |         |  |  |
|     | VV  |           | (19+6+42)/2  |        | 33,500  |  |  |
|     | VV  |           | Součet   |        | 33,500  |  |  |
| 280 | K   | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m                 | %      | 116,788 |  |  |
| D   | 764 |           | Konstrukce klempířské  |        |         |  |  |
| 4   | K   | 764000R   | Vyčištění silně zanesených stávajících okap. žlabů   | soubor | 1,000   |  |  |
| 80  | K   | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti                                    | m      | 22,000  |  |  |
|     | VV  |           | 72-50  |        | 22,000  |  |  |
|     | VV  |           | Součet   |        | 22,000  |  |  |
| 81  | K   | 764215406 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 500 mm | m      | 22,000  |  |  |
|     | VV  |           | 72-50  |        | 22,000  |  |  |
|     | VV  |           | Součet   |        | 22,000  |  |  |
| 5   | K   | 764004861 | Demontáž svodu do suti   | m      | 45,400  |  |  |
| 6   | K   | 764518622 | Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm           | m      | 45,400  |  |  |
| 96  | K   | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m                   | %      | 474,257 |  |  |
| D   | 766 |           | Konstrukce truhlářské  |        |         |  |  |
| 299 | M   | 615101R   | kuchyňská linka  | kus    | 0,333   |  |  |
|     | VV  |           | zvětšící kuchyňské linky o 60 cm   |        |         |  |  |
|     | VV  |           | 2/6  |        | 0,333   |  |  |
|     | VV  |           | Součet   |        | 0,333   |  |  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 301 | K   | 766811115 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š do 600 mm       | kus | 1,000    |              |                   |
| 303 | K   | 766811151 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu š do 600 mm          | kus | 1,000    |              |                   |
| 304 | K   | 766811212 | Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 1000 do 2000 mm       | kus | 0,333    |              |                   |
| 307 | K   | 766811232 | Montáž zádové desky kuchyňských linek bez výřezu dl přes 1000 do 2000 mm | kus | 0,333    |              |                   |
| 309 | K   | 766811251 | Montáž poliček do kuchyňských skříněk spodních do předvrtaných dírek     | kus | 2,000    |              |                   |
| 310 | K   | 766811252 | Montáž poliček do kuchyňských skříněk horních do předvrtaných dírek      | kus | 3,000    |              |                   |
| 311 | K   | 766811311 | Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách spodních                   | kus | 1,000    |              |                   |
| 312 | K   | 766811351 | Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách horních                    | kus | 1,000    |              |                   |
| 313 | K   | 766811461 | Montáž výsuvů zásuvky  | kus | 1,000    |              |                   |
| 314 | K   | 766811411 | Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk spodních                        | kus | 1,000    |              |                   |
| 315 | K   | 766811412 | Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk horních                         | kus | 1,000    |              |                   |
| 316 | K   | 766811421 | Montáž lišt plastových zaklapávacích na kuchyňských linkách              | m   | 0,600    |              |                   |
| 317 | M   | 61510R    | lišta ke kuchyňské lince 20x20mm   | m   | 0,630    |              |                   |
| 320 | K   | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m    | %   | 48,439   |              |                   |

**D 783 Dokončovací práce - nátěry**

|    |    |           |  |    |        |  |  |
|----|----|-----------|--|----|--------|--|--|
| 7  | K  | 783501203 | Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° - okartáčování žlabu   | m2 | 27,000 |  |  |
| 8  | K  | 783401313 | Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru | m2 | 27,000 |  |  |
|    | VV |           | 2*30*0,45  |    | 27,000 |  |  |
|    | VV |           | Součet   |    | 27,000 |  |  |
| 9  | K  | 783414201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí       | m2 | 27,000 |  |  |
| 10 | K  | 783415101 | Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí              | m2 | 27,000 |  |  |
| 11 | K  | 783417101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí                      | m2 | 27,000 |  |  |

**D VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

|     |   |        |   |   |       |  |  |
|-----|---|--------|---|---|-------|--|--|
| 106 | K | VRN_R5 | Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 2 000 000 Kč | % | 1,000 |  |  |
|-----|---|--------|---|---|-------|--|--|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE\_ZL

Objekt:

**MP - méněpráce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

## Cena s DPH

**v CZK**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE\_ZL

Objekt:

**MP - méněpráce**

Místo:

Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

---

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

---

764 - Konstrukce klempířské

---

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lužná u Rakovníka - oprava objektu SEE\_ZL

Objekt:

**MP - méněpráce**

Místo:

Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

|     |   |           |  |        |        |  |  |
|-----|---|-----------|--|--------|--------|--|--|
| 109 | K | 722220161 | Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" | soubor | -1,000 |  |  |
|-----|---|-----------|--|--------|--------|--|--|

D 764 Konstrukce klempířské

|    |   |           |                                  |   |         |  |  |
|----|---|-----------|----------------------------------|---|---------|--|--|
| 91 | K | 764004863 | Demontáž svodu k dalšímu použití | m | -45,400 |  |  |
|----|---|-----------|----------------------------------|---|---------|--|--|

VV  $-(2 \cdot 4 + 6,7 + 2 \cdot 4) \cdot 2$  -45,400

VV Součet -45,400

|    |   |           |                        |   |         |  |  |
|----|---|-----------|------------------------|---|---------|--|--|
| 92 | K | 764508131 | Montáž kruhového svodu | m | -45,400 |  |  |
|----|---|-----------|------------------------|---|---------|--|--|

|    |   |           |  |   |         |  |  |
|----|---|-----------|--|---|---------|--|--|
| 96 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m | % | -91,681 |  |  |
|----|---|-----------|--|---|---------|--|--|

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

|     |   |        |   |   |        |  |  |
|-----|---|--------|---|---|--------|--|--|
| 106 | K | VRN_R5 | Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 2 000 000 Kč | % | -1,000 |  |  |
|-----|---|--------|---|---|--------|--|--|