

Smluvní strany

Obchodní firma: **ORDYS s.r.o.**
IČO: 05006309
DIČ: CZ05006309
Se sídlem: Ke Mlýnu 190, 377 01 Radouňka
Zastoupena: Hanou Ayrerovou, jednatelkou
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-2360740247/0100
Sp. zn.: KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 24827
Datová schránka: twvt4fn

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „dodatek“)

Preambule

Smluvní strany mezi sebou dne 4. 5. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavebního díla rekonstrukce oddělení ARO v rámci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce oddělení ARO II“ uveřejněného na profilu zadavatele v elektronickém systému Tender aréna pod ID VZ0158642, systémové číslo P23V00237597.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy a prodloužení termínu dokončení stavebních prací z důvodu zpřesnění a doplnění zadání ze strany objednatele s ohledem na okolnosti, které objednatel nemohl v době zadání předvídat. Změna rozsahu díla byla způsobena zejména změnou legislativy mezi vypracováním projektové dokumentace pro provedení díla a samotnou realizací, a to zejména v elektroinstalacích. Tato změna vyvolala potřebu změny projektové dokumentace, jejíž vypracování a schválení oddálilo možnost objednání nového rozvaděče. Dále bylo zadání objednatele rozšířeno o rekonstrukci přidružených prostor, a to zejména ve smyslu výměny podhledových konstrukcí, rekonstrukce toalet, obměna povrchů chodeb, úprav VZT rozvodů a koncových prvků v boxu C210 a dalších souvisejících prací. Z těchto důvodů se smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu díla beze změny na celkovou cenu díla a na změně termínu dokončení díla, a to dle tohoto dodatku.

Čl. 1 Změny smlouvy

1. V souvislosti s objednatelem požadovaných změn se smluvní strany v souladu s čl. 6 odst. 24 smlouvy dohodly na změně smlouvy na základě Zápisů z kontrolního dne, v němž jsou uvedeny změny díla a jejich odůvodnění a na základě požadavků na změny:

- ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.1 - 6, odstavec 1/1, 2/1, 3/1, 1/2, 1/4;
- Požadavky objednatele na změny;

zápisy z kontrolního dne a požadavky objednatele na změny jsou přílohou tohoto dodatku a stávají se nedílnou součástí smlouvy.

2. Obsah čl. 3 odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Zhotovitel se zavazuje provést realizační fázi díla (tj. instalace zařízení staveniště, demoliční práce, stavební práce a veškeré dodávky, vč. likvidace zařízení staveniště) do 59 kalendářních dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště.“
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a poskytovatel obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou účastníků dohody v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.



Roentgenova 2, 150 30 Praha 5

Tel.: +420 257 271 111

IČO: 00023884

Přílohy:

1. Zázpis z kontrolního dne č. 1 – 6
2. Požadavky objednatele na změny

V Praze dne

V Praze dne

Zhotovitel:
ORDYS s.r.o.

Objednatel:
Nemocnice Na Homolce

Hana Ayrerová
jednatel

MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel