

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO REG. Č. 0233/2022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

Se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

IČO: 000 24 341

DIČ: CZ00024341

Zastoupena:

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

Číslo účtu: 2528001/0710

(dále jen „objednatel“)

a

ROFIS s.r.o.

Se sídlem: Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město, SR

IČO: 36440523

DIČ: 2022148348

Společnost je registrována zaps. Okresním soudem v Žiline, OR oddíl Sro, vložka 17246/L

Bankovní spojení: SLSP a.s.

Číslo účtu: SK33 0900 0000 0050 2278 2405, SWIFT :GIBASKBX

Zastoupená:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo reg. č. 0233/2022 (dále jen „Dodatek“):

ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany dne 21.4.2022 uzavřely Smlouvu o dílo, registrovanou objednatelům pod č. 0233/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zajištění výměny dožilých, tepelně izolačně již nevyhovujících okenních výplní.
2. S ohledem na nutnost zajistit změnu kontaktní osoby ve věcech technických, změnu v provedení díla a s ohledem na nepředvídatelný vývoj cen energií se zohledním usnesení vlády č. 544 ze dne 22.6.2022 uzavřely smluvní strany dne 21.3.2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
3. Podle článku XIII. odst. 12 Smlouvy se smluvní strany dohodly na nepodstatných změnách Smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to s ohledem na nepředvídatelné změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

ČLÁNEK II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně:
 - a) Článek III. TERMÍN, MÍSTO A PŘEVZETÍ DÍLA odst. 5 Smlouvy nově zní:

„Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 16.10.2023.“
 - b) Článek XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 16 Smlouvy nově zní:

„Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy (na CD, titulní list je ke Smlouvě dále připojen v listinné podobě)

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací (na CD, list „Rekapitulace stavby“ je ke Smlouvě dále připojen v listinné podobě)

Příloha č. 3 – Aktualizovaný harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 – Pojistná smlouva nebo certifikát

Příloha č. 5 – Bankovní záruka za řádné provedení díla

Příloha č. 6 – Bezpečnostní požadavky MZ

Příloha č. 7 – Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky.

Příloha č. 8 – Repase a výměna oken v budově MZ ČR – viacpráce.“
2. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh nejsou tímto Dodatkem dotčena a zůstávají platná a účinná.

ČLÁNEK III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí na své náklady objednatel.
2. V případě uzavření tohoto Dodatku v listinné podobě, bude tento Dodatek vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 3 stejnopisy. Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy.
3. Jakékoliv změny tohoto Dodatku lze činit pouze písemně.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří *Aktualizovaný harmonogram realizace díla* jako příloha č. 1 tohoto Dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy potvrzují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by jim bránily v uzavření tohoto Dodatku.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle, nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísní, což obě smluvní strany stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

V Kysuckom Novom Meste dne


za objednatele



Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví



za zhotovitele



ROFIS s.r.o.



