

Faktura-Daňový doklad 138/23 (č. do kontr.hlášení)

Dodavatel		IČO 25201506	DIČ CZ25201506	Variabilní symbol	13823			
		BP STAVBY CZ s.r.o.		Konstantní symbol	0308			
		V. Brožíka 317 330 02 Dýšina		HS-Objednávka				
				Odběratel	IČ: 00257451 DIČ: CZ00257451			
				Obec ZDEMYSLICE				
				Zdemyslice č.p. 159 336 01 Zdemyslice Česká republika				
				Místo určení:				
Registrace:								
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7965								
Číslo dodacího listu								
Forma úhrady		Převodní příkaz						
Datum vytvoření dokladu		12.06.2023						
... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby		31.05.2023						
... splatnosti		27.06.2023						
Kód	Označení dodávky	Množství	M.J.	Cena/MJ bez DPH:	DPH [%]:	Cena/MJ s DPH:	Celkem bez DPH	Celkem s DPH

Fakturuje vám za provedené stavební práce na akci
 " ZDEMYSLICE VODOVOD - LOKALITA ZA TRATÍ "
 na základě smlouvy o dílo č. 16/BP/21 ze dne 2.12.2021
 dle zjišťovacího protokolu č. 10 o provedených stavebních pracích

Kód předmětu plnění podle §92: 4 sazba DPH: 21

1 kpl 639603,200 0 639603,20 639603,20 639603,20

Dle novely zákona č.47/2011 Sb.par.92 je výši daně povinen
 doplnit a přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno.

Daň odvede zákazník.

K úhradě celkem
639 603,20 Kč

BP STAVBY CZ s.r.o.
 V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
 IČO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506

Zjišťovací protokol č. 10 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.04.2023 do 31.05.2023

SOD 16/BP/21

Stavba : Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí

Zhotovitel : BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317
33002 Dýšina

IČO : 25201506
DIČ : CZ25201506

Objednatel : Obec ZDEMYSLICE
159
33601 Zdemyslice

IČO : 00257451
DIČ : CZ00257451

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	4 987 667,90	4 530 628,60	639 603,20	-182 563,90
Cena celkem za stavbu bez DPH	4 987 667,90	4 530 628,60	639 603,20	-182 563,90

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02, Dýšina

IČ: 252 01 506 DIČ: CZ25201506

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Vodovodní řady	3 993 762,45	3 465 137,85	519 333,20	9 291,40
2	Vodovodní přípojky	786 461,97	858 047,28	120 270,00	-191 855,31
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	207 443,40	207 443,40	0,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	1 277 165,15	1 366 625,26	0,00	-89 460,11
4	Vodorovné konstrukce	86 937,40	93 892,39	0,00	-6 954,99
5	Komunikace	1 104 589,34	592 462,86	601 603,20	-89 476,72
63	Podlahy a podlahové konstrukce	11 175,36	11 175,36	0,00	0,00
8	Trubní vedení	1 675 738,40	1 614 388,58	0,00	61 349,82
91	Doplňující práce na komunikaci	150 164,40	103 063,80	38 000,00	9 100,60
99	Staveništní přesun hmot	47 768,15	90 778,07	0,00	-43 009,92
722	Vnitřní vodovod	65 277,90	0,00	0,00	65 277,90
M21	Elektromontáže	137 777,08	140 094,78	0,00	-2 317,70
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	289 631,24	310 704,03	0,00	-21 072,79
VN	Vedlejší náklady	106 354,20	106 354,20	0,00	0,00
ON	Ostatní náklady	101 089,20	101 089,20	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	01.04.2023
Stavba:	Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí		
Objekt:	Vodovodní řady		31.05.2023
Rozpočet:	Soupis prací		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství
5	Komunikace		1 015 278,83	533 945,63	481 333,20
23	572952112R00	m2	316,50	664 903,20	183 570,00
	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm			2 100,80000	580,00000
91	Doplňující práce na komunikaci		0,00	0,00	38 000,00
	CN 1	kpl	38 000,00	0,00	0,00
	Ostatní práce - výšková úprava armatur			0,00000	0,00000

519 333,20

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	01.04.2023
Stavba:	Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí		
Objekt:	Vodovodní přípojky		31.05.2023
Rozpočet:	Soupis prací		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství
5	Komunikace		89 310,51	58 517,23	120 270,00
21	572952112R00	m2	316,50	58 489,20	0,00
	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm			184,80000	0,00000
					380,00000