

Č.j.: VS-383-57/ČJ-2023-8001PR

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o dílo

s názvem

**„Vazební věznice Praha Ruzyně -
Oprava vzduchotechniky kuchyně pro vězněné osoby – havarijní stav“ č.j.: VS-383-
37/ČJ-2023-8001PR ze dne 06.06.2023**

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

ČR – Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01. 02. 2022

č. j.: VS-36316-58/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Ing. Zbyšek Trepeš,

ředitel Vazební věznice Praha Ruzyně

adresa vazební věznice: Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6

IČ: 00212423

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.: [REDACTED]

IS DS: 6ezd4v8

(dále jen „objednatel“)

a

Comfort sdružení a.s.

se sídlem Domažlická 45, 318 00, Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 424

jejímž jménem jedná Ing. Milan Šnajdr, předseda představenstva

IČ: 61171077

DIČ: CZ6171077

bankovní spojení: KB Plzeň-město, č.ú.: [REDACTED]

IS DS: jhv2mvv

(dále jen „zhotovitel“)

Dne 06.06.2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo s názvem „Vazební věznice Praha Ruzyně – oprava vzduchotechniky kuchyně pro vězněné osoby – havarijní stav“ č.j.: VS-383-37/ČJ-2023-8001PR (dále též jen „smlouva o dílo“).

V průběhu realizace díla - demontáži vzduchotechniky, byla zjištěna přítomnost azbestu, tedy nebezpečné látky, jejíž likvidaci je nutno provést v souladu s platnou legislativou, což ve svém důsledku povede ke zvýšení nákladů realizace díla. Při zpracování projektové dokumentace a podkladů pro veřejnou zakázku nebyla tato skutečnost známa, projektová dokumentace tudíž přítomnost – likvidaci tohoto nebezpečného odpadu neřešila a náklady na tuto likvidaci nebyly ani zahrnuty v rozpočtu, kde byla zahrnuta pouze cena za likvidaci bezpečného odpadu vzniklého při realizaci díla.

Likvidace nebezpečného odpadu je nutná pro další realizaci díla nezbytná a technicky neoddělitelná od původní veřejné zakázky.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. III. odst. 10 a čl. XVIII. odst. 4 smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j.: VS-383-37/ČJ-2023-8001PR ze dne 06.06.2023 (dále též jen „dodatek č. 1“).

Čl. I.

Změna čl. III. smlouvy o dílo

Čl. III. – předmět smlouvy, odst. 8 smlouvy o dílo se mění takto:

„8. Předmětem plnění je také odvoz a nezávadná likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění díla, a to včetně nebezpečného odpadu – azbestu, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně doložení potvrzení o jejich nezávadné likvidaci, provedené v souladu s platnou legislativou, a doložení atestů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály.“

Čl. II.

Změna čl. IV. smlouvy o dílo

Čl. IV. - Doba a místo plnění, odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo se mění takto:

„b) oprava vzduchotechniky včetně všech dalších související činností do 140 dnů od předání a schválení výrobní dokumentace.“

Čl. III.

Změna čl. V. smlouvy o dílo

1. Cena za likvidaci nebezpečného odpadu – azbestu byla sjednána dle nabídky zhotovitele (příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1) ve výši:

cena bez DPH:230.963,85 Kč
DPH 21 %: 48.502,41 Kč
cena celkem vč DPH: 279.466,26 Kč,

když o tuto částku bude zvýšena celková cena díla uvedená v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo.

2. Čl. V. – cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo se mění takto:

„1. Celková cena díla uvedeného v čl. III. této smlouvy byla dohodnuta ve výši:

cena bez DPH: 5.824.233,85 Kč

(slovy: pět milionů osm set dvacet čtyř tisíc dvě stě třicet tři a 85/100 korun českých)

(5.593.270,00 + 230.963,85)

sazba 21% DPH: 1.223.089,41 Kč

(slovy: jeden milion dvě stě dvacet tři tisíc osmdesát devět a 41/100 korun českých),

(1.174.587,00 + 48.502,41)

cena celkem vč. DPH: 7.047.323,26 Kč

(slovy: sedmmilionůčtyřicetsedmtisícťřistadvacetři a 26/100 korun českých)

(6.767.857,00 + 279.466,26)

Tato cena byla sjednána na základě nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). Cena může být měněna jedině z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu. Cena bude pro tento případ upravena písemným dodatkem ke smlouvě.“

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v tomto dodatku č. 1 sjednáno jinak, vztahují se na tento dodatek č. 1 ustanovení smlouvy o dílo č.j.: VS-383-37/ČJ-2023-8001PR ze dne 06.06.2023.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha: nabídka zhotovitele (krycí list – soupis prací ze dne 27.06.2023 - příloha č. 1).
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě paré.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují společně, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 29.08.2023
za objednatele:

V Praze dne 30.08.2023
za zhotovitele:

.....
Vrchní rada
plk. Ing. Zbyšek TREPEŠ
ředitel vazební věznice

v.r.

.....
Ing. Milan ŠNAJDR
předseda představenstva

v.r.