

## Změnový list č. 2 ze dne 30. 8. 2023

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Název stavby:  | Denní dětský rehabilitační stacionář, Františka Malíka 973, Most –pískoviště s 3D prvky |  |  |
| Číslo smluvního vztahu:  | 880/OI/2023   |  |  |
| Název části stavby (PS, SO):   |   |  |  |
| Objednatel:  | STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST                                  |  | Zhotovitel:  |
|  |   |  | FLASPRO s.r.o., Zahradní Čtvrť č. p. 913, 76326 Luhačovice |
| Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká termínu plnění díla.   |   |  |  |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> termín plnění: do 31. 8. 2023   |   |  |  |
| <u>Nové řešení:</u> termín plnění: do 30. 9. 2023  |   |  |  |
| <u>Zdůvodnění změny:</u> prodloužení termínu realizace je klimatickými podmínkami, stavbu nelze realizovat za deště.   |   |  |  |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |   |  |  |

|  |    |
|--|----|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |    |

|   |               |
|---|---------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ne            |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 308 101,09 Kč |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:    |               |
| Nová cena díla vč. DPH:                 |               |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ano               |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 31.08.2023        |
| Nový termín dokončení díla:                 | <b>30.09.2023</b> |

Změnu navrhuje (jméno, příjme

Datum: 30. 8. 2023

Změnový list vyhotovil (jméno,

Datum: 30. 8. 2023

Oprávněný zástupce zhotovitele

Datum: 30. 8. 2023

Oprávněný zástupce projektanta

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele

Datum: 30. 8. 2023

Správce rozpočtu (jméno, příjm

Datum: 30. 8. 2023